



Číslo smlouvy objednatele: 057/OD/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 100275

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4**

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel:**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:
  
  
- pro věcná jednání:

### **Statutární město Teplice**

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

002 66 621

CZ00266621

Komerční banka, a.s., č. ú.: 226501/0100

Česká národní banka, č. ú.: 20095-28122501/0710

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

tel.: +420 417 510 580, e-mail: [mullerova@teplice.cz](mailto:mullerova@teplice.cz)

Jakub Číže, referent odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

tel.: +420 417 510 594, e-mail: [cize@teplice.cz](mailto:cize@teplice.cz)

a

### **Zhotovitel:**

Zastoupen:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

E-mail:

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:
  
  
  
  
- ve věcech technických:
  
  
  
  
- ve věcech realizace a předání díla:

### **ELEKTROTECHNIKA, a.s.**

Ing. Michalem Divínem, předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Ivanem Malým, místopředsedou představenstva

Kolbenova936/5e, 190 00 Praha 9

257 27 206

CZ25727206

Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5030019151/5500

[info@elektrotechnika.cz](mailto:info@elektrotechnika.cz)

Ing. Michal Divín, předseda představenstva a generální ředitel

e-mail: [mdivin@elektrotechnika.cz](mailto:mdivin@elektrotechnika.cz), tel.: 226 544 202

Ing. Ivan Malý, místopředseda představenstva

e-mail: [imaly@elektrotechnika.cz](mailto:imaly@elektrotechnika.cz), tel.: 226 544 200

Ing. Pavel Justiz, technický ředitel

e-mail: [pjustiz@elektrotechnika.cz](mailto:pjustiz@elektrotechnika.cz), tel.: 702 148 418

Ing. Milan Kramár, technik

e-mail: [mkramar@elektrotechnika.cz](mailto:mkramar@elektrotechnika.cz), tel.: 724 753 798

Robert Filáček, specialista obchodu a realizace

e-mail: [rfilecek@elektrotechnika.cz](mailto:rfilecek@elektrotechnika.cz), tel.: 702 265 041

Josef Janíček, realizace

e-mail: [jjanicek@elektrotechnika.cz](mailto:jjanicek@elektrotechnika.cz), tel.: 607 136 407

Zápis v OR:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5743



## I.

### Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 3. 2021 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 057/OD/2021, č. zhotovitele 100275 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 6. Doba plnění, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. Důvodem změny v článku 6. Doba plnění je prodloužení termínu plnění díla z důvodu nutnosti pokácení vzrostlého stromu v blízkosti základové desky nové měřírny ve vegetačním období (po 1. září kalendářního roku), opožděné realizace přeložky napájecího kabelu VN (subdodavatelem ČEZ Distribuce, a.s.) a délky dodací lhůty VN rozvaděče pro potřeby ČEZ Distribuce, a.s., která není v souladu se schváleným harmonogramem stavby (díla). Obě tyto okolnosti nemohl zhotovitel ovlivnit.

## II.

### Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 6. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

**6.1.** *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:*

- *Zahájení: ihned po předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 31. 3. 2021;*
- *Dokončení díla: do 28. 2. 2022.*

*V případě nevhodných klimatických podmínek nebo prodlení, které nebylo zaviněno ani z části zhotovitelem je možné termín po předchozí vzájemné dohodě obou smluvních stran adekvátně prodloužit, a to o dobu po kterou nebylo možné z výše uvedených důvodů dílo realizovat.*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0884/21 ze dne 10. 12. 2021.



5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Teplicích dne .....

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Michal Divín**  
předseda představenstva a generální ředitel  
ELEKTROTECHNIKA, a.s.

.....  
za objednatele  
**Bc. Ivana Müllerová**  
vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Ivan Malý**  
místopředseda představenstva  
ELEKTROTECHNIKA, a.s.