

ZŠ a MŠ Koperníkova Teplice - instalace systému nuceného větrání
ZMĚNOVÝ LIST

Pořadové číslo : 4rev.1	Požadavek ze dne : průběžně	OBJEKT : A+B+D+F	Umístění : (PP/NP) 1.NP, 2.NP. 3.NP
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---

 Umístění požadované změny
dle výkresu (místnost, OSY) :

Důvod požadovaných prací, změny :

Méněpráce vznikají odpočtem neprovedeného množství prací ze smluvního rozpočtu. Odpočet standardního SDK podhledu na objektu D, kde byl tento nahrazen akustickými deskami Knauf Diamant.

Vícepráce - přípočet provedené spodní nosné konstrukce snížené části podhledu. Protipožární SDK zákryt páteřních tras elektroinstalace, které nebylo možné zasekat do stavebních konstrukcí.

Požadavek ke změně vydal :	TDI:	Ing. M. Toman	X	
----------------------------	------	---------------	----------	--

MĚNĚPRÁCE:

Dle přílohy č.1 - položkový rozpočet

množství	MJ	cena J	cena C
1	kpl	-419 661,27	-419 661,27
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

MĚNĚPRÁCE CELKEM :

-419 661,27

VÍCEPRÁCE:

Dle přílohy č.1 - položkový rozpočet

množství	MJ	cena J	cena C
1	kpl	178 123,28	178 123,28
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM :

178 123,28

Změnový list č. 4rev.1	CELKEM PŘÍPOČET/ODPOČET bez DPH :	-241 537,99
-------------------------------	--	--------------------

Datum předložení listu :	06.12.2021 (e-mail)	Datum odsouhlasení listu :	
Zpracoval :		Schválil :	
Zhotovitel :	Pulsklima spol. s r.o.	Objednatel :	