

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 29.6.2021 (číslo smlouvy objednatele: 171/OD/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 04/2021) pro zakázku s názvem:

Rekonstrukce komunikace v ul. Duchcovská

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
	Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	██████████ ██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy ██████████
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, ██████████, ██████████
a	
Zhotovitel:	Rapid Most spol. s r.o.
Jednající/zastoupen:	██████████
Sídlo:	Maršála Rybalka 1020, Most 434 01
IČ:	25045393
DIČ:	CZ25045393
Bankovní spojení:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	██████████ ██
Zápis v OR:	u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 14729

Z důvodu nových požadavků na změny projektu, které byly vzneseny na pracovním jednání dne 27.1.2022:

1. Nové řešení zastávky Okresní soud – zkrácení nástupní hrany
2. Prodloužení parkovací plochy u přechodu (díl 3) ve směru Řetenice
3. Prodloužení parkovací plochy u přechodu (díl 4) ve směru centrum
4. Úprava nástupních ploch přechodu pro chodce (u nemocnice)
5. Úpravy vodorovného značení – koordinace kontejnerové stání – plán

se tímto dodatkem mění článek II. Doba a místo plnění.

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace včetně kompletní inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení : do 28.2.2022
Místem plnění je sídlo objednatele.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace včetně kompletní inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení : do 31.8.2022
Místem plnění je sídlo objednatele.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21. 9. 2018.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Mostě dne: viz elektronický podpis


Datum: 2022.02.02
19:39:47 +01'00'

za zhotovitele:



jednatel společnosti Rapid Most s.r.o.

V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2022.02.04
09:10:56 +01'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka

vedoucí odboru dopravy