

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.7.2021 (číslo smlouvy objednatele: 181/OD/2021) pro zakázku s názvem:

„Zámecká zahrada – oprava lávky přes slepé rameno u opic“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka,
vedoucí odboru dopravy, [redacted]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
[redacted]

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [redacted]

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany

IČ: 030 28 666

DIČ: CZ03028666

bankovní spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu zvýšené hladiny horního rybníku v důsledku tání a jejího pomalého odpouštění do vadné kanalizace je potřeba posunout termín dokončení některých prací. V důsledku zavodněného dna a klenby mostu mohou být práce prováděny až po úplném odčerpání vody. Konkrétně se jedná o provedení dlažby dna mostu z lomového kamene a následný obklad poprsních zdí mostu obkladovým porfyrem a jeho spárování. Tímto dodatkem se mění článek č. V – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v článku č. V. - Čas plnění


Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Termín zahájení prací: nejpozději do 15.8.2021
Dokončení prací: max. do 30.4.2022

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č.. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č.4 jsou považovány za veřejné.


V Litoměřicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2022.03.23
07:04:01 +01'00'

za zhotovitele:


jedenatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2022.03.23
08:38:11 +01'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy