

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 10.2.2022 (číslo smlouvy objednatele: 041/OD/2022) pro zakázku s názvem:

„Oprava ACO po překopu u přechodu pro chodce“ po akci „Křižovatka Masarykova x U Červeného kostela – I. etapa – vybudování přechodu pro chodce včetně nasvětlení“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1.

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru
dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED] [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: bude upřesněno zápisem ve
stavebním deníku

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

2. Důvodem posunutí termínu dokončení stavby je nutná koordinace realizace stavby s akcemi města a společnosti Arriva City, které probíhají o víkendových dnech (v pracovních dnech nelze práce provádět s ohledem na silný provoz v místě stavby). Proto budou práce na frézování asfaltů a nové pokládce ACO prováděny dne 30.4.2022. Vlastník komunikace ŘSD ČR souhlasí s posunutím termínu dokončení stavby, požaduje však dodržení technologického postupu provádění VDZ. Z tohoto důvodu se termín dokončení stavby posouvá na 31.5.2022.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.V. – Čas plnění

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: do 31.5.2022

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.

V Ústí nad Labem dne: viz elektronický podpis


Datum: 2022.04.22
10:49:57 +02'00'

za zhotovitele:




V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2022.04.22
11:01:34 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy