

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24. 6. 2021 (číslo smlouvy objednatele: Sml 00173/2021 a č. smlouvy zhotovitele: 21.0214.531Z53) pro zakázku s názvem:

„Realizace průzkumného hydrogeologického vrtu“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: PhDr. Radkou Růžičkovou Ph.D., vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2/2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ00266621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: PhDr. Radka Růžičková Ph.D., vedoucí odboru kultury a sportu, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí staveniště

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel:

jednající/zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha

IČO: 411 92 168

DIČ: CZ41192168

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

V průběhu vrtných prací bylo nutné zajistit úsek nad uhelnou slojí pevnou ocelovou výstrojí pro další bezpečný postup vrtných prací. Jednalo se o úsek 0,0-41,0 m (do úrovně železitého pískovce nad hlavou uhelné sloje. Po odvrtání vrtu do konečné hloubky 81,0 m a následném vystrojení jako hydrogeologického vrtu (plastové plné pažnice PVC 125/5 s úseky vystrojenými filtračními pažnicemi) bylo s ohledem na porušení úseku od terénu po hloubku 41,0 m dohodnuto o ponechání ocelové výstroje jako ochrany výstroje proti sevření v nadložních jílech a jílovcích. Nejedná se o vícepráce ale o ponechání materiálu ve vrtu. Pro zajištění stability vrtu v úseku 0,0-41,0 m byla ve vrtu ponechána ocelová výstroj $\varnothing$ 220 mm. Provedené řešení je v souladu s ochranou vrtu proti zavalení (stříhu) v části nadložních jílovitých sedimentů, které jsou porušeny vlivem hlubinné těžby uhelné sloje. Dosah vlivu porušení nadloží vychází ze způsobu a rozsahu těžebních hlubinných prací.

Vyjádření geologického dozoru (zastupujícího město):

Proplacení ponechané výstroje je v souladu s nutnou ochranou vrtu.

Cena za ponechanou výstroj (ocelovou pažnici): 59 450 Kč bez DPH

První čerpací zkouška byla provedena 13. 1. 2022 po dosažení hloubky 61,5 m do vrtání do spodní části uhelné sloje. Následně bylo rozhodnuto pokračovat ve vrtání až do úrovně křídových sedimentů. Druhá čerpací zkouška byla provedena po dovrtání na úroveň -81,0 m (provrtání terciární pánevní výplně a zastižení křídových sedimentů – slínů), tak jak bylo požadováno dle projektu hydrogeologických prací dne 14. 2. 2022 (byla 2 x opakována).

Vyjádření geologického dozoru (zastupujícího město):

Obě provedené čerpací zkoušky jsou v souladu s požadavkem na provádění hydrogeologických vrtů a hydrodynamických zkoušek ve vrtu.

Cena za provedenou opakovanou zkoušku je 30 420 Kč bez DPH

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	404.500,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	89.870,00 Kč
Celková cena bez DPH	494.370,00 Kč
DPH 21 %	103.817,70 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	598.187,70 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0301/22 ze dne 22. 4. 2022.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Praha.....

Teplice.....

.....
za zhotovitele:

.....
.....

.....
za objednatele:

PhDr. Radka Růžičková Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a sportu
Magistrátu města Teplice

.....
.....
.....