

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č.21/MAJ/2016

č. zhot.16SO28/03

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.**

jednatel/zastoupen: Ing. Petrem Klímou, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslavem Kroupou, členem představenstva  
Ing. Františkem Šobrem, členem představenstva

sídlo: Prvního pluku 224/20, Praha 8 – Karlín, 186 00

IČ: 63147165

DIČ: CZ63147165

bankovní spojení: COMMERZBANK, AG

e-mail: pavel.bubak@bilfinger.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bubák, ředitel divize strojní a stavební, tel. 476 765 230

ve věcech technických: Ing. František Matějka, vedoucí investičních projektů, tel. 722 441 112

ve věcech realizace a předání díla: Ing. František Matějka

zápis v OR: Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352



Dodatkem č. 1 se mění článek V, bod č. 1 takto :

### Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
  - Zahájení prací : 05/2016
  - Termín dokončení : **do 30.9.2016**


Důvodem posunutí termínu dokončení díla, je statické narušení přístavby jídelny, ke kterému došlo při odkopu objektu v důsledku nedostatečného založení základového zdiva, a její následná sanace, která si vyžádá vybourání poškozeného zdiva a základů, nové vybetonování základů a postupnou vyzdívku novým zdivem.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Dolním Jiřetíně dne: 09.08.2016

V Teplicích dne *10.8.2016*



za zhotovitele:

za objednatele:


Ing. Petr Klíma, předseda představenstva

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města



za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva



EUROMONT GROUP  
Praha 8 - Karlín, Prvního p.l.k. 22420  
IČO: 63147165  
Strojní a stavební údržba

