

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 9.5.2022 (číslo smlouvy objednatele: 11/MAJ/2022) pro zakázku s názvem:

„ZŠ Verdunská – rekonstrukce rozvodů el. energie II. etapa (pavilon UI-2)“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice, [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel: WBK TECHNOLOGY s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov
IČ: 098 78 483
DIČ: CZ098 78 483
bankovní spojení: Uni Credit Bank 1471931009/2700
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46477

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Zadávací dokumentace obsahovala pouze malování stropů. Při realizaci se ukázalo, že na původní malbu nelze provést nátěr a je nutné původní nátěry zcela odstranit. Po odstranění původních nátěrů se ukázalo, že je nutné stropy lokálně vyspravit, penetrovat a pak teprve provádět výmalby. Vzhledem k rozsahu malovaných ploch je třeba o týden prodloužit termín plnění. Tímto dodatkem se mění článek č. V – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v článku č. V. - Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení prací: 1.6.2022

Dokončení prací: do 29.8.2022

Dílčí termíny:

- Do 18.6.2022 – práce pouze v suterénu
- Do 1.8.2022 – bude nutno opustit buď 1. NP nebo 2.NP
- Do 29.8.2022 – konec prací

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.

V Litvínově dne: viz. elektronický podpis

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

Datum: 2022.08.12
13:56:28 +02'00'

za zhotovitele:

Jednatelka společnosti

Datum: 2022.08.15
09:53:31 +02'00'

za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města