

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.3.2022 (číslo smlouvy objednatele: 099/OD/2022) pro zakázku s názvem:

## Ul. Jugoslávská I. etapa – od Novoveské po Pařížskou včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### Objednatel:

**Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepickou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepicka, vedoucí odboru  
dopravy Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, tel. [REDACTED]

### Zhotovitel:

**Marius Pedersen a.s.**

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: 8787063/0300

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH   | 3.595.286,23 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 211.573,35 Kč   |
| Celková cena méněprací bez DPH | - 45.120,48 Kč  |
| Celková cena bez DPH           | 3.761.739,10 Kč |
| DPH 21 %                       | 789.965,21 Kč   |
| Cena díla celkem vč. DPH       | 4.551.704,31 Kč |


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III.. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2022.09.09  
13:40:08 +02'00'

.....  
za zhotovitele:



V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum:  
2022.09.12  
10:19:42 +02'00'

.....  
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-01-25  
Stavba: JUGOSLÁVSKÁ (OD NOVOVESKÉ PO PAŘÍŽSKOU)

KSO:  
Místo: TEPLICE

CC-CZ:  
Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 166 452,87 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 166 452,87  | 34 955,10  |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 201 407,97 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                         |              |                         |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Kód:        | 22-01-25                                |              |                         |
| Stavba:     | JUGOSLÁVSKÁ (OD NOVOVESKÉ PO PAŘÍŽSKOU) |              |                         |
| Místo:      | TEPLICE                                 | Datum:       | 25. 1. 2022             |
| Zadavatel:  | STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE                | Projektant:  | RAPID MOST SPOL. S R.O. |
| Zhotovitel: | DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ                   | Zpracovatel: |                         |

| Kód                | Popis     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |           | 166 452,87         | 201 407,97       |
| ZRN3               | MÉNĚPRÁCE | -45 120,48         | -54 595,78       |
| ZRN4               | VÍCEPRÁCE | 211 573,35         | 256 003,75       |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JUGOSLÁVSKÁ (OD NOVOVESKÉ PO PAŘÍŽSKOU)

Objekt:

**ZRN3 - MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo: TEPLICE

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>-45 120,48</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | -45 120,48         | 21,00%            | -9 475,30         |
| snížená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>           | <b>CZK</b>        | <b>-54 595,78</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JUGOSLÁVSKÁ (OD NOVOVESKÉ PO PAŘÍŽSKOU)  
Objekt: ZRN3 - MĚNĚPRÁCE

Místo: TEPLICE  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum: 25. 1. 2022  
Projektant: RAPID MOST SPOL.  
S R.O.  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                        |  |            |
|----------------------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací               |  | -45 120,48 |
| HSV - HSV                              |  | -45 120,48 |
| 1 - Zemní práce                        |  | -1 200,00  |
| 5 - Komunikace                         |  | -10 486,86 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | -32 200,00 |
| 997 - Přesun sutě                      |  | -638,00    |
| 998 - Přesun hmot                      |  | -595,62    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JUGOSLÁVSKÁ (OD NOVOVESKÉ PO PAŘÍŽSKOU)

Objekt:

**ZRN3 - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

TEPLICE

Datum:

25. 1. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant:

RAPID MOST SPOL.  
S R.O.

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:



| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                               |    |          |              | <b>-45 120,48</b> |                 |
| D                             |     | HSV       | HSV                                                                                                           |    |          |              | -45 120,48        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                   |    |          |              | -1 200,00         |                 |
| 1                             | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                            | m  | -20,000  | 60,00        | -1 200,00         | SOD             |
| D                             | 5   |           | Komunikace                                                                                                    |    |          |              | -10 486,86        |                 |
| 2                             | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                            | m2 | -16,000  | 117,47       | -1 879,52         | SOD             |
| P                             |     |           | Poznámka k položce:<br>1,1                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                            | m2 | -2,000   | 166,67       | -333,34           | SOD             |
| 4                             | K   | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                  | m2 | -16,000  | 220,00       | -3 520,00         | SOD             |
| 5                             | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní                                                               | m2 | -16,000  | 215,00       | -3 440,00         | SOD             |
| 6                             | K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                     | m2 | -2,000   | 280,00       | -560,00           | SOD             |
| 7                             | M   | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní                                                               | m2 | -2,000   | 377,00       | -754,00           | SOD             |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                            |    |          |              | -32 200,00        |                 |
| 8                             | K   | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                 | m  | -20,000  | 260,00       | -5 200,00         | SOD             |
| 9                             | M   | 58380004  | obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm                                                                       | m  | -20,000  | 1 350,00     | -27 000,00        | SOD             |
| D                             | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                   |    |          |              | -638,00           |                 |
| 10                            | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                           | t  | -5,800   | 25,00        | -145,00           | SOD             |
| 11                            | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                              | t  | -58,000  | 2,00         | -116,00           | SOD             |
| P                             |     |           | Poznámka k položce:<br>9,7km Modlany                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | -5,8*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 12                            | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t  | -5,800   | 65,00        | -377,00           | SOD             |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                   |    |          |              | -595,62           |                 |
| 13                            | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                         | t  | -9,927   | 60,00        | -595,62           | SOD             |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JUGOSLÁVSKÁ (OD NOVOVESKÉ PO PAŘÍŽSKOU)

Objekt:

**ZRN4 - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: TEPLICE

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>211 573,35</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | 211 573,35         | 21,00%            | 44 430,40         |
| snížená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>           | <b>CZK</b>        | <b>256 003,75</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JUGOSLÁVSKÁ (OD NOVOVESKÉ PO PAŘÍŽSKOU)  
Objekt: ZRN4 - VÍCEPRÁCE

Místo: TEPLICE  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum: 25. 1. 2022  
Projektant: RAPID MOST SPOL.  
S R.O.  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací               | 211 573,35 |
| HSV - HSV                              | 211 573,35 |
| 1 - Zemní práce                        | 43 287,22  |
| 5 - Komunikace                         | 101 287,17 |
| 8 - Trubní vedení                      | 60 250,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 6 100,00   |
| 998 - Přesun hmot                      | 648,96     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JUGOSLÁVSKÁ (OD NOVOVESKÉ PO PAŘÍŽSKOU)  
Objekt: ZRN4 - VÍCEPRÁCE

Místo: TEPLICE Datum: 25. 1. 2022  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: RAPID MOST SPOL.  
Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S R.O.  
Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                           |     |          |              | 211 573,35        |                 |
| D                      | HSV | HSV       |                                                                                                           |     |          |              | 211 573,35        |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                               |     |          |              | 43 287,22         |                 |
| 1                      | K   | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně       | m3  | 101,250  | 218,00       | 22 072,50         | CS ÚRS 2022 01  |
|                        | vv  |           | 337,50*0,3                                                                                                |     | 101,250  |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 130951121 | Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně                                   | m3  | 4,500    | 580,00       | 2 610,00          | SOD             |
|                        | vv  |           | 1,5*1,5*2,0                                                                                               |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3  | 101,250  | 20,00        | 2 025,00          | SOD             |
|                        | P   |           | Poznámka k položce:<br>9,7km Modlany                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |           | 101,25                                                                                                    |     | 101,250  |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                | t   | 177,188  | 65,00        | 11 517,22         | SOD             |
|                        | P   |           | Poznámka k položce:<br>převod m3t                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |           | 101,25                                                                                                    |     | 101,250  |              |                   |                 |
|                        | vv  |           | 101,25*1,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                             |     | 177,188  |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně                           | m2  | 337,500  | 15,00        | 5 062,50          | SOD             |
|                        | vv  |           | 337,5                                                                                                     |     | 337,500  |              |                   |                 |
| D                      | 5   |           | Komunikace                                                                                                |     |          |              | 101 287,17        |                 |
| 6                      | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                        | m2  | 711,000  | 117,47       | 83 521,17         | SOD             |
|                        | P   |           | Poznámka k položce:<br>1,1                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        | vv  |           | 337,5*2                                                                                                   |     | 675,000  |              |                   |                 |
|                        | vv  |           | 18*2                                                                                                      |     | 36,000   |              |                   |                 |
|                        | vv  |           | Součet                                                                                                    |     | 711,000  |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m                        | m2  | 18,000   | 310,00       | 5 580,00          | SOD             |
| 8                      | K   | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                              | m2  | 18,000   | 6,00         | 108,00            | SOD             |
| 9                      | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu            | m2  | 18,000   | 281,00       | 5 058,00          | SOD             |
| 10                     | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                    | m2  | 18,000   | 390,00       | 7 020,00          | SOD             |
| D                      | 8   |           | Trubní vedení                                                                                             |     |          |              | 60 250,00         |                 |
| 11                     | K   | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30                | kus | 1,000    | 11 500,00    | 11 500,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| 12                     | M   | 204R      | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 40/625/120 40x625x120 cm                                              | kus | 1,000    | 265,00       | 265,00            | R               |
| 13                     | M   | 21503111R | skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/120 SP100x100x12 cm                                   | kus | 2,000    | 2 670,00     | 5 340,00          | R               |
| 14                     | M   | 21504111R | skruž betonová přechodová TBR-Q 600/1000x625/120 SPK 600x1000/625 x 120 cm                                | kus | 1,000    | 2 065,00     | 2 065,00          | R               |
| 15                     | M   | 22281111R | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-QPERFECT 150                                                    | kus | 1,000    | 7 520,00     | 7 520,00          | R               |
| 16                     | K   | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600                       | kus | 4,000    | 1 180,00     | 4 720,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 17                     | M   | 28661935  | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400                                               | kus | 4,000    | 7 210,00     | 28 840,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| D                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                        |     |          |              | 6 100,00          |                 |
| 18                     | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého              | m   | 20,000   | 220,00       | 4 400,00          | SOD             |
| 19                     | M   | 59217023  | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm                                                               | m   | 20,000   | 85,00        | 1 700,00          | SOD             |
| D                      | 998 |           | Přesun hmot                                                                                               |     |          |              | 648,96            |                 |
| 20                     | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                     | t   | 10,816   | 60,00        | 648,96            | SOD             |