

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 797/OD/2022

Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Ing. Milanem Slepíčkou,
vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ00266621
Zástupci ve věcech

- a) **smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice,** [redacted]
b) **pro věcná jednání (TDO): Jakub Čížek, odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice,** [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 226501/0100

na straně jedné – dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

ZLINER s.r.o.

jednající/zastoupen:

[redacted], na základě plné moci

Sídlo:

tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

IČ:

454 79 534

DIČ:

CZ45479534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú.: 15207661/0100

Osoby oprávněné k jednání:

- a) **ve věcech smluvních:** [redacted]
b) **ve věcech technických, realizace a předání díla:** [redacted],
[redacted]

Zápis v OR:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5174

na straně druhé – dále jen **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 797/OD/2022 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 5. Záruka za jakost díla, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. Důvod změny v článku 5. Záruka za jakost díla – smluvní strany se dohodly na úpravě délky záruční doby u komponent, které v rámci prováděné generální opravy nebudou vyměněny za nové, ale dojde pouze k repasi stávajících komponent vozidla, kde zhotovitel není schopen garantovat stejně dlouhou záruční dobu jako u komponent nových. Z tohoto důvodu dochází ke snížení záruční doby u repasovaných komponent z 24 na 6 měsíců.

II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 5. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, dle článku 2. této smlouvy, bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost díla po dobu **24 (slovy dvacetčtyři) měsíců** od data písemného převzetí celého díla objednatelem – u **nových** komponent, které byly v rámci plnění instalovány a po dobu **6 (slovy šest) měsíců** od data písemného převzetí celého díla objednatelem – u **repasovaných** komponent, které byly z vozidla demontovány, repasovány a opětovně instalovány. Záruky se nevztahují na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruk za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla, na které se záruky vztahují. V případě odstranění vady dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.


Datum:
2023.01.25
16:34:15 +01'00'

za objednatele
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice


Datum: 2023.01.25
13:49:44 +01'00'

za zhotovitele


na základě plné moci