

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.9.2022 (číslo smlouvy objednatele: 646/OD/2022) pro zakázku s názvem:

„Úprava SSZ TP.15 Masarykova/Vrchlického/Nádražní nám.“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru
dopravy Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
Magistrátu města Teplice,

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka,

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen:

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: 8787063/0300

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

e-mail:

ve věcech technických:

e-mail:

ve věcech realizace a předání díla:

e-mail:

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu toho, že původní stožár světelné signalizace stál na kanalizačním potrubí, bylo nutné nový stožár posunout mimo ochranné pásmo kanalizace. Posunutím stožáru došlo k zhoršení viditelnosti na návěstidla světelné signalizace, a proto bylo nutné osadit na stožár výložník. Výroba výložníku trvá zhruba 6 týdnů. Z těchto důvodů vznikly vícepráce a současně i nutnost prodloužení termínu pro dokončení stavby. Tímto dodatkem se mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	853.428,70 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	47.913,72 Kč
Celková cena bez DPH	901.342,42 Kč
DPH 21 %	189.281,91 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.090.624,33 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Dokončení prací: max. do 8 týdnů od předání staveniště


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III.. – Cena za dílo a v článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.04.03
14:09:56 +02'00'

.....
za zhotovitele:



V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.04.03
15:04:10 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
vz. Daniel Městka

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výměna stožárů SSZ TP.15 Masyrykova - Vrchlického**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Technologie		Část:																				
Popis změny: S ohledem na zjištěný jiný průběh vedení kanalizace pod sloupem SSZ č. 2 bylo nutno posunout sloup mimo vedení kanalizace. Pro zajištění viditelnosti základních návěstidel bylo nutné doplnit atyp. vyložení (pozinkované). Z důvodu posunu sloupu mimo signální pás bylo nutné předláždění signálních pásů, aby sloupy byly vždy v signálních pásích. Vše bylo zapsáno do stavebního denníku dne 8.3.2023																						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																						
Posouzení změny - technický dozor																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 45%;">zpracovány</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny:</td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">zvýšení o:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">47 913,72 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">57 975,60 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány		do časového plánu:	zpracovány		do ceny:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">zvýšení o:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">47 913,72 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">57 975,60 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> </tr> </table>	zvýšení o:	47 913,72 Kč	s DPH 21%	57 975,60 Kč			snížení o:		s DPH 21%	
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány																				
	do časového plánu:	zpracovány																				
	do ceny:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">zvýšení o:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">47 913,72 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">57 975,60 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> </tr> </table>	zvýšení o:	47 913,72 Kč	s DPH 21%	57 975,60 Kč			snížení o:		s DPH 21%											
zvýšení o:	47 913,72 Kč																					
s DPH 21%	57 975,60 Kč																					
snížení o:																						
s DPH 21%																						
Navrhovatel změny: zhotovitel		Podpis:																				
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:																				
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:																				
Vyjádření objednatele:		Podpis:																				
Závěrečné stanovisko	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Celková cena změnového listu č. : </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">47 913,72 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">57 975,60 Kč</td> </tr> </table>			Celková cena změnového listu č. :	47 913,72 Kč	s DPH 21%	57 975,60 Kč															
Celková cena změnového listu č. :	47 913,72 Kč																					
s DPH 21%	57 975,60 Kč																					

V Teplicích dne:

31.03.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220510
Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Statutární město Teplice

Uchazeč:

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.05.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				47 913,72
DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	47 913,72	10 061,88
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	57 975,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220510

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Místo: Teplice

Datum: 10.05.2022

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 913,72	57 975,60
1	Ostatní náklady	4 800,00	5 808,00
2	Technologie SSZ	13 614,00	16 472,94
3	Montážní práce	8 060,00	9 752,60
4	Demontáže	900,00	1 089,00
5	Stavebně montážní práce	13 967,40	16 900,55
6	Vrchní vrstvy	6 572,32	7 952,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní SSZ TP 15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO:		CZ-CZ	
Místo:		Datum:	10.05.2022
Zadavatel:		IČ:	
Stavčí město Teplice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25680595
SWARCO TRAFFIC CZ		DIČ:	CZ25680595
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				4 800,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 800,00	21,00%	1 008,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			5 808,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:		Datum:	10.05.2022
Zadavatel:	Střašín město Teplice	Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ
Uchazeč:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací			4 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			4 800,00
VRN6 - Územní vlivy			4 800,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna stožárů SSZ TP 15 Masarykova - Vrchlického

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

10.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 800,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 800,00
D	VRN6		Územní vlivy				4 800,00
5	K	065002000	Mimosilvestriční doprava materiálů	ks	1.000	4 800,00	4 800,00

Stavba:
Výměna střešní SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt:

KSO:
Misto

Zadavatel:
Statutární město Teplice

Uchazeč:

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:	
Datum:	10.05.2022
IC:	
DIČ:	
IC:	
DIČ:	
IC:	25680595
DIČ:	CZ25680595
IC:	
DIČ:	

Strana 7 z 21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt: 2 - Technologie SSZ

Místo:
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč:

Datum: 10.05.2022
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	13 614,00
M - Práce a dodávky M	13 614,00
21-M - Elektromontáže	13 614,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 614,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt: 2 - Technologie SSZ

Místo: Statutární město Teplice Datum: 10.05.2022
Zadavatel: Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 614,00
D	M		Práce a dodávky M				13 614,00
D		21-M	Elektromontáže				13 614,00
11	M	404452600	péska uplnací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	2,000	57,00	114,00
22	M	315740706R	atyp. výložník pro základní návěstidla na sloup pozinkovaný	kus	1,000	13 500,00	13 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt:

3 - Montážní práce

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

10.05.2022

Zadavatel

Statutární město Teplice

10

DIČ:

Uchazeč:

100:

DIC:

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ

IC:

25680595

DIČ:

CZ5680595

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 060,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				8 060,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		8 060,00	21,00%	1 692,60
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	9 752,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

3 - Montážní práce

Místo:
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč:

Datum: 10.05.2022
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	8 060,00
M - Práce a dodávky M	8 060,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	8 060,00
2) Ostatní náklady	0,00
Podružný materiál	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt: 3 - Montážní práce

Místo: Zadavatel: Uchazeč: Statutární město Teplice

Datum: 10.05.2022

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 060,00
D	M		Práce a dodávky M				8 060,00
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				8 060,00
3	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	1,000	5 060,00	5 060,00
7	K	220960049R	Montáž sestaveného návěstidla na stožár	kus	5,000	600,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

4 - Demontáže

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10.05.2022
Zadavatel:		IČ:	
Stavby:	Stavby město Teplice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25680595
	SWARCO TRAFFIC CZ	DIČ:	CZ25680695
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				900,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				900,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		900,00	21,00%	189,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoužárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt: 4 - Demontáže
Místo:
Zadavatel: Střelná město Teplice
Uchazeč:

Datum: 10.05.2022
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	900,00
M - Práce a dodávky M	900,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	900,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	900,00

SOUPIS PRACÍ

Slevba: Výměna stožárů SS2 TP 15 Masarykova - Vrchlického
Objekt: 4 - Demontáže

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Teplice

Datum: 10.05.2022
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							900,00
D M			Práce a dodávky M				900,00
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				900,00
5	K	220700694R	Demontáž návěstidla na stožáru	kus	5,000	180,00	900,00

Stavba:

Objekt:

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Staré město Teplice

Uchazeč:

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.05.2022

1C:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

25680595

DİÇ:

CZ26680595

1C:

DÍČ:

DPH základní
snížená

Základ daně

13.967.40

Sazba daně

21.00%

Výše daně

2 933.15

v CZK

16 900,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo: Datum: 10.05.2022
Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	13 967,40
M - Práce a dodávky M	13 967,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	13 967,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 967,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo:
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč:

Datum: 10.05.2022
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 967,40
D	M		Práce a dodávky M				13 967,40
D	21-M		Elektromontáže				0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				13 967,40
3	K	460050809R	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 3-4	m3	1,500	8 000,00	12 000,00
4	K	460120019R	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4	m3	1,500	450,00	675,00
5	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,300	960,00	288,00
6	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	2,700	160,00	432,00
7	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,300	480,00	144,00
8	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,540	460,00	248,40
9	K	460600098R	Příplatek na nakypření	m3	0,300	280,00	84,00
10	K	460600099R	Příplatek za lepidlost	m3	0,300	320,00	96,00

Stavba:
Výměna střešních SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt:

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Teplice
Uchazeč:

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.05.2022

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

IČ:
 DIČ:

Strana 19 z 21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stožárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického
Objekt: 6 - Vrchní vrtsvy

Místo: Statutární město Teplice

Datum: 10.05.2022

Zadavatel: Uchazeč:

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	6 572,32
HSV - Práce a dodávky HSV	6 572,32
1 - Zemní práce	1 800,00
5 - Komunikace	4 772,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 572,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna složárů SSZ TP.15 Masarykova - Vrchlického

Objekt:

6 - Vrchní vrtsvy

Místo:

Datum: 10.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 572,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 572,32

D 1

Zemní práce

1 800,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m ²	10,000	180,00	1 800,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

D 5

Komunikace

4 772,32

3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	2,500	630,00	1 575,00
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	10,000	280,00	2 800,00
5	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m ²	0,462	860,00	397,32