

Číslo smlouvy objednatele: 235/ODŽP/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 57216.1-2

Smlouva o dílo

dohoda o ukončení smlouvy

I. Úvod

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy [REDACTED]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED], [REDACTED]
a	
Zhotovitel:	VIN Consult s r.o.
Jednající/zastoupen:	[REDACTED]
Sídlo:	Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
IČ:	496 14 967
DIČ:	CZ49614967
Bankovní spojení:	4945670001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
e-mail: [REDACTED]

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, v odd. C, č. vl. 21118

uzavřely dne 13.5.2016 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zavázal Zhotovitel provést pro Objednatele dílo označené jako „ **Dopravní napojení ul. Kladrubská na silnici I/13 Teplice – Bílina** „.


II. Dohoda o ukončení smlouvy

1. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se smlouva o dílo ukončí ke dni podpisu této dohody z důvodu nerealizovatelnosti původního zadání díla a změn majetkových poměrů v místě samém.
2. Zhotovitel předal již dokončenou část díla v řádném termínu. Další stupeň projektové dokumentace se na základě článku II. bodu č. 1 této dohody nebude realizovat.
3. Cena za dosud provedené části díla byla objednatelem uhrazena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tato Dohoda o ukončení smlouvy o dílo je opatřena elektronickými podpisy.


V Praze dne viz. elektronický podpis



Datum: 2023.05.04 12:48:32
+02'00'

za zhotovitele:
[redacted]
jednatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis



2023.05.05
07:18:33 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy