

# Smlouva o dílo

č. objednatele: 393/OD/2023

č. zhotovitele:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru  
dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]  
[REDACTED]

**Zhotovitel: Lama Construction s.r.o.**

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

IČ: 44567022

DIČ: CZ44567022

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065

## I. Úvod

Zhotovitel uzavřel v postavení zhotovitele Realizační smlouvu č. 07904-2022-4502-S-0050/02-UV-012-SU0480 s Objednatelům ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO FINANČÍ. V návaznosti na tuto smlouvu uzavřel Objednatel s Českou republikou - Ministerstvem financí Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace, ve které se zavázal dofinancovat cenu za dílo z uvedené realizační smlouvy tehdy, pokud bude naplněna některá z podmínek, sjednaných Dohodou, k čemuž došlo a proto je uzavřena i tato smlouva.

## II. Podklady pro uzavření smlouvy

1. Změnová dokumentace stavby zpracovaná [REDACTED]. Tato změnová dokumentace je vypracována k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace území

Zahrádky, k.ú. Teplice – Sobědruhy – výstavba kanalizace“ realizované na základě realizační smlouvy č. 07904-2022-4502-S-0050/02-UV-012-SU0480 uzavřené mezi ČESKOU REPUBLIKOU- MINISTERSTVEM FINANCÍ a společností Lama Construction s.r.o., IČO: 44567022.

1. Oceněný rozdílový soupis prací zhotovitelem.
2. Realizační smlouva č. 07904-2022-4502-S-0050/02-UV-012-SU0480 uzavřená mezi ČESKOU REPUBLIKOU- MINISTERSTVEM FINANCÍ a společností Lama Construction s.r.o., IČO: 44567022 a Dodatek č. 1 k této smlouvě.
3. Dohoda o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace“ mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Statutárním městem Teplice ze dne 8.2.2023
4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou se smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních ujednání.

### III. - Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele vícepráce spojené se změnou způsobu křížení stavby s vodním tokem Modlanský potok z původně předpokládaného překopu na přechod vodního toku bezvýkopovou technologií s uložením potrubí do chráničky. Součástí změny je i doplnění proplachovací soupravy. Tato změna respektuje aktuální stanovisko Povodí Ohře z 15.2.2023. Dále pak provedení 6 ks veřejných částí kanalizačních tlakových přípojek a provedení vrstvy konstrukce vozovky z kameniva zpevněného cementem v celé ploše výkopů. Dílo bude provedeno v souladu se Změnovou dokumentací stavby z 03/2023 zpracovanou [REDAKCE]. Tato změnová dokumentace je vypracována k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace území Zahrádky, k.ú. Teplice – Sobědruhy – výstavba kanalizace“ realizované na základě realizační smlouvy č. 07904-2022-4502-S-0050/02-UV-012-SU0480 uzavřené mezi ČESKOU REPUBLIKOU- MINISTERSTVEM FINANCÍ a společností Lama Construction s.r.o., IČO: 44567022.
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo sjednané touto smlouvou.
2. Dílo dle této smlouvy bude předáno a převzato Objednatelem v rámci předání a převzetí celého díla „Revitalizace území Zahrádky, k.ú. Teplice – Sobědruhy – výstavba kanalizace“.

### Článek III. - Cena za dílo (vícepráce)

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu změnové dokumentace stavby, rozdílového soupisu prací a výkazů výměr v něm obsažených. Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

2. Cena za dílo (vícepráci) bez DPH .....	416 685,22 Kč
<u>DPH 21 % .....</u>	<u>87 503,90 Kč</u>
<b>Cena díla celkem vč. DPH .....</b>	<b>504 189,12 Kč</b>

3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.


4. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu zhotovitele, který je oprávněn vystavit po předání díla se splatností 14 dnů ode dne jeho doručení.

#### Článek IV. - Ostatní ustanovení


1. Tato smlouva se řídí ve věcech, jež nejsou odchylně sjednány v této smlouvě, Realizační smlouvou č. 07904-2022-4502-S-0050/02-UV-012-SU0480 uzavřenou mezi ČESKOU REPUBLIKOU- MINISTERSTVEM FINANČÍ a společností Lama Construction s.r.o., IČO: 44567022 a Dodatkem č. 1 k této smlouvě, jež tvoří přílohu této smlouvy.
2. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s Dohodou o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace“ mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Statutárním městem Teplice ze dne 8.2.2023, čl. II. Odst. 2.1 písm. g).
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0442/23 ze dne 26.5.2023.


V Chomutově dne: viz elektronický podpis

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

  
Datum: 2023.06.16  
14:39:33 +02'00'

.....  
za zhotovitele:

  
prokurista společnosti

  
Datum: 2023.06.19  
10:54:11 +02'00'

.....  
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy