

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.4.2023 (číslo smlouvy objednatele: 200/OD/2023) pro zakázku s názvem:

„Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama včetně VO + Chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu včetně VO“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
tel.: 417510580

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, tel. 417510728, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:

sídlo:

provozovna:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Bc. Jiří Nohel, obchodní náměstek

tel.: 493 645 540

e-mail: jiri.nohel@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: Petr Mareš, provozní technik

tel. 493 645 575, 733 743 090

e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla: Petr Mareš, provozní technik

tel. 493 645 575, 733 743 090

e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých překážek při realizaci stavby, kdy do dnešního dne nejsou započaty práce na přeložce NN, kterou má zajistit ČEZ Distribuce, a.s. na základě uzavřené Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Přeložka NN je v přímé kolizi se stavbou a není proto možné v daném místě provádět práce na realizaci stavby. Tímto dodatkem se mění článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Délka realizace: max. do 30.11.2023

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0754/23 ze dne 22.9.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

.....
za zhotovitele:
Bc. Jiří Nohel
obchodní náměstek

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy