

Číslo smlouvy objednatele: 021/OD/2021

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1**

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Teplice</b>
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice
Sídlo:	nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČO:	002 66 621
DIČ:	CZ00266621
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú.: 226501/0100

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
[redacted]
- pro věcná jednání: Bc. Jakub Čížek, referent odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
[redacted]

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Elektroline a.s.</b>
Zastoupen:	[redacted]
Sídlo:	K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 – Kobylisy
IČO:	453 12 338
DIČ:	CZ45312338
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1950988002/5500
E-mail:	[redacted]

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Dne 1. 3. 2021 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 021/OD/2021 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 4. Cena za dílo, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. Důvodem změny v článku 4. Cena za dílo je vznik víceprací na SO 651 – detailní rozpis tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Předmětný materiál a práce jsou nutné pro dokončení díla, jejich potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a zpracovaná PD tyto materiály a práce nezahrnuje.

## II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 4. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:


**4.1.** *Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné a konečné (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovými rozpočty pro jednotlivé objekty. Položkové rozpočty jsou zpracovány v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v nich obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Položkové rozpočty obsahují přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.*


<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>18 633 907,70 Kč</i>
<i>DPH (21 %)</i>	<i>3 913 120,62 Kč</i>
<b><i>Cena díla celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>22 547 028,32 Kč</i></b>

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0877/23 ze dne 13. 11. 2023.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – detailní rozpis provedených víceprací.

V Praze dne dle data el. podpisu

  
Datum: 2023.11.22  
07:45:00 +01'00'


za zhotovitele  
  
místopředseda představenstva  
Elektroline a.s.

V Teplicích dne dle data el. podpisu

  
Datum:  
2023.11.14  
13:12:13 +01'00'

za objednatele  
**Ing. Milan Slepíčka**  
vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

  
Date: 2023.11.22 09:21:32  
+01'00'

za zhotovitele  
  
člen představenstva  
Elektroline a.s.

## Vícepráce

## SO 651 Trakční trolejové vedení

č.	Název položky	MJ	množství	materiál	práce	Celkem materiál	Celkem práce	celkem
1	Úprava VO v ul. Jana Koziny, Stanová	ks	1		38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00
2	Úprava VO v ul. Přítkovská	ks	1		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3	Diodový dělič	ks	1	37 890,00	1 550,00	37 890,00	1 550	39 440,00
4	Odpojovač dvojpólový na T st.vč. táhla, konstr.ČSN 354205	ks	1	32 415,66	19 141,79	32 415,66	19 141,79	51 557,45
5	Proud. propoj. TB stopy a odpoj. CHBU 120mm <sup>2</sup>	ks	2	7 656,91	6 477,27	15 313,82	12 954,54	28 268,36
6	Proud. propojení trolejbus. stop kabelem CHBU 120mm <sup>2</sup>	ks	2	5 842,89	4 640,43	11 685,78	9 280,86	20 966,64
7	Bleskojistka růžková včetně konstrukce	ks	2	7 540,71	3 383,65	15 081,42		21 848,72
8	Uzemnění-tyč zemnicí l-1500mm, svorka zemnicí, spojovací materiál	ks	1	338,36		338,36	0,00	338,36
9	Izolovaný svod od blesk., skříňka, kabel YY-1x50mm <sup>2</sup> , trubka ochranná 3m	ks	1	4 350,41	3 383,65	4 350,41	3 383,65	7 734,06
10	Uzemnění včetně výkopu	ks	1		4 640,43	0,00	4 640,43	4 640,43

**Celkem za vícepráce****243 294,02**