

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.4.2023 (číslo smlouvy objednatele: 200/OD/2023) pro zakázku s názvem:

„Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama včetně VO + Chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu včetně VO“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová,

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen:
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 421 94 920
DIČ: CZ42194920
bankovní spojení: 8787063/0300
e-mail:
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

tel.:

e-mail:

ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

ve věcech realizace a předání díla:

tel.:

e-mail:

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

Během realizace stavby bylo zjištěno následující:

- Během realizace stavby bylo zjištěno, že nevychází výškové poměry při napojení rekonstruovaného chodníku na stávající asfaltové vjezdy. Proto došlo ke změně stavby oproti původní projektové dokumentaci. Vjezdy bylo nutné vybourat, provést nové konstrukční vrstvy a povrchy z betonové dlažby.
- S ohledem na umístění stávajících inženýrských sítí byla změněna trasa kabelového vedení VO ze zeleně do chodníku a následně bylo dohodnuto, že nebude provedeno drenážní potrubí v chodníku s ohledem na kolizi s novou trasou kabelového vedení VO.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	4.449.989,73 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	58.797,70 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 51.496,00 Kč
Celková cena bez DPH	4.457.291,43 Kč
DPH 21 %	936.031,20 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.393.322,63 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0997/23 ze dne 24.11.2023.

4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.11.28
10:19:44 +01'00'

.....
za zhotovitele:


na základě plné moci


Datum:
2023.11.29
07:17:11 +01'00'

.....
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky u žel. přejezdu - vjezdy	JKSO	
		EČO	
		Místo	Duchcovská
		IČO	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Marius Pedersen a.s.		
Zpracoval	Marius Pedersen a.s.		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
	Dne		
	16. 8. 2023		

Měrné a účelové jednotky											
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.			
Rozpočtové náklady v CZK											
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		7 301,70	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH 7 301,70						
					DPH % Základ daně DPH celkem						
					snižená 15,0						
					základní 21,0 7 301,70 1 533,36						
					Cena s DPH 8 835,06						
					E Přípočty a odpočty						
					Dodá zadavatel						
					Klouzavá doložka						
					Zvýhodnění						

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba:	Chodníky u žel. přejezdu - vjezdy					
3	Objekt:						
4							
5							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel:	Marius Pedersen a.s.				Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo:	Duchcovská				Datum: 16. 8. 2023	
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	OST	Ostatní	23 412,17	35 385,53	58 797,70		18,720
14	1	Zemní práce	816,00	8 160,00	8 976,00		18,720
15	5	Komunikace	15 600,00	23 088,00	38 688,00		
16	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 412,17	1 610,33	7 022,50		
17	997	Přesun sutě	1 584,00	2 527,20	4 111,20		
18		Celkem	23 412,17	35 385,53	58 797,70		18,720

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Chodníky u žel. přejezdu - vjezdy							
3	Objekt:							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.						Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Duchcovská						Datum: 16. 8. 2023	
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		OST	Ostatní				58 797,70	
14		1	Zemní práce				8 976,00	
15	1	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně	m2	48,000	60,00	2 880,00	
16	2	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně	m2	48,000	80,00	3 840,00	
17	3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,160	100,00	816,00	
18	4	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	48,000	30,00	1 440,00	
19		5	Komunikace				38 688,00	
20	5	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	48,000	161,00	7 728,00	
21	6	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,000	320,00	15 360,00	
22	7	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	48,000	325,00	15 600,00	
23		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 022,50	
24	8	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	260,00	4 160,00	
25	9	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	16,000	110,00	1 760,00	
26	10	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,350	3 150,00	1 102,50	
27		997	Přesun sutě				4 111,20	
28	11	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,720	30,00	561,60	
29	12	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	187,200	6,00	1 123,20	
30	13	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,720	45,00	842,40	
31	14	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,560	150,00	1 584,00	
32			Celkem				58 797,70	

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Chodníky u žel. přejezdu - vjezdy						
3	Objekt: Chodník u žel. přejezdu Méně práce						
4							
5							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Duchcovská					Datum: 6. 11. 2023	
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	OST	Ostatní	-31 232,40	-20 263,60	-51 496,00		
14	1	Zemní práce		-4 746,00	-4 746,00		
15	2	Zakládání	-31 232,40	-15 517,60	-46 750,00		
16		Celkem	-31 232,40	-20 263,60	-51 496,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Chodníky u žel. přejezdu - vjezdy							
3	Objekt: Chodník u žel. přejezdu Méně práce							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.						Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Duchcovská						Datum: 6. 11. 2023	
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		OST	Ostatní				-51 496,00	
14		1	Zemní práce				-4 746,00	
15	1	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	-5,100	800,00	-4 080,00	
16	2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-4,500	148,00	-666,00	
17		2	Zakládání				-46 750,00	
18	3	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	-85,000	550,00	-46 750,00	
19			Celkem				-51 496,00	