

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 11.4.2023 (číslo smlouvy objednatele: 158/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 230102011) pro zakázku s názvem:

### Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zástupce: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
na základě vnitřních předpisů  
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČO: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy, [redacted]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [redacted]  
kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** HERKUL a.s.  
Zástupce: [redacted] tva  
[redacted], člen představenstva  
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
Evidence: OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820  
IČO: 250 04 638  
DIČ: CZ25004638  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 115058333/0300  
E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted]  
ve věcech technických: [redacted]  
ve věcech realizace a předání díla: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo samostatně „smluvní strana“)

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### I. Úvodní ujednání

Tento dodatek je uzavřen z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – oceněný soupis víceprací a méněprací).

### II. Obsah změny smlouvy o dílo

- Smluvní strany se na základě skutečností popsanych v čl. I. tohoto dodatku dohodly na níže uvedených změnách.
- Původní znění čl. III. – Cena za dílo odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním:
  - Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy),

kteřá je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměř v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Původní cena dle smlouvy bez DPH	9.079.532,85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	1.333.751,92 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	-556.081,47 Kč
Cena díla bez DPH	9.857.203,30 Kč
DPH 21 %	2.070.012,69 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>11.927.215,99 Kč</b>

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0998/23 ze dne 24.11.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:


V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
atum: 2023.12.01  
1:52:17 +01'00'


Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

Za zhotovitele:

V Obrnicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum:  
2023.12.01  
10:11:25 +01'00'

předsedkyně představenstva  
HERKUL a.s.

  
Datum: 2023.11.30  
16:21:02 +01'00'

člen představenstva  
HERKUL a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1022023

Stavba: Teplice - Jugoslávská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			



---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>777 670,45</b>
---------------------	--	--	-------------------



DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>777 670,45</b>	<b>163 310,79</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>940 981,24</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>ADS/TDS</b>		
			Datum: 2023.11.19 20:09:30 +01'00'
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>		
			Datum: 2023.11.20 09:34:17 +01'00'
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1022023

Stavba: Teplice - Jugoslávská

Místo: Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>777 670,45</b>	<b>940 981,24</b>
<b>MP</b>	<b>méněpráce - soupis ke ZL1</b>	-556 081,47	-672 858,58
01	bourání konstrukce, aktivní zóna	-242 142,66	-292 992,62
02	vjezd	-9 712,76	-11 752,44
03	sanace SC, doplnění hmot	-287 926,30	-348 390,82
04	odkopy kolem kabelů CETIN a ČEZ	-16 299,75	-19 722,70
<b>VP</b>	<b>vícepráce - soupis ke ZL1</b>	<b>1 333 751,92</b>	<b>1 613 839,82</b>
01	bourání konstrukce, aktivní zóna	738 145,06	893 155,52
02	vjezd	25 549,71	30 915,15
03	sanace SC, doplnění hmot	428 360,55	518 316,27
04	odkopy kolem kabelů CETIN a ČEZ	109 695,00	132 730,95
05	odvodnění komunikace	32 001,60	38 721,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

MP - méněpráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**01 - bourání konstrukce, aktivní zóna**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-242 142,66**

D	HSV	HSV						
D	1	Zemní práce					-81 311,95	
6	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-303,300	15,83	-4 801,24	SOD
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		-3033		-3 033,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		3033*0,9*90% z celkové výměry, odpočet absence vrstev po překozech a propadech		2 729,700			
	VV		Součet		-303,300			
7	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-593,100	21,10	-12 514,41	SOD
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		-1318		-1 318,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		1318*0,55*55% z celkové výměry, odpočet absence vrstev po překozech a propadech		724,900			
	VV		Součet		-593,100			
10	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-3 033,000	21,10	-63 996,30	SOD
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		-3033		-3 033,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		0"změna technologie provádění - frézování		0,000			
	VV		Součet		-3 033,000			
D	997	Přesun sutě					-160 830,71	
95	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-1 223,978	99,73	-122 067,33	SOD
96	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-9 791,824	2,64	-25 850,42	SOD
P			<i>Poznámka k položce: dalších 8km</i>					
	VV		-1223,978*8 'Přepočtené koeficientem množství		-9 791,824			
97	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-265,549	10,55	-2 801,54	SOD
99	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-958,428	10,55	-10 111,42	SOD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

MP - méněpráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**02 - vjezd**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-9 712,76</b>	
D		HSV	HSV				-9 712,76	
D		5	Komunikace				-5 771,61	
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-9,000	151,94	-1 367,46	SOD
40	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-9,000	264,21	-2 377,89	SOD
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-9,000	225,14	-2 026,26	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-3 411,87	
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-7,000	360,81	-2 525,67	SOD
83	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-7,000	126,60	-886,20	SOD
D		998	Přesun hmot				-529,28	
100	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-3,483	151,96	-529,28	SOD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

MP - méněpráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**03 - sanace SC, doplnění hmot**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-287 926,30**

D HSV

HSV

**-287 926,30**

D 5

Komunikace

**-287 926,30**

33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-210,000	151,94	-31 907,40	SOD
	VV		odpočet pro sanaci SC					
	VV		-210*horní vrstva		-210,000			
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-1 685,000	151,94	-256 018,90	SOD
	VV		odpočet pro doplnění hmot					
	VV		-3370*0,5*50% spodní vrstva		-1 685,000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

MP - méněpráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**04 - odkopy kolem kabelů CETIN a ČEZ**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-16 299,75**

D HSV

HSV

-16 299,75

D 1

Zemní práce

-16 299,75

16	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojné	m3	-77,250	211,00	-16 299,75	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	-----

VV

-77,25\*odpočet strojní výkop

-77,250



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**01 - bourání konstrukce, aktivní zóna**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**738 145,06**

D	HSV	HSV						
D	1	Zemní práce					383 034,20	
103	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 370,000	41,90	141 203,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		3370*podkladní vrstvy těženy v průměrné vrstvě 150mm		3 370,000			
	VV		Součet		3 370,000			
104	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	674,000	63,20	42 596,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		3370*0,2*prékopy, podkladní vrstvy těženy v průměrné vrstvě 250mm		674,000			
	VV		Součet		674,000			
105	K	113154353	Frézování živičního krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 696,000	73,90	199 234,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		3370*0,8*8% z celkové výměry, náhrada za vybourání z hlediska technologie provádění (otřesy, slabá vrstva)		2 696,000			
	VV		Součet		2 696,000			
D	997	Přesun sutě					355 110,86	
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 583,900	94,95	150 391,31	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: automatický výpočet- nastaveno v URS</i>					
94	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12 671,200	2,64	33 451,97	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: dalších 8km, automatický výpočet- nastaveno v URS</i>					
	VV		1583,9*8 *Přepočtené koeficientem množství		12 671,200			
98	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 273,860	131,88	167 996,66	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: převzato výpočet URS</i>					
99	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	310,040	10,55	3 270,92	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: převzato výpočet URS</i>					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**02 - vjezd**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**25 549,71**

D	HSV	HSV						
D	5	Komunikace					6 613,20	
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,000	192,03	1 728,27	SOD
42	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	9,000	264,21	2 377,89	SOD
43	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	9,000	278,56	2 507,04	SOD
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					10 630,24	
71	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	12,000	79,13	949,56	SOD
84	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	7,200	791,25	5 697,00	SOD
85	M	592175110R	obrubník betonový silniční nájezdový 300/195/600mm přímý typ KO	kus	10,000	312,28	3 122,80	SOD
86	M	592175120R	obrubník betonový silniční nájezdový 300/195/600mm přechodový typ KO	kus	2,000	430,44	860,88	SOD
D	998	Přesun hmot					734,27	
100	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,832	151,96	734,27	SOD
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					7 572,00	
106	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	6,000	631,00	3 786,00	CS ÚRS 2023 02
107	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technická odborná	hod	6,000	631,00	3 786,00	CS ÚRS 2023 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**03 - sanace SC, doplnění hmot**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**428 360,55**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					428 360,55	
D	5	Komunikace					428 360,55	
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 685,000	192,03	323 570,55	SOD
		vv	3370*0,5*50% doplnění hmot		1 685,000			
108	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	210,000	499,00	104 790,00	CS ÚRS 2023 02
		vv	plánováno					
		vv	0		0,000			
		vv	skutečnost					
		vv	40,0*3,0"sanace 1 navrženo projektantem (neúnosné podloží)		120,000			
		vv	30,0*3,0"sanace 2 dtto		90,000			
		vv	Součet		210,000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**04 - odkopy kolem kabelů CETIN a ČEZ**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>109 695,00</b>	
D	HSV	HSV					109 695,00	
D	1	Zemní práce					109 695,00	
109	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	77,250	1 420,00	109 695,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		77,25"náhrada za strojní výkop - ruční výkopy pro kabely		77,250			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**05 - odvodnění komunikace**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 001,60</b>	
D	HSV	HSV					32 001,60	
D	8	Trubní vedení					31 518,10	
51	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 656,35	3 312,70	SOD
52	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	247,93	495,86	SOD
53	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	306,37	612,74	SOD
54	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	2,000	181,04	362,08	SOD
55	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	2,000	176,40	352,80	SOD
56	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000	605,36	1 210,72	SOD
57	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 259,73	4 519,46	SOD
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 345,87	2 691,74	SOD
110	M	63126058	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm D400	kus	2,000	8 980,00	17 960,00	CS ÚRS 2023 02
D	998	Přesun hmot					483,50	
111	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	1,439	336,00	483,50	CS ÚRS 2023 02