

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 2.2.2023 (číslo smlouvy objednatele: 2/MAJ/2023) pro vypracování projektové dokumentace s názvem:

Rekonstrukce objektu Riegrova č. ev. 6656, Teplice – Nízkoprahové centrum

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČO: 002 66 621
DIČ: CZ00266621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru majetku města

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

Zhotovitel: STATUM s.r.o.
jednající/zastoupen:
sídlo: Husitská 692/3, 415 01 Teplice
IČO: 287 41 129
DIČ: CZ28741129
bankovní spojení: 242578569/0300

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29871

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací – provedení činností v souvislosti se žádostí o dotaci na rekonstrukci objektu Riegrova č. ev. 6656, Teplice – Nízkoprahové centrum, se tímto dodatkem mění článek č. III. - Obsah a rozsah díla, článek č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla a článek č. VII. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Obsah a rozsah díla

bod č. 2 – Dílo bude zpracováno v následujících samostatných fázích – rozšířeno o **Etapu H**.

Etapa H: Vypracování energetického posudku dle vyhlášky 141/2121 Sb. a zákona 406/2000 Sb. § 9.a odstavec d).

Vypracování PENB dle vyhl. 264 – výchozí stav.

Vypracování protokolu výpočtu nejvyšší denní teploty v nejvíce exponované místnosti v letním období.

Vypracování tabulky specifických kritérií a indikátorů.

Spolupráce při podávání žádosti o dotaci.

Koordinace činností.

2. Změna v Článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla

bod č. 2 – Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto – rozšířeno o **Etapu H**:

Etapa H: do 31.7.2024

3. Změna v Článku č. VII. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.680.000,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH Etapa H	130.000,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.810.000,00 Kč
DPH 21%	380.100,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.190.100,00 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání v článku č. III. - Obsah a rozsah díla, článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla a článku č. VII. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.

4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Teplicích dne 10.05.2024

V Teplicích dne 7.05.2024

.....
za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města

.....
za zhotovitele:

██████████
jednatel společnosti