

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 353/ODŽP/2013

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
zastoupeno: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
- Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 - ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

2. **Zhotovitel:** sinpps s.r.o.
Dvorecká 2/387, 147 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace na stavbu

„Okružní křižovatka Bílinská – Lounská – Americká“

Předmětem dodatku č. 6 je prodloužení termínu odevzdání PD k SP vč. žádosti o stavební povolení.

III.

Doba plnění

1. Řádek č.2 odstavce III. se mění následovně:
PD k SP vč. IČ a připravené žádosti o stavební povolení do 14 ti dnů
od obdržení kladného stanoviska ŘSD

Důvodem je zdlouhavé projednání s ŘSD Chomutov. O stanovisko bylo požádáno dne 27.7.2016, do dnešního dne nebylo vydáno. Bez kladného stanoviska ŘSD Chomutov nelze uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ŘSD Chomutov (uzavření smlouvy zajišťuje objednatel). Do doby uzavření smlouvy nelze požádat o stavební povolení.


XII.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti provedeních, z nichž každá má platnost originálu. Tři provedení obdrží objednatel a dvě provedení zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne: 21.9.2016

V Praze dne: 19.9.2016


Objednatel
Bc. Ivana Müllerová



manipulace kontrola pro
dne: 21-09-2016 