

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 353/ODŽP/2013

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
zastoupeno: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
- Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 - ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

2. **Zhotovitel:** sinpps s.r.o.
Dvorecká 2/387, 147 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace na stavbu

„Okružní křižovatka Bílinská – Lounská – Americká“

Předmětem dodatku č. 7 je prodloužení termínu odevzdání PD realizační.

III. Doba plnění

1. Řádek č.3 odstavce III. se mění následovně:
PD realizační do 15.12.2017

Odůvodnění:

Stavební povolení, které vydal Magistrát města Teplice nabylo právní moci 22.9.2017. Příslušný referent stavebního úřadu však vyznačil nabytí právní moci stavebního povolení až 7.11.2017. Zhotovitel stavební povolení s vyznačením právní moci obdržel tentýž den, tedy 7.11.2017. Z výše uvedeného vyplývá, že původní termín (do 4 týdnů od nabytí právní moci SP) není možné splnit.

XII.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti provedeních, z nichž každý má platnost originálu. Tři provedení obdrží objednatel a dvě provedení zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne: 29.11.2017

V Praze dne: 28.11.2017

.....
Objednatel
Bc. Ivana Müllerová

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Božovský - jednatel