

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.11.2023 (číslo smlouvy objednatele: 735/OD/2023) pro zakázku s názvem:

## „Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### Objednatel:

**Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš

### Zhotovitel:

**UniWel STAVBY spol. s r.o.**

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice

IČ: 613 24 043

DIČ: CZ61324043

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 5037531369/0800

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 6833

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací obsažených ve změnových listech č. 5 a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 se mění čl. č. 4. Cena za dílo a z důvodu vzniklých víceprací obsažených ve změnovém listu č. 6 se mění čl. č. 6. Doba plnění.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### Změna v Článku č. 4. – Cena za dílo, bod 4.1.

Původní cena dle SoD bez DPH	29.980.648,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	923.168,55 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 365.383,00 Kč
Celková cena bez DPH	30.538.433,55 Kč
DPH 21 %	6.413.071,04 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	<b>36.951.504,59 Kč</b>

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. 4 – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

### Změna v Článku č. 6. – Doba plnění, bod 6.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Zahájení: ihned po předání a převzetí staveniště;
- Dokončení díla: do 14. 12. 2024.

V případě nevhodných klimatických podmínek nebo prodlení, které nebylo zaviněno ani z části zhotovitelem, je možné termín po předchozí vzájemné dohodě obou smluvních stran adekvátně prodloužit, a to o dobu po kterou nebylo možné z výše uvedených důvodů dílo realizovat.


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. 6 – Doba plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0478/24 ze dne 21.6.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: Změnové listy č. 5., 6, včetně oceněných soupisů víceprací

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

  
Datum:  
2024.06.25  
13:47:37 +02'00'

.....  
za objednatele:  
Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

  
Datum:  
2024.06.25  
11:50:17 +02'00'

.....  
za zhotovitele:  
