

## ZMĚNOVÝ LIST č.:

6

Datum předložení TZ:

10.6.2024

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny: Změny ocelové konstrukce a ploch nátěrů ocelové konstrukce

## Důvod změny:

Dopočet skutečného množství ocelových konstrukcí dle dílenské dokumentace ocelové konstrukce a s tím souvisejících ploch nátěrů.

## Popis změny:

Doplnění chybějících ocelových profilů ocelové konstrukce celé stavby a dopočet m2 povrchových ochranných nátěrů ocelové konstrukce

## Vyjádření projektanta:

## Přílohy:

rozpočet ocelová konstrukce nadměrky a nátěry OK - příloha ZL č.6;

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

s dopadem: 14 dnů

Orientační cenový dopad:

Odpočet bez DPH:

0 Kč



Přípočet bez DPH:

435 143,43 Kč

Celkem bez DPH:

435 143,43 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:			 <small>Datum: 2024.06.24 11:41:43 +02'00'</small>	
Za TDI			 <small>16:55:24 +02'00'</small>	
Za projektanta:			 <small>Datum: 2024.06.24 7:03:17 +02'00'</small>	
Za zhotovitele:			 <small>Datum: 2024.06.25 11:55:36 +02'00'</small>	