

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 10/MAJ/2024, č. smlouvy zhotovitele: SMD24016) pro zakázku s názvem:

ZŠ Plynárenská – rekonstrukce rozvodů el. energie (pavilon U-2-2, II. etapa)

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČO: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru
majetku města, [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
[REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČO: 273 10 159
DIČ: CZ273 10 159
bankovní spojení: KB a.s, 35 – 8222460287/0100
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED],
[REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED],

zápis v OR (nebo ŽR): OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23743

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.444.684,73	Kč
Celková cena víceprací bez DPH	64.657,00	Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 39.040,05	Kč
Celková cena bez DPH	1.470.301,68	Kč
DPH 21 %	308.763,35	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.779.065,03	Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Jirkově dne

V Teplicích dne


.....
za zhotovitele:

jednatel společnosti


.....
za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


.....
za zhotovitele:

jednatel společnosti