

INFORMACE O DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Realizace – Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM“

ZADAVATEL:

AQUACENTRUM, Aloise Jiráskova 3149, Teplice, PSČ 415 01, IČ: 68975490

Zastoupený společností:

ECC Group a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

ZHOTOVITEL:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393, PSČ 41501 Teplice

IČ: 40233308

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 3. 2024. smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla ze strany zhotovitele realizace veřejné zakázky s názvem "Realizace – Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM" (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu přípravy stavby byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci, v jejichž důsledku bylo zapotřebí provést podstatné změny v rozsahu díla oproti původnímu zadání a tím došlo k naplnění podmínek dle § 223 odstavec 1 zákona 134/2016 Sb. pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V důsledku toho objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna a nedošlo na základě smlouvy k poskytnutí žádného plnění ani jednou ze smluvních stran.

V Praze dne 6/8/2024



Bc. Tomáš Lacina

zástupce administrátora ZŘ