

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“) uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6.12.2023 (číslo smlouvy objednatele: 766/OD/2023) na vypracování projektové dokumentace pro akci:

Revitalizace ulice Zrenjaninská

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
	Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy [REDACTED]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
a	
Zhotovitel:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[REDACTED]
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	287 14 792
DIČ:	CZ 287 14 792
Bankovní spojení:	262516306/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[REDACTED] [REDACTED]
Zápis v OR:	vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

Z důvodu rozšíření původního plnění o statiku zákrytových desek k ochraně teplovodu (požadavek ochrany vznikl na základě kopaných sond přímo na tělese teplovodu a tím pádem nemožnost provedení navrhovaných opatření v projektu), dále z důvodu správcem požadovaného napojení veřejného osvětlení (větší rozsah a nutnost doměření území) a nutnost koordinace s projektantem krajinářských úprav se tímto dodatkem mění článek II. Doba a místo plnění a článek III. Cena díla a platební podmínky.

článek II. Doba a místo plnění se mění na znění:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

1. Průzkumy specifikované v čl. I písm. A bod 1. a 2. do 15.9.2024
2. Projektová dokumentace (DUR/DSP) specifikovaná v čl. I. písm. B. bod 1. této smlouvy do **15.11.2024**
3. Inženýrská činnost specifikovaná v čl. I. písm. C. bod 1. této smlouvy do **31.1.2025**
Zhotovitel se neocitne v prodlení dle čl. II. bod 1. této smlouvy v případě, že objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků a pokud se dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě.
4. Projektová dokumentace (DPS a pro zadání stavby) specifikovaná v čl. I. písm. B. bod 2. této smlouvy do **8 týdnů** od doručení oznámení o nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zhotoviteli.

Místem plnění je sídlo objednatele.

V článku III. Cena díla a platební podmínky se mění odst. 1 na znění:

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
A. Bod 1. Průzkumy	84 000	17 640	101 640
B. bod 1. Projektové práce DUR/DSP C. bod 1. Inženýrská činnost k vydání společného ÚR a SP	571 900	120 099	691 999
B. bod 2. DPS a pro zadání stavby	318 000	66 780	384 780
Cena celkem	973 900	204 519	1 178 419


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0724/24 ze dne 20.9.2024.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.


V Roudnici nad Labem dne: viz elektronický podpis

V Teplicích dne: viz elektronický podpis



za zhotovitele:


jednatel společnosti



za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy