


Evidenční list změny stavby

Název (popř. číslo) stavby:		Stavební objekt	Číslo změny stavby
Rekonstrukce víceúčelového a volejbalového hřiště v Teplicích, ul. Koperníkova			2
Objednatel: Statutární město Teplice nám. Svobody 2, Teplice 415 95 IČ: 002 66 621			
Zhotovitel: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Na armádě 364, 270 62 Rynholec IČ: 498 25 020			
TDS: Ing. Luděk Rudl Osikova 3248, Teplice 415 01 IČ: 025 57 738			
obj./po ložka	Popis a zdůvodnění změny:	Vliv na dobu provádění prací / počet týdnů	
Z8 až Z11, 79	Uvedené položky byly již řešeny v ZL č. 1. Vlivem chybného zadání rosahu součtu buněk v tabulkovém editoru nebyly tyto položky zahrnuty v ZL č.1 do celkového součtu za oddíl 91. Změnou v tomto ZL č.2 se chyba napravuje, tj. nesečtené položky Z8 až Z11 a 79 se přičítají. 	ne	

52-55	Při obdržení technických listů výrobce laviček bylo zjištěno, že pro uložení toho mobiliáře není nutné vybudování základových konstrukcí. Jsou tedy odečteny položky pro zhotovení základů laviček	ne	0
	Celková doba vlivu na provádění prací (+ zvýšení / - snížení doby)		0

Poznámky:

Vyčíslení změn v Kč bez DPH

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Celkem změna (+) přípočet / (-) odpočet
-6 237,44	47 936,41	41 698,97

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel:	Datum:	Podpis:
Jméno: <i>Davidka Hojdarova</i>	<i>6.9.2024</i>	

Zhotovitel:	Datum:	Podpis:
Jméno:		Datum: 2024.09.06 11:09:29 +02'00'

TDS:	Datum:	Podpis:
Jméno:		Datum: 2024.09.06 11:43:23 +02'00'

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě, popř. jiného smluvního dokumentu. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je rozpis ocenění změn položek formou položkového rozpočtu, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. K Evidenčnímu listu mohou být také doplněny další doklady doplňující jeho oprávněnost.

Celkem za stavbu a změnu č. 2	41 698,97
--------------------------------------	------------------

Část stavby Kopernikova - víceúčelové hřiště	47 936,41
Celkem za změnový list 2.1 přípočty s cenami neuvedenými v SoD	47 936,41

Část stavby Kopernikova - volejbal	-6 237,44
Celkem za změnový list 2.2 odpočty	-6 237,44

Změnový list 2.1.

Změny - přípočty, ceny neuvedené v SoD

47 936,41

S:	180	Rekonstrukce víceúčelového hřiště
O:	01	Teplice, pozemek parc. č. 1727/18
R:	02	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Položky chybějící v součtu za č. 91 v ZL č. 1				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				47 936,41
Z8	R pol.	Nerezový šroub vratový 10x65 vč. podložky velkoplošné a matky M10 samojistící, druh A4 přichycení spodní příčné vzpěry	ks	20,00000	44,00	880,00
		48 polí, á 2 šrouby (odhad 20% je nutné nahradit):		19,20000		
Z9	R pol.	Krytka kulatá černá plastová s podložkou pro M10	ks	100,00000	18,00	1 800,00
		79+21		100,00000		
Z10	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého přídlažba š. 10 cm z dlažby betonové "cihla" mezi sloupky arény	m	87,20000	298,00	25 985,60
		4*1,3+2*24,4+2*14,0+2*2*1,3		87,20000		
Z11	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	10,02800	386,00	3 870,81
		(4*1,3+2*24,4+2*14,0+2*2*1,3)*1,15*0,1		10,02800		
79	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 cca 25 bm/m3 : 87,5/25	m3	3,50000	4 400,00	15 400,00
				3,50000		

Změnový list 2.2.

Změny - odpočty

-6 237,44

S:	179	Rekonstrukce volejbalového hřiště
O:	01	Teplice - 1727/19
R:	02	Vlastní volejbalové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-6 237,44
52	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 lavička : (4*2*0,4*0,4*0,7)*-1	m3	-0,89600 -0,89600	4 400,00	-3 942,40
53	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení lavička : (4*2*0,4*4*0,25)*-1	m2	-3,20000 -3,20000	275,00	-880,00
54	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-3,20000	165,00	-528,00
55	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) -0,896*0,015	t	-0,01344 -0,01344	66 000,00	-887,04

