

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.5.2024 (číslo smlouvy objednatel: 421/OD/2024) pro zakázku s názvem:

„Ul. Skupova – propojení včetně VO“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová,

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen:
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČO: 421 94 920
DIČ: CZ42194920
bankovní spojení: 8787063/0300
e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – ZBV č. 2) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a čl. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.500.325,73 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.418.768,20 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	265.206,13 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 1.092.924,18 Kč
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH	4.591.050,15 Kč
DPH 21 %	964.120,53 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.555.170,68 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Původní termín dokončení: do 12 týdnů od předání staveniště.

Nový termín dokončení: do 17 týdnů a 4 dnů od předání staveniště.

Důvod posunutí dokončení díla:

Během realizace stavby byla provedena kontrola funkčnosti dešťové kanalizace kamerovou zkouškou, při které bylo zjištěno, že do dešťové kanalizace jsou zaústěny splaškové přípojky. Bude nutné prověřit, o které splaškové přípojky se jedná a zajistit jejich přepojení do splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu musel být odložen termín pokládky živičného krytu a zajištěn nový volný termín.


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo a v článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0814/24 ze dne 18.10.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: ZBV č. 2

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum:
2024.10.21
10:20:11 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.10.21
10:01:12 +02'00'

.....
za zhotovitele:





Změna během výstavby č. 2

Ze dne:

Název stavby:	Prodloužení ulice Skupova
Číslo smluvního vztahu:	421/OD/2024
Název části stavby (PS,SO):	2. část
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Rekonstrukce dešťových přípojek střešních svodů – nebylo v PD uvažováno Osazení kabelových kanálů – přebetonování betonem B15 – není v rozpočtu PD Sanace – byla provedena v neobytné části pouze v rozsahu 110m2 dle zátěžových zkoušek Chodník u p.Švadleny – změna proti projektu z důvodu obchvatu kořenového balu stromu Kontejnerové stání – rozšíření kontejnerového stání – varianta č.2 včetně demontáže konstrukce oplocení Výšková úprava šachet – kanalizační šachty jsou výš než projektovaná niveleta komunikace	
<u>Nové řešení:</u> 1.Rekonstrukce stávajících přípojek dešťových vod – na základě kamerového záznamu jsou stávající přípojky střešních svodů jsou v tehnicky nevyhovujícím stavu.Potrubí je zaplněné dešťovými vodami , které neodtékají 2.Přebetonování TK 2 betonových žlabů – z důvodu mělce uložených kabelů ve vjezdu do ulice Thámova 3.Sanace – dle zátěžových statických zkoušek byla provedena pouze v neobydlené části v rozsahu 110m2 4.Chodník u p.Švadleny – změna proti projektu z důvodu obchvatu kořenového balu stromu 5.Kontejnerové stání – rozšíření kontejnerového stání – varianta č.2 včetně demontáže konstrukce oplocení 6.Výšková úprava šachet – kanalizační šachty jsou výš než projektovaná niveleta komunikace	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	

1.Rekonstrukce stávajících přípojek dešťových vod – na základě kamerového záznamu jsou stávající přípojky střešních svodů jsou v tehnicky nevyhovujícím stavu.Potrubí je zaplněné dešťovými vodami , které neodtékají 2.Přebetonování TK 2 betonových žlabů – z důvodu mělce uložených kabelů ve vjezdu do ulice Thámova 3.Sanace – dle zátěžových statických zkoušek byla provedena pouze v neobydlené části v rozsahu 110m2 4.Chodník u p.Švadieny – změna proti projektu z důvodu obchvatu kořenového balu stromu 5.Kontejnerové stání – rozšíření kontejnerového stání – varianta č.2 včetně demontáže konstrukce oplocení 6.Výšková úprava šachet – kanalizační šachty jsou výš než projektovaná niveleta komunikace	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO/NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv ceny na smluvní cenu:	ANO/NE
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5 418 768,20
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-827 718,05
Nová cena díla bez DPH:	4 591 050,15

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO/NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu :	21.10.2024
Nový termín dokončení díla:	29.11.2024

Název:	Teplíce – prodloužení ulice Skupova
Číslo:	421/OD/2024

Položka	Popis změny/více práce/méně práce	Vliv na cenu	cena	Předáno na investora	Zápis v SD	Schváleno investorem	Zasláno na rozpočtáře	Požadovaný termín zpracování rozpočtářem
---------	-----------------------------------	--------------	------	----------------------	------------	----------------------	-----------------------	--

Celková rekapitulace – ZL č.2

1.	Méněpráce	-	1 092 924,15					
2.	Vícepráce	+	265206,13					
			ZL celkem	-827 718,05				

Datum: 3.10.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 3.10.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 9/10/2024

Podpis:

Příloha: změnové listy č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení ulice Skupova - ZL 2	JKSO	
Název objektu	Město práce - Švadlena - chodník	EČO	
		Město	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projednatel			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		11.08.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-12 641,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-4 052,71	9	Bez povné počt.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	TR	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (P.		-16 694,02	12	DN (P. 8-11)		19	VRN (P. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -16 694,02																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-16 694,02</td> <td>-3 505,74</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-20 199,76</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	-16 694,02	-3 505,74	Cena s DPH			-20 199,76
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	12,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	-16 694,02	-3 505,74																				
Cena s DPH			-20 199,76																				
				E Přípočty a odpočty																			
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dodá za dopravu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvážení</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá za dopravu	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvážení	0,00										
Dodá za dopravu	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvážení	0,00																						

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Proloužení ulice Škroupova - ZL 2
Objekt: Město - Švadlenka - chodník

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hodnota celkem	Saldo celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-12 641,31	-4 052,71	-16 694,02	5,957	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-12 641,31	-4 052,71	-16 694,02	5,957	0,000
	Celkem	-12 641,31	-4 052,71	-16 694,02	5,957	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - ZL 2

Objekt: Měnopráce - Švadlena - chodník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-12 641,31	-4 052,71	-16 694,02	5,957
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 641,31	-4 052,71	-16 694,02	5,957
87	221	584871112	Podklad ze šléřkodně ŠD dlochy přes 100 m2 tl. 280 mm	m2	15,990	-285,00	-3 777,45	-459,87	-4 237,35	0,000
88	221	588211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm stupiny A pl přes 300 m2	m2	15,990	-248,00	-399,00	-3 078,52	-3 965,52	1,427
87	592	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	15,990	-197,00	-3 150,03	0,00	-3 150,03	2,111
113	221	918131213	Osazení stíněcího obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	-288,00	-1 090,68	-517,32	-1 808,00	0,832
114	592	59217031	obrubník stíněcí betonový 1000x150x250mm	m	8,000	-178,00	-1 038,00	0,00	-1 038,00	0,480
121	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	11,290	-138,00	-1 558,02	0,00	-1 558,02	0,834
120	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	8,300	-137,00	-1 137,10	0,00	-1 137,10	0,374
Celkem							-12 641,31	-4 052,71	-16 694,02	5,957

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení ulice Škarpova - ZL 2	JKSO	
Název objektu	vícepráce přípojky svařů	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky			
Počet	Měrné / 1 m.j.	Počet	Měrné / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	MSV Dodávky	19 275,05	8 Práce plošné	0,00	13 Zařízení slaveniště	0,00
2	Montáž	77 554,57	9 Bez povrch. podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultura pásů	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	W Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	96 829,62	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	H2S	0,00	21 Komple. shrom.	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		96 829,62
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	96 829,62	20 334,22	
Cena s DPH		117 163,84		
E Přípočty a odpady				
Dodá. zadavatel		0,00		
Kouzavé dílo		0,00		
Zřehodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - ZL 2
Objekt: včasná přípojka s vodů

Objednatel:
Zhotovitel:
Místec:

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hodnota celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	19 275,05	77 554,57	96 829,62	7,464	0,000
1	Zemní práce	5 584,79	4 652,64	10 237,42	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	675,18	35 585,64	36 260,80	0,000	0,000
URS		13 205,11	37 316,29	50 521,40	7,464	0,000
	Celkem	19 275,05	77 554,57	96 829,62	7,464	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - ZL 2

Objekt: vícepráce přípojky srozdů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.9.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				19 275,05	77 554,57	96 829,62	7,464
1			Zemní práce				5 394,78	4 652,84	10 047,62	0,000
17	001	152751117	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,900	235,00	0,00	3 045,80	3 045,80	0,000
18	001	157151101	Nabádání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,900	124,00	0,00	1 607,04	1 607,04	0,000
19	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	21,930	246,00	5 394,78	0,00	5 394,78	0,000
4			Vodorovné konstrukce				675,16	35 535,64	36 210,80	0,000
52	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku/písku	m3	1,240	920,00	575,16	469,84	1 140,80	0,000
94	R	nápojení 02.1	nápojení přípojek DN do 160 na stávající přípojky	kus	5,000	3 121,00	0,00	15 605,00	15 605,00	0,000
95	R	nápojení v2.1	nápojení přípojek jádrové vrtání DN 160mm na stáv.potrubí v d.lince	kus	5,000	3 903,00	0,00	19 515,00	19 515,00	0,000
URS							13 205,11	37 318,29	50 523,40	7,464
1	001	132212132	Hloubení nezapeřených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,960	1 640,00	0,00	21 254,40	21 254,40	0,000
2	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhrutněním ručně	m3	7,440	257,00	0,00	1 912,08	1 912,08	0,000
3	001	175111101	Obšypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,720	603,00	0,00	2 243,16	2 243,16	0,000
4	583	58337310	Štěrko-písek frakce 0/4	t	7,440	454,00	3 377,78	0,00	3 377,78	7,440
5	271	571353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plochostěnného DN 6 z PVC-U DN 200	m	27,000	180,00	102,80	4 797,40	4 860,00	0,000
110		102288	Trubka hrdlová hladká PVC d180x6000 SN8	kus	5,000	984,43	4 822,10	0,00	4 822,10	0,000
6		OSM 80110	KV DN 110/125 - univerzální lapač	kus	5,000	369,20	1 846,00	0,00	1 846,00	0,000

Strana 1 z 2

Zpracováno v programu KROK 4

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
7	271	677270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plochitých DN 125	kus	10,000	257,00	2,50	2 557,50	2 570,00	0,000
8	286	28617171	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 125x30°	kus	5,000	41,12	205,60	0,00	205,60	0,004
9	286	28617181	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 125x45°	kus	5,000	43,75	218,75	0,00	218,75	0,004
10	271	677350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plochitých DN 200	kus	10,000	306,00	5,50	3 054,50	3 080,00	0,000
11	286	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	5,000	200,06	1 000,30	0,00	1 000,30	0,006
12	286	28617173	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x30°	kus	5,000	178,78	893,75	0,00	893,75	0,006
13	271	677350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plochitých DN 200	kus	5,000	306,00	2,75	1 527,25	1 530,00	0,000
108	286	28651253	redukce kanalizační PVC 200/125	kus	5,000	145,50	727,50	0,00	727,50	0,004
Celkem							19 275,05	77 554,57	96 829,62	7,464

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Prodloužení ulice Šlapova - ZL 2

Název objektu výsypka - švachla - chodník

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.09.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HBV	Dodávky	15 242,39		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	5 001,34		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00		
3	P&V	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00		
5	RT	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		20 243,73		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel													

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Škroupova - ZL 2
 Objekt: výkopnice - švedlota - chodník

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Město:

Zpracoval:
 Datum: 11. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Ref celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	15 242,39	5 001,34	20 243,73	5,837	0,000
4	Vodorovné konstrukce	15 242,39	5 001,34	20 243,73	5,837	0,000
	Celkem	15 242,39	5 001,34	20 243,73	5,837	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - ZL 2

Objekt: výprava - švadlena - chodník

Objednatel:


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				15 242,39	5 001,34	20 243,73	5,837	
4		Vodorovné konstrukce				15 242,39	5 001,34	20 243,73	5,837	
115	592	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	4,000	149,00	596,00	0,00	596,00	0,189
116	592	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	380,00	760,00	0,00	760,00	0,131
117	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	32,500	137,00	4 486,20	0,00	4 486,20	1,457
23	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	22,220	25,00	0,00	555,50	555,50	0,000
57	221	584571112	Podklad ze štrkodrtě ŠD, plochy přes 100 m2 tj. 280 mm	m2	14,070	285,00	3 323,90	404,65	3 728,55	0,000
68	221	586212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,070	357,00	5 011,80	4 041,19	9 052,99	1,970
69	592	59245226	dlažba pro nevidomé betonové 200x100mm tl 80mm barevná	m2	1,500	418,00	627,00	0,00	627,00	0,263
71	592	59245020	dlažba skladebná betonové 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	12,570	357,00	4 487,49	0,00	4 487,49	2,212
Celkem						15 242,39	5 001,34	20 243,73	5,837	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Prodloužení ulice Škroupova - ZL 2

JKSO

Název objektu: Měná práce - sance

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.09.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplnkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-684 644,53	8	Práce přechas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	-389 426,47	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PŠV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-1 074 071,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -1 074 071,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 074 071,00	-225 554,91
Cena s DPH			-1 299 625,91
E Přípočty a odpočty			
Dodatky zadavatel			0,00
Kluzavé položky			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Škroupova - ZL 2
Objekt: Místní příjezd - oplocení

Objednatel:
Zhotovitel:
Město:

Zpracoval:
Datum: 11. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hrubá cena celkem	Saf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-684 844,53	-389 426,47	-1 074 271,00	0,874	0,000
	Celkem	-684 844,53	-389 426,47	-1 074 271,00	0,874	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - ZL 2
 Objekt: Město - práce - sanace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-684 644,53	-389 426,47	-1 074 071,00	0,874
1	001	122251104	Odkopávky a prokopávky nespážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	563,749	-133,00	0,00	-74 878,62	-74 878,62	0,000
2	001	182751117	Vodorovná přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/vypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	563,749	-258,00	0,00	-145 447,24	-145 447,24	0,000
3	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládková) kód odjezdu 17 05 04	t	1 014,748	-267,00	-270 937,72	0,00	-270 937,72	0,000
4	001	181851112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztvrdlým stropě	m2	1 649,610	-22,00	0,00	-36 289,42	-36 289,42	0,000
5	221	684851313	Podklad z betonového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 803,900	-118,00	-187 811,73	-41 940,67	-208 252,40	0,000
6	221	684851315	Podklad z betonového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 489,320	-151,00	-184 804,22	-40 857,10	-225 491,32	0,000
7	221	619728122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrace netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 880,610	-60,00	-81 790,86	-46 845,74	-111 636,60	0,674
8	221	988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,874	-66,00	0,00	-57,88	-57,88	0,000
Celkem							-684 644,53	-389 426,47	-1 074 071,00	0,874

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení ulice Štěpova - ZL 2	JKSO	
Název objektu	Viecopřístře - výšková úprava šachet	EČO	
		Město	
		IGQ	DIO
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Data	CZ-CPV
		11.08.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK						
A Zásadní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HsV	Dodávky	27 485,20	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	51 899,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní pomůlka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	70"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		79 384,20	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. školení	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			79 384,20
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			anižaná	12,0	0,00	0,00
			základní	21,0	79 384,20	16 670,68
			Cena s DPH			96 054,88
			E Přípočty a odpochy			
			Dodá zadavatel			0,00
			Kouzavá dotazie			0,00
			Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - Zl. 2
Objekt: výkopová práce - výšková úprava šachet

Objednatel:
Zhotovitel:
Město:

Zpracoval:
Datum: 11.9.2024

Kód	Popis	Dodávka	Manáž	Cena celkem	Hodnota celkem	Sub celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	27 485,20	51 899,00	79 384,20	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	7 595,00	7 595,00	0,000	0,000
B97	Přesun sítě	448,00	2 304,00	2 752,00	0,000	0,000
URS		27 037,20	42 000,00	69 037,20	0,000	0,000
	Celkem	27 485,20	51 899,00	79 384,20	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - ZL 2
Objekt: vícepráce - výšková úprava šachet

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.9.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				27 485,20	51 899,00	79 384,20	0,000
		1	Zemní práce				0,00	7 595,00	7 595,00	0,000
9	001	133251101	Hloubení šachet nezapeřených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,000	985,00	0,00	6 755,00	6 755,00	0,000
20	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhlým	m3	7,000	120,00	0,00	840,00	840,00	0,000
		997	Přesun sutě				448,00	2 304,00	2 752,00	0,000
153	221	997221501	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,000	45,00	0,00	180,00	180,00	0,000
154	221	997221509	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	35,000	9,00	0,00	324,00	324,00	0,000
155	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,000	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000
156	221	997221801	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovná) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,000	112,00	448,00	0,00	448,00	0,000
		URS					27 037,20	42 000,00	69 037,20	0,000
1		DZ	Deska zakrytová TZK -Q.1 1000x625/200/120 D400	kus	4,000	3 590,50	14 362,40	0,00	14 362,40	0,000
2		PV	Prstenec vyrov.TBW-Q 625/100/120	kus	40,000	316,87	12 674,80	0,00	12 674,80	0,000
3	R	899132112	Výměna výškové úpravy/poklopu kanalizačního samontvařícího hloubky pře 25cm	kus	4,000	10 500,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,000
		Celkem					27 485,20	51 899,00	79 384,20	0,000



HECKL s.r.o.

Přemyslova 153
278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 62956833 DIČ: CZ62956833

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C, vložka
41654 ze dne 29.11.1995 u Městského obchodního soudu v
Praze.

Provozovna: Probošťovská 1889
418 01 Teplice - Proboštov
Tel.: +420 417 560 140

Doprava: Osobní odhěr

Platba: Na bankovní účet

Zakázka:

Cenová nabídka č. **NAB2-804/2024** Strana 1

Není daňový doklad!

Na objednávkách udávejte číslo nabídky!

Odběratel: **Zákaznické číslo: 35815**

Karel Šalier

Josefa Suka 1374/15
415 01 Teplice

IČO: 68445831

DIČ: CZ6806161241

Datum vystavení dokladu: 1.10.2024

Platnost nabídky: **31.10.2024** Splatnost faktury: **14 dní**

	Zboží Specifikace	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
F859110000826 303857	Deska zákrýtová TZK-Q.1 1000x425/200/120 D400 t 120 mm, hs 200 mm CS Beton	4 ks	2 872,500	11 490,000	21%
F859806250100 307914	Prostavec vyrov. TBW-Q 625/100/120 BETON	40 ks	253,500	10 140,000	21%

☛ Zboží na objednávku. Při vracení tohoto zboží bude účtován storno poplatek.

Ceny platí pouze při objednání kompletního rozsahu zboží dle této nabídky do 31.10.2024.

Splatnost faktury je 14 dní podle nastavení pro firmu.


Kupující bere na vědomí, že tato nabídka se řídí Obchodními podmínkami společnosti HECKL s.r.o., a kupující přijetím této nabídky potvrzuje, že byl s Obchodními podmínkami společnosti HECKL s.r.o. seznámen a bez výhrad s nimi souhlasí. Aktuální znění Obchodních podmínek společnosti HECKL s.r.o. jsou k nahlédnutí na všech pobočkách na poidadné nebo na www.heckl.cz.

Kupující bere na vědomí, že údaje uvedené v této nabídce jsou důvěrnými informacemi a sdělení o ceně zboží třetí osobě je porušením ochrany důvěrných informací.


		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21	21 630,00	4 542,30	26 172,30
Celkem		21 630,00	4 542,30	26 172,30
Zaokrouhlení				-0,30
Částka k úhradě				26 172,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vytvořil(a):



Obchodní zástupce:



Telefon/Fax:



E-mail:



Web: www.heckl.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Prodloužení ulice Skupova - ZL 2

Název objektu v/copráce - beton

JKBO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.09.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přečas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	13 470,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		16	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00							17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00							18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 470,00		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 470,00

DPH	%	Základ daň	DPH celkem
určená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 470,00	2 828,70

Cena s DPH 16 298,70

E Přípočty a odpočty

Dodě zadavatel	0,00
Kluzné doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - ZL 2
Objekt: výkopové - beton

Objednatel:
Zhotovitel:
Město:

Zpracoval:
Datum: 11. 8. 2024

Kód	Popis	Doplňky	Množství	Cena celkem	Hodnota celkem	Saldo celkem
URS		0,00	13 470,00	13 470,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení ulice Skupova - ZL 2	JKSO	
Název objektu	vícepráce - kontejnerové stání	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	CZ-CPV
		11.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky									
Počet		Náklady / 1 m.j.	Počet		Náklady / 1 m.j.				
0		0,00	0		0,00				
Rozpočtové náklady v CZK									
A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady				
C		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	27 406,92	8	Práce přesčac	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 871,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	18	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		55 278,58	12	RM (ř. 9-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 55 278,58			
						DPH % Základ daně DPH celkem			
						snížená 12,0 0,00 0,00			
						základní 21,0 55 278,58 11 608,50			
						Celka s DPH 66 887,08			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel 0,00			
						Klouzavá položka 0,00			
						Čtyřhodnění 0,00			

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Škroupova - ZL 2
 Objekt: výšepráce - beton

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
URS							0,00	13 470,00	13 470,00	0,000
1	R	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl.do 20cm	m2	15 000	898,00	0,00	13 470,00	13 470,00	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - Zl. 2
Objekt: Všepráce - kotež/narové stěny

Objednatel:
Zhotovitel:
Město:

Zpracoval:
Datum: 11. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Obj. celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	27 406,92	27 871,66	55 278,58	9,707	12,601
4	Vodorovné konstrukce	27 406,92	23 697,18	51 104,09	9,707	12,601
Cenová náhládka		0,00	4 174,50	4 174,50	0,000	0,000
	Celkem	27 406,92	27 871,66	55 278,58	9,707	12,601

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova - ZL 2

Objekt: výsypka - kontejnerové stání

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					27 406,92	27 871,66	55 278,58	9,707
4		Vodorovné konstrukce					27 406,92	23 697,16	51 104,08	9,707
115	592	59217029	obrubník sliňovní betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	1,000	149,00	149,00	0,00	149,00	0,048
116	592	59217030	obrubník sliňovní betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,056
139	221	113108123	Rozbrání dlažeb za pámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	21,200	79,00	0,00	1 874,80	1 874,80	0,000
143	221	113107321	Odstanění podkladu z kameniva drcaného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,200	40,00	0,00	848,00	848,00	0,000
146	221	113202111	Vytřetí obrub krajnic obrubníků stojatých	m	17,000	59,00	0,00	952,00	952,00	0,000
57	221	564871112	Podklad ze šetrkové štěrku plochy přes 100 m2 tl. 250 mm	m2	31,310	265,00	7 385,67	900,48	8 286,15	0,000
66	221	568211113	Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	31,310	246,00	1 742,71	8 022,17	7 784,88	2,799
67	592	59245018	dlažba skladebná betonové 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	31,310	366,00	12 065,66	0,00	12 065,66	4,133
113	221	918131213	Osazení sliňovního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	268,00	536,00	172,44	536,00	0,311
119	221	918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,500	227,00	2 026,51	1 035,99	3 064,50	1,748
120	592	58217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	19,500	137,00	1 849,50	0,00	1 849,50	0,508
163	221	997221551	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,601	45,00	0,00	567,05	567,05	0,000
164	221	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	113,409	9,00	0,00	1 020,68	1 020,68	0,000
165	221	997221612	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,601	450,00	0,00	5 670,45	5 670,45	0,000
166	221	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkavné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,601	112,00	1 411,31	0,00	1 411,31	0,000
169	221	999223011	Převoz hmot pro pozemní komunikace a krytí dlaždic	t	28,430	170,00	0,00	4 833,10	4 833,10	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení ulice Skupova - ZL 2	JKSO	
Název objektu	Město - zkrácení chodníku	EČO	
		Město	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	CZ-CPV
		11.08.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky										
Počet		Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet		Náklady / 1 m.j.			
0		0,00	0	0,00	0		0,00			
Rozpočtové náklady v CZK										
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-1 575,05	6	Práce přečís	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	-584,11	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PGV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-4)		-2 159,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH -2 159,16			
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snižovaná	12,0	0,00	0,00
							základní	21,0	-2 159,16	-453,42
							Cena s DPH		-2 612,58	
							E Přípočty a odpočty			
							Dotát zadavatel		0,00	
							Kluzová doložka		0,00	
							Zřihodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Štěpova - ZL 2
Objekt: Místní práce - zkolování chodáku

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 8. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Místní	Cena celkem	Hodnotí celkem	Salv celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-1 575,05	-584,11	-2 159,16	0,674	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, botasní	-1 575,05	-584,11	-2 159,16	0,674	0,000
	Celkem	-1 575,05	-584,11	-2 159,16	0,674	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Škupova - ZL 2
Objekt: Měsípráce - zkrácení chodníku

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		-1 575,05	-584,11	-2 159,16	0,674
9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		-1 575,05	-584,11	-2 159,16	0,674
57	221	584571112	Podklad ze šlákladů šD plochy přes 100 m2 tl. 250 mm	m2	2,440	-265,00	-578,43	-70,17	-648,60	0,000
66	221	585211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2,872	-248,00	-148,72	-513,94	-662,66	0,238
65	592	59245008	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,232	-499,00	-115,77	0,00	-115,77	0,030
67	592	59245018	dlažba sřídědobná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	2,440	-197,00	-480,68	0,00	-480,68	0,322
120	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1,850	-137,00	-253,45	0,00	-253,45	0,063
Celkem							-1 575,05	-584,11	-2 159,16	0,674