

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, „upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 321/OD/2024) pro zakázku s názvem:

Ul. Masarykova, Trnovany – I. etapa (Jezevčík) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

jednající/zastoupen:

zmocněnci:

sídlo: Kačírkova 982/4, PSČ 150 00 Praha 5

IČ: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.: 801200379/0800

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: dle plné moci
ze dne 2.10.2024

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: , stavbyvedoucí, mobil:

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	20.930.201,04 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	430.873,38 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 58.959,36 Kč
Celková cena bez DPH	21.302.115,06 Kč
DPH 21 %	4.473.444,16 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	25.775.559,22 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0812/24 ze dne 18.10.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Odsouhlasení změn č.1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis



2024.10.22
10:40:01 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Berouně dne viz. elektronický podpis


Datum:
2024.10.22
08:49:27 +02'00'


Datum:
2024.10.21
15:14:33 +02'00'

za zhotovitele:

zmocnenci dle PM ze dne 2.10.2024

prověřil : 

Datum: 2024.10.21 13:20:31
+02'00'

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„UL. MASARYKOVA, TRNOVANY – I. ETAPA (JEZEVČÍK)
VČETNĚ VO“

Registrační číslo:

Č. Objednatele: 321/OD/2024

Podrobnější popis změny – méně práce, vícepráce:








- 1. Výměna stávajících kanalizačních poklopů**
 - V PD předpokládáno ponechat stávající kanalizační poklopy. Tyto poklopy jsou v havarijním stavu, proto byla navržena výměna za nové.
- 2. Štěrbínové žlaby – napojení**
 - Štěrbínové žlaby v soupisu prací neobsahovaly spodní část vpusti, bez této části není možné osadit kalový koš. V návrhu došlo k doplnění chybějících kusů pro provedení řádné štěrbinové vpusti.
- 3. Položení nového zemnicího pásku včetně napojení na ocelovou konstrukci – km 0,000 – 0,070**
 - Po odstranění konstrukčních vrstev u ocelových sloupů zastřešení byl zjištěn havarijní stav uzemnění a z toho důvodu navrhujeme položení nového uzemnění.
- 4. Odbourání betonových patek u ocelových sloupů – km 0,000 – 0,070**
 - Po odstranění konstrukčních vrstev u ocelových sloupů zastřešení zjištěna kolize vrchní části betonových patek s nově navrhovanou konstrukcí, proto je nutné betonové patky z části ubourat. Ubourání je minimální a nebude mít vliv na statiku sloupů.
- 5. Bourání patek trakčního vedení – km 0,000 – 0,120**
 - V ploše budoucí komunikace po sejmutí krytu zjištěny 3ks již nepoužívaných základových patek. Tyto patky je nutné odbourat pro homogenní provedení konstrukčních vrstev.
- 6. Otočení kanalizačního kónusu – kolize s novou obrubou – km 0,063**
 - Z důvodu kolize kanalizačního poklopu s nově budovanou silniční obrubou na rozmezí parkovacího stání a chodníku je nutné provést pootočení kanalizačního kónusu. Po pootočení bude poklop zasahovat pouze do chodníku.
- 7. Provedení vyhovujícího osazení vzduchového průduchu – V09**
 - Při odstranění zámkové dlažby okolo vzduchového průduchu zjištěn havarijní stav jeho uložení, proto je nutné průduch demontovat, provést betonáž stropu podzemní části a osadit zpět nadzemní část průduchu.
- 8. Bourání a zásyp nepoužívaných kanalizačních šachet – km 0,019**
 - Z důvodu kolize kanalizačního poklopu s nově budovanou silniční obrubou na rozmezí parkovacího stání a chodníku domluveno se správcem kanalizace vybourání a zasypaní dvou průběžných kanalizačních šachet.

Odůvodnění změny:

Bez provedení této změny by nebylo možné stavbu dokončit v požadované kvalitě a dle platných ČSN a vyhlášek. Stavbu by nebylo možné bezpečně užívat.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě, že nebude tato změna provedena, nebudou provedené práce dle platné legislativy a nebude možné stavbu převzít.

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: VARIA s.r.o. TDS  Datum: 2024.10.14 12:55:00 +02'00'</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: STRABAG a.s.,  Datum: 2024.10.15 08:27:18 +02'00'</p>
<p>Podpis objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice Simona Zajícová  Datum: 2024.10.14 10:40:06 +02'00'</p>	

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „UL. MASARYKOVA, TRNOVANY – I. ETAPA (JEZEVČÍK)	Číslo změny: 1
---	-----------------------

Registrační číslo: Č. Objednatele: 321/OD/2024	
---	--

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

popis prací : (stručný popis změny)

- **Výměna stávajících kanalizačních poklopů**
- **Štěrbínové žlaby – napojení**
- **Položení nového zemního pásu včetně napojení na ocelovou konstrukci – km 0,000 – 0,070**
- **Odbourání betonových patek u ocelových sloupů – km 0,000 – 0,070**
- **Bourání patek trakčního vedení – km 0,000 – 0,120**
- **Otočení kanalizačního kónusu – kolize s novou obrubou – km 0,063**
- **Provedení vyhovujícího osazení vzduchového průduchu – V09**
- **Bourání a zásyp nepoužívaných kanalizačních šachet – km 0,019**

příloha:

- Nabídkový rozpočet – soupis prací



Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:	371.914,02 Kč bez DPH
-----------------------------	------------------------------

zvýšení ceny o	+ 430.873,38 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 58.959,36 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní

Za zhotovitele: p. Lukáš Hříbal				
Za objednatele: Bc. Jan Jaša				
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „UL. MASARYKOVA, TRNOVANY – I. ETAPA (JEZEVČÍK)			Číslo změny: 1	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 321/OD/2024				
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Celkem přípočtů a odpočtů: + 430.873,38 Kč - 58.959,36 Kč</p> <p style="text-align: center;">----- - 371.914,02 Kč</p>				
Počet připojených listů:2		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 20 930 201,04 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	+ 371.914,02 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	- 000.000,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	21.302.115,06 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: VARIA s.r.o.  Datum: 2024.10.08 20:06:35 +02'00'		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: STRABAG a.s.  Datum: 2024.10.08 16:27:32 +02'00'		
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice Simona Zajícová				

Nabídkový rozpočet - soupis prací - změny č.1

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Výměna stávajících kanalizačních poklopů				
1..1.	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	-36,000	1 637,76 Kč	-58 959,36 Kč
	Poznámka	kanalizační poklopy: 14+4+13+5 = 36 kusů				
1..2.	899304811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	14,000	603,00 Kč	8 442,00 Kč
	Poznámka	kanalizační poklopy v chodníku: 14 kusů				
1..3.	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	14,000	3 665,73 Kč	51 320,22 Kč
	Poznámka	kanalizační poklopy v chodníku: 14 kusů				
1..4.	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	14,000	4 030,00 Kč	56 420,00 Kč
1..5.	899304811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	22,000	603,00 Kč	13 266,00 Kč
	Poznámka	kanalizační poklopy v park. stání, komunikace, zelená plocha: 22 kusů				
1..6.	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	22,000	3 749,43 Kč	82 487,46 Kč
	Poznámka	kanalizační poklopy v park. stání, komunikace, zelená plocha: 22 kusů				
1..7.	63126038R	poklop šachtový s litinovým rámem kruhový DN 600 D400	kus	22,000	4 560,00 Kč	100 320,00 Kč
	Poznámka	kanalizační poklopy v park. stání, komunikace, zelená plocha: 22 kusů				
1.	Celkem	Výměna stávajících kanalizačních poklopů				253 296,32 Kč
2.		štěrbínové žlaby- napojení				
2..1.	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	505,00 Kč	1 010,00 Kč
2..2.	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	969,00 Kč	1 938,00 Kč
2..3.	R	deska přechodová DN 450 pro trouby se štěrbinovým žlabem	ks	2,000	1 975,00 Kč	3 950,00 Kč
2..4.	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	2,000	1 110,00 Kč	2 220,00 Kč
2..5.	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,000	207,52 Kč	207,52 Kč
2..6.	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1,000	213,33 Kč	213,33 Kč
2..7.	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,800	170,66 Kč	307,19 Kč
2..8.	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	0,500	485,00 Kč	242,50 Kč
2.	Celkem	štěrbínové žlaby- napojení				10 088,54 Kč
3.		položení nového zemnicího pásku včetně napojení na ocelovou konstrukci - km 0,000 - 0,070				
3..1.	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	70,000	74,97 Kč	5 247,90 Kč
	Poznámka	vzdálenost mezi prvním a posledním sloupem - 70mb				
3..2.	35442183	držák zemnicí pásy	ks	15,000	60,40 Kč	906,00 Kč
	Poznámka	vzdálenost mezi prvním a posledním sloupem - 70mb - k,ažfých 5m držák = 15ks				
3..3.	35442028	svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku a drát, 60x40mm	ks	11,000	170,00 Kč	1 870,00 Kč
	Poznámka	počet uzemněných sloupů - 11ks				
3..4.	776992111	Montáž zemnicího pásku	bm	70,000	35,30 Kč	2 471,00 Kč
	Poznámka	vzdálenost mezi prvním a posledním sloupem - 70mb				
3..5.	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	11,000	163,93 Kč	1 803,23 Kč
	Poznámka	počet uzemněných sloupů - 11ks				
3.	Celkem	položení nového zemnicího pásku včetně napojení na ocelovou konstrukci - km 0,000 - 0,070				12 298,13 Kč
4.		odbourání betonových patek u ocelových sloupů - km 0,000 - 0,070				
4..1.	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,810	7 080,84 Kč	5 735,48 Kč
	Poznámka	0,7*0,7*0,15*11 = 0,81m3				

Nabídkový rozpočet - soupis prací - změny č.1

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4..2.	997241547	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,030	1 674,87 Kč	3 399,99 Kč
	Poznámka	0,81m3*2,5 = 2,03t				
4..3.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,030	11,71 Kč	23,77 Kč
	Poznámka	0,81m3*2,5 = 2,03t				
4..4.	776992111	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,090	11,71 Kč	71,31 Kč
	Poznámka	2,03*3 = 6,09t				
4..5.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,030	60,95 Kč	123,73 Kč
	Poznámka	počet uzemněných sloupů - 11ks				
4.	Celkem	odbourání betonových patek u ocelových sloupů - km 0,000 - 0,070				9 354,28 Kč
5.		bourání patek trakčních sloupů/VO - km 0,000 - 0,120				
5..1.	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,320	7 080,84 Kč	30 589,23 Kč
	Poznámka	1,2*1,2*1,0*3 = 4,32m3				
5..2.	997241547	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	10,800	1 674,87 Kč	18 088,60 Kč
	Poznámka	6,48*2,5 = 10,8t				
5..3.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,800	11,71 Kč	126,47 Kč
	Poznámka	6,48*2,5 = 10,8t				
5..4.	776992111	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	32,400	11,71 Kč	379,40 Kč
	Poznámka	10,8*3 = 32,4t				
5..5.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,800	60,95 Kč	658,26 Kč
	Poznámka	6,48*2,5 = 10,8t				
5.	Celkem	bourání patek trakčních sloupů/VO - km 0,000 - 0,120				49 841,96 Kč
6.		otočení kanalizačního kónusu - kolize s novou obrubou - km 0,063				
6..1.		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,400	1 428,32 Kč	3 427,97 Kč
	Poznámka	0,5*4*1,2 = 2,4m3				
6..2.		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	2,400	813,83 Kč	1 953,19 Kč
	Poznámka	0,5*4*1,2 = 2,4m3				
6..3.		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	2,400	213,33 Kč	511,99 Kč
	Poznámka	0,5*4*1,2 = 2,4m3				
6..4.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,320	170,66 Kč	737,25 Kč
	Poznámka	2,4*1,8 = 4,32t				
6..5.		šterkodrtí frakce 0/63	t	5,040	519,00 Kč	2 615,76 Kč
	Poznámka	2,4*2,1 = 5,04t				
6..6.		Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	ks	1,000	1 732,88 Kč	1 732,88 Kč
6.	Celkem	otočení kanalizačního kónusu - kolize s novou obrubou - km 0,063				10 979,04 Kč
7.		provedení vyhovujícího osazení vzduchového průduchu - V09				

Nabídkový rozpočet - soupis prací - změny č.1

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčák)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
7..1.	R	demontáž a zpětná montáž betonového vzduchového průduchu DN 800 váha 2,2t	ks	1,000	12 653,28 Kč	12 653,28 Kč
	Poznámka					
7..2.		Bourání základů ze ŽB	m3	0,400	7 080,84 Kč	2 832,34 Kč
	Poznámka	0,5*4*0,2= 0,4m3				
7..3.		Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	1,000	1 674,87 Kč	1 674,87 Kč
	Poznámka	0,4*2,5 = 1t				
7..4.		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,000	11,71 Kč	11,71 Kč
	Poznámka	0,4*2,5 = 1t				
7..5.		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,000	11,71 Kč	35,13 Kč
	Poznámka	1*3 = 3t				
7..6.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,000	60,95 Kč	60,95 Kč
	Poznámka	0,4*2,5 = 1t				
7..7.		Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,400	4 563,02 Kč	1 825,21 Kč
	Poznámka	0,5*4*0,2= 0,4m3				
7.	Celkem	provedení vyhovujícího osazení vzduchového průduchu - V09				19 093,49 Kč
8.		bourání a zásyp nepoužívaných kanalizačních šachet - km 0,019				
8..1.	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000	bm	4,000	684,12 Kč	2 736,48 Kč
	Poznámka	2*2=4bm				
8..2.	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,140	256,55 Kč	805,57 Kč
	Poznámka	0,785*4= 3,14m3				
8..3.	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	6,590	519,00 Kč	3 420,21 Kč
	Poznámka	3,14*2,1 = 6,59t				
8.	Celkem	bourání a zásyp nepoužívaných kanalizačních šachet - km 0,019				6 962,26 Kč
Projekt: 856-CAMZ	Celkem	Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčák)				371 914,02 Kč

Datum: 2024.10.08
20:06:52 +02'00'