

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, „upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.6.2024 (číslo smlouvy objednatele: 496/OD/2024) pro zakázku s názvem:

Parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka,

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

jednající/zastoupen:

zmocnění:

sídlo: Kacírkova 982/4, PSC 150 00 Praha 5

IČ: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.: 801200379/0800

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: dle plné moci ze dne 2.10.2024

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: , stavbyvedoucí,

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.653.387,54 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	780.213,97 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 170.420,25 Kč
Celková cena bez DPH	6.263.181,26 Kč
DPH 21 %	1.315.268,06 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.578.449,32 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0813/24 ze dne 18.10.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.10.22
13:37:23 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Berouně dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.10.22
08:44:53 +02'00'


Datum: 2024.10.22
08:28:03 +02'00'

za zhotovitele:

zmocněnci dle PM ze dne 2.10.2024

prověřil: 

Datum: 2024.10.22 08:11:11
+02'00'

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CANB - Teplice, parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO



Objednatel: Statutární město Teplice Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Betonové výrobky + schodiště				
1..1.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	241,000	407,04	98 096,64
1..2.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-302,000	391,50	-118 233,00
1..3.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	50,000	132,28	6 614,00
1..4.	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	5,000	382,76	1 913,80
1..5.	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-47,000	112,71	-5 297,37
1..6.	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-69,000	155,76	-10 747,44
1..7.	59217035	Obrubník Silniční H25 S roh 150 vnitřní	ks	5,000	494,50	2 472,50
1..8.	R	obrubník betonový silniční vnější oblouk R 1,0	ks	8,000	488,75	3 910,00
1..9.	R	obrubník betonový silniční vnější oblouk R 2,0	ks	12,000	488,75	5 865,00
1..10.	R	DUOSTEP schod - skladba 2 kamenů 150x350x1000mm (stupeň betonový vibrovliisovaný š 330 v 150 dl 1000mm)	ks	27,000	665,85	17 977,95
1..11.	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-10,000	355,38	-3 553,80
1..13.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-12,000	277,87	-3 334,44
1..14.	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,000	500,17	1 000,34
1..16.	R	Osazení a zabetonování schodišťových stupňů	m	27,000	550,00	14 850,00
1..18.	461310114	Patka z betonu prostého C 20/25	m3	1,750	5 290,00	9 257,50
1.	Celkem	Betonové výrobky + schodiště				20 791,68
2.		Vícepráce - vsakovací galerie				
2..1.	897171114R	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 60 do 250 m3	kpl	1,000	117 312,60	117 312,60
2..2.	R	MEA QuadroControl ST-S 1, revizní šachta z PP	ks	3,000	8 645,70	25 937,10
2..4.	R	MEA Rigofill ST-S boční mřížka, černá barva, 800x660x30mm	ks	252,000	489,00	123 228,00
2..6.	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	20,970	826,00	17 321,22
2..8.	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	111,580	727,00	81 118,66
2..10.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	34,480	438,91	15 133,62
2..11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	112,380	306,54	34 448,97
2..13.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	212,000	140,61	29 809,32
2.	Celkem	Vícepráce - vsakovací galerie				444 309,49
3.		Méněpráce VO				
3..1.	460171253	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	-55,000	280,42	-15 423,10
3..1.1	460451253	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	-55,000	24,38	-1 340,90
3.	Celkem	Méněpráce VO				-16 764,00
4.		Betonové panely				
4..1.	113106292	Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	360,000	182,88	65 836,80
4..2.	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-360,000	25,55	-9 198,00
4..3.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	115,000	121,92	14 020,80
4..4.	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-90,000	36,58	-3 292,20
4.	Celkem	Betonové panely				67 367,40
5.		Ostatní vícepráce				
5..1.	'58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	166,500	565,10	94 089,15
5.	Celkem	Ostatní vícepráce				94 089,15
Projekt: 856-CANB	Celkem	Teplice, parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO				609 793,72