

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 25.10.2023 (číslo smlouvy objednatele: 30/MAJ/2023) pro zakázku s názvem:

„Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice – Turistické informační centrum“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru majetku města
tel.: 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel: S-STAV s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Tržní náměstí 873/1, 415 01 Teplice

IČ: 227 96 282

DIČ: CZ22796282

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 6655909044/5500

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 31857

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací obsažených ve změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3 se mění čl. č. III. Cena za dílo a z důvodu vzniklých víceprací obsažených ve změnovém listu č. 4 se mění čl. č. V. Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

Změna v Článku č. III. – Cena za dílo, bod 1.

Původní cena dle SoD bez DPH	22.698.726,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	23.547.718,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	1.216.141,35 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 864.411,17 Kč
Celková cena bez DPH	23.899.448,18 Kč
DPH 21 %	5.018.884,12 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	28.918.332,30 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Změna v Článku č. V. – Čas plnění, bod 1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Zahájení stavby: 11/2023

Délka realizace: 15 měsíců a 3 dny od předání staveniště

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0831/24 ze dne 18.10.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Změnový list č.4 včetně příloh 1,2 -Oceněné soupisy víceprací a méněprací


V Teplicích dne: viz. elektronický podpis




Datum: 2024.11.01
13:12:51 +01'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis



Datum: 2024.10.21 17:42:15
+02'00'

za zhotovitele:

jednatel