

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 11.6.2024 (číslo smlouvy objednatele: 26/MAJ/2024) pro zakázku s názvem:

Pod tratí 232 – oprava balkónů (podlaha a zábradlí) a očištění fasády

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru majetku města, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel: RENBAU s r.o. Teplice

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice

IČO: 250 25 317

DIČ: CZ25025317

bankovní spojení: ČSOB Teplice, a.s., č.ú. 163778095/0300

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Nad rámec dohodnutých prací je nutná montáž výztužné sítě do stěrky na spodek atiky nad lodžiemi. Následně bude proveden kompletní úklid a vyčištění ploché střechy od letitých biologických nánosů. Současně nebude provedena repase části funkčního hromosvodu (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací), a proto se z těchto důvodů dodatkem č.2 mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle Dod.č. 1 bez DPH	2.847.201,60 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	49.385,25 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 3.792,00 Kč
Celková cena bez DPH	2.892.794,85 Kč
DPH 12 %	347.135,38 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.239.930,23 Kč

2. Změna v Článku č. V – Čas plnění

Termín dokončení díla: do 22.11.2024

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví

- postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
 5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.11.12
08:26:48 +01'00'

.....

za zhotovitele:

jedenatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.11.12
09:36:16 +01'00'

.....

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města