

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 421/OD/2024) pro zakázku s názvem:

„Ul. Skupova – propojení včetně VO“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová,

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednatel/zastoupen:
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČO: 421 94 920
DIČ: CZ42194920
bankovní spojení: 8787063/0300
e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – ZBV č. 3 a změnové listy A,B,C) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo..

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.500.325,73 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.418.768,20 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	4.591.050,15 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	57.609,03 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	45.458,42 Kč
Celková cena dodatku č. 3 bez DPH	4.603.200,76 Kč
DPH 21 %	966.672,16 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.569.872,92 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0974/24 ze dne 22.11.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: ZBV č. 3 a změnové listy A,B,C

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum:
2024.11.26
07:17:07 +01'00'

.....
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy


Datum: 2024.11.25
10:07:38 +01'00'

.....
za zhotovitele:


oblastní manažer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Prodloužení ulice Skupova ZL-3

Název objektu Měnápráce - výměna poklopu

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.11.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-8 097,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-3 336,04	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		-11 434,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -11 434,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-11 434,00	-2 401,14
Cena s DPH			-13 835,14

E Přípočty a odpočty

Dodá. zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Štúrova ZL-3
Objekt: Měněpráce - výměna poklopu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-8 097,96	-3 336,04	-11 434,00	1,245	1,240
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 097,96	-3 336,04	-11 434,00	1,245	1,240
	Celkem	-8 097,96	-3 336,04	-11 434,00	1,245	1,240

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3

Objekt: Máněpráce - výměna poklopu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					-8 097,98	-3 336,04	-11 434,00	1,245
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-8 097,98	-3 336,04	-11 434,00	1,245
87	221	889132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2 000	-5 717,00	-8 097,98	-3 336,04	-11 434,00	1,245
		Celkem					-8 097,98	-3 336,04	-11 434,00	1,245

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení ulice Skupova ZL-3	JKSO	
Název objektu	Měněpráce - spojovací postřik	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		08.11.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-12 097,64	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-8 116,44	9	Baz. pevná podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	TM	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		-20 214,08	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH -20 214,08		
							DPH % Základ daně DPH celkem		
							snižená 12,0 0,00 0,00		
							základní 21,0 -20 214,08 -4 244,96		
							Cena s DPH -24 459,04		
							E Přípočty a odpočty		
							Dodá. zadavatel 0,00		
							Klouzavá doložka 0,00		
							Zvýhodnění 0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Měněpráce - spojovací postřik

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-12 097,64	-8 116,44	-20 214,08	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	-12 097,64	-8 116,44	-20 214,08	0,000	0,000
	Celkem	-12 097,64	-8 116,44	-20 214,08	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Měněpraca - spojovací postřik

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracovat:
Datum: 8. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					-12 097,64	-8 116,44	-20 214,08	0,000
5		Komunikace pozemní					-12 097,64	-8 116,44	-20 214,08	0,000
59	221	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	718,700	-20,00	-6 670,77	-7 503,23	-14 374,00	0,000
60	221	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	730,010	-8,00	-5 226,87	-613,21	-5 840,08	0,000
		Celkem					-12 097,64	-8 116,44	-20 214,08	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Prodloužení ulice Sikupova ZL-3

Název objektu Měněpráce - zdlka

JKSO

EČO

Místo

KČO

DKČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.11.2024

Měmě a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00					
2		Montáž	-6 839,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00					
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00					
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00					
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00					
7	ZRN (ř. 1-6)		-6 839,20	12	DM (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00					
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00					
Projektant, Zhotovitel, Objednatel												D		Celkem bez DPH	-6 839,20	
												DPH		%	Základ daně	DPH celkem
												snížená		12,0	0,00	0,00
												základní		21,0	-6 839,20	-1 436,23
												Cena s DPH				-8 275,43
												E		Přípočty a odpočty		
												Dodá zadavatel				0,00
												Klouzavé doložka				0,00
												Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Sloupova ZL-3

Objekt: Mělná práce - zářka

Objednatel:

Zhotovitel:

Město:

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sal celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-6 839,20	-6 839,20	0,000	0,000
1	Zamří práce	0,00	-6 839,20	-6 839,20	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-6 839,20	-6 839,20	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3

Objekt: Měněpráce - zldka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	-6 839,20	-6 839,20	0,000
1		Zemní práce					0,00	-6 839,20	-6 839,20	0,000
8	R	132251101	Hloubení nezapeřených rýh šířky do 800mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	8,240	-830,00	0,00	-6 839,20	-6 839,20	0,000
		Celkem					0,00	-6 839,20	-6 839,20	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Prodloužení ulice Skupova ZL-3

JKSO

Název objektu Měněpráce - prstence

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-6 971,14		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-6 971,14		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -6 971,14

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-6 971,14	-1 463,94

Cena s DPH -8 435,08

E Přípočty a odpočty

Dodé zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zv/hodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Mělnípráce - pstance

Objednatel:
Zpracovatel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-6 971,14	0,00	-6 971,14	0,000	0,000
URS		-6 971,14	0,00	-6 971,14	0,000	0,000
	Celkem	-6 971,14	0,00	-6 971,14	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3

Objekt: Měná práce - prstence

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					-6 971,14	0,00	-6 971,14	0,000
URS							-6 971,14	0,00	-6 971,14	0,000
2		PV	Prstenec vyrov. TBW-Q 625/100/120	kus	22,000	-316,87	-6 971,14	0,00	-6 971,14	0,000
		Celkem					-6 971,14	0,00	-6 971,14	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Prodloužení ulice Skupova ZL-3

Název objektu Všepráce - Elábek Švadlena

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 292,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 292,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

1 292,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 292,00	271,32

Cena s DPH

1 563,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá dolůžka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Škroupova ZL-3
Objekt: Věcpráce - Rábek Švadlena

Objednatel:
Zhotovitel:
Město:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
Celkem		1 292,00	0,00	1 292,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3

Objekt: Vícepráce - žlábková švadlena

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1		BZ	BEST - žleab I1 100 přírodní	kus	19,000	88,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,000
Celkem							1 292,00	0,00	1 292,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Prodloužení ulice Skupova ZL-3

JKSO

Název objektu Vícepráce - úprava záhonu

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-GPA

Měrná a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	309,12	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9 457,94	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 767,06	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 9 767,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 767,06	2 051,08

Cena s DPH 11 818,14

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zv/hodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Vícepráce - úprava záhonu

Ověřeno:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	309,12	9 457,94	9 767,06	2,760	0,000
997	Přesun sítě	309,12	9 457,94	9 767,06	2,760	0,000
	Celkem	309,12	9 457,94	9 767,06	2,760	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Škroupova ZL-3
Objekt: Vícepráce - úprava záhonu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV							Práce a dodávky HSV	308,12	9 457,94	9 767,06	2,760
997							Přesun sutě	308,12	9 457,94	9 767,06	2,760
1	R	113107130	Odstanění podkladu pl.do 50m2 z betonu prostého tl.100mm	m2	11,500	677,00	0,00	7 785,50	7 785,50	2,760	
153	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,760	45,00	0,00	124,20	124,20	0,000	
154	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	27,840	11,00	0,00	306,24	306,24	0,000	
155	221	997221812	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,760	450,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,000	
156	221	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,760	112,00	308,12	0,00	308,12	0,000	
Celkem							308,12	9 457,94	9 767,06	2,760	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Prodloužení ulice Skupova ZL-3

JKSO

Název objektu

Vícepráce - vegetační dlažba parkoviště

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	7 767,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště				0,00
2		Montáž	465,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce				0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy				0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy				0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN				0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 233,87	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)				0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 8 233,87

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 233,87	1 729,11

Cena s DPH 9 962,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Všepráce - vegetační dlažba parkoviště

Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 12. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	7 767,90	465,97	8 233,87	2,741	0,000
5	Komunikace pozemní	7 767,90	0,00	7 767,90	2,741	0,000
998	Přesun hmot	0,00	465,97	465,97	0,000	0,000
	Celkem	7 767,90	465,97	8 233,87	2,741	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
 Objekt: Vícepráce - vegetační dlažba parkoviště

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					7 767,90	465,97	8 233,87	2,741
5		Komunikace pozemní					7 767,90	0,00	7 767,90	2,741
73	BET	BET-AKVAGRAS BC01	BET-AKVAGRAS/BCM PŘÍRODNÍ	m2	18,900	411,00	7 767,90	0,00	7 767,90	2,741
998		Přesun hmot					0,00	465,97	465,97	0,000
159	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	2,741	170,00	0,00	465,97	465,97	0,000
		Celkem					7 767,90	465,97	8 233,87	2,741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Prodloužení ulice Skupova ZL-3**

Název objektu **Vícepráce - šátek**

JKSO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 833,56	8	Práce přečas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 566,36	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 399,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **4 399,92**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 399,92	923,98

Cena s DPH **5 323,90**

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: **Vícepráce - šátek**

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracovat:
Datum: 12. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Salv celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 833,56	1 566,36	4 399,92	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	2 833,56	346,44	3 180,00	0,000	0,000
990	<i>Přesun tunel</i>	0,00	1 219,92	1 219,92	0,000	0,000
	Celkem	2 833,56	1 566,36	4 399,92	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3

Objekt: Vícepráce - štěrk

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				2 833,56	1 566,36	4 399,92	0,000
		5	Komunikace pozemní				2 833,56	346,44	3 180,00	0,000
57	221	564871112	Podklad ze štěrku drtí ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm	m2	12,000	265,00	2 833,56	346,44	3 180,00	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	1 219,92	1 219,92	0,000
159	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	7,176	170,00	0,00	1 219,92	1 219,92	0,000
			Celkem				2 833,56	1 566,36	4 399,92	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Prodloužení ulice Skupova ZL-3

Název objektu Vícepráce - sondy

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.11.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	5 425,00	9	Baz pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 425,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

5 425,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 425,00	1 139,25
Cena s DPH			6 564,25

E Přípocety a odpocety

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Vícepráce - sondy

Objednatel:
Zhotovitel:
Město:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sníť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	5 425,00	5 425,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	5 425,00	5 425,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	5 425,00	5 425,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Vícepráce - sondy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	5 425,00	5 425,00	0,000
1			Zemní práce				0,00	5 425,00	5 425,00	0,000
9	001	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,000	865,00	0,00	4 825,00	4 825,00	0 000
20	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000	120,00	0,00	800,00	800,00	0,000
			Celkem				0,00	5 425,00	5 425,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Prodloužení ulice Škroupova ZL-3

Název objektu
Vícepráce - kanalizační přípojka splaškové

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 531,23		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	11 476,05		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		13 007,28		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 007,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 007,28	2 731,53

Cena s DPH 15 738,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Vácpráce - kanál.připojka splašková

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 531,23	11 476,05	13 007,28	0,004	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	7 024,00	7 024,00	0,000	0,000
URS		1 531,23	4 452,05	5 983,28	0,004	0,000
	Celkem	1 531,23	11 476,05	13 007,28	0,004	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Vícepráce - kanál.připojka splašková

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV							1 531,23	11 476,05	13 007,28	0,004
Práce a dodávky HSV										
4							0,00	7 024,00	7 024,00	0,000
Vodorovné konstrukce										
1	R	napojení 02.1	napojení přípojek DN do 160 na stávající přípojky	kus	1,000	3 121,00	0,00	3 121,00	3 121,00	0,000
2	R	napojení v2.1	napojení přípojek jádrové vrtání DN 160mm na stáv.potrubí vč.límce	kus	1,000	3 903,00	0,00	3 903,00	3 903,00	0,000
URS							1 531,23	4 452,05	5 983,28	0,004
3	001	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,800	1 840,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,000
4	001	174111101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,900	257,00	0,00	231,30	231,30	0,000
5	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	2,000	180,00	7,50	352,40	360,00	0,000
6		102286	Trubka hrdlová hladké PVC d160x8000 SN8	kus	1,000	964,42	964,42	0,00	964,42	0,000
11	271	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plostěnných DN 200	kus	3,000	308,00	1,85	918,35	918,00	0,000
12	286	28617183	koleno kanalizační PP tlivratvé SN16 DN 200x45°	kus	1,000	200,06	200,06	0,00	200,06	0,001
13	286	28617173	koleno kanalizační PP tlivratvé SN16 DN 200x30°	kus	2,000	178,75	357,50	0,00	357,50	0,002
Celkem							1 531,23	11 476,05	13 007,28	0,004

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení ulice Skupova ZL-3	JKSO	
Název objektu	Vícepráce - svod	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		12.11.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	3 309,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 174,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 483,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH	15 483,90	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížené	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	15 483,90	3 251,62
				Cena s DPH		18 735,52	
				E	Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení ulice Skupov 21-3
Objekt: Vícepráce - svod

Objednatel:
Zhotovitel:
Hodnot:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 309,30	12 174,60	15 483,90	0,014	0,000
URS		3 309,30	12 174,60	15 483,90	0,014	0,000
	Celkem	3 309,30	12 174,60	15 483,90	0,014	0,000


ROZPOČET

Stavba: Prodloužení ulice Skupova ZL-3
Objekt: Vícepráce - svod

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV							Práce a dodávky HSV	3 309,30	12 174,60	15 483,90	0,014
URS								3 309,30	12 174,60	15 483,90	0,014
1	001	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,800	1 640,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,000	
2	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,800	257,00	0,00	462,60	462,60	0,000	
3	001	175111101	Obesypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,800	603,00	0,00	1 085,40	1 085,40	0,000	
5	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	6,000	180,00	22,80	1 057,20	1 080,00	0,000	
6		102286	Trubka hrdlová hladká PVC d160x6000 SN8	kus	1,000	984,42	984,42	0,00	984,42	0,000	
11	271	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	12,000	308,00	8,60	3 665,40	3 672,00	0,000	
12	286	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	8,000	200,06	1 600,48	0,00	1 600,48	0,010	
13	286	28617173	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x30°	kus	4,000	178,75	715,00	0,00	715,00	0,005	
Celkem								3 309,30	12 174,60	15 483,90	0,014



Rad distavky

Odpočet	-	45 458,42
přípočet	+	57 609,03
Rozdíl	+	12 150,61

Zodpovědná osoba: Bednářová



Změna během výstavby č. 3

Ze dne: 12.11.2024

Název stavby:	Prodloužení ulice Skupova
Číslo smluvního vztahu:	421/OD/2024
Název části stavby (PS, SO):	SO 101
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termínu dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Výměna kanal. poklopů – 2 ks - nebylo provedeno Zemní práce - L. zídka – nebyly prováděny Asfalt. postřik spojovací – nebyl proveden Kanalizační prstence – upřesnění výšek kanal. šachet dle skutečnosti Odtok. žlábků u vjezdu p. Švadleny – z důvodu zajištění odtoku dešťové vody – proti zatékání vody na pozemek pana Švadleny, nebylo součástí PD a rozpočtu Svod ze střechy objektu bývalého Benasu – dodatečná úprava (obchvat) vedení a napojení přípojky na dešťovou kanalizaci, tak aby nedošlo ke střetu s výsadbovou jámou Štěrky. vrstvy – pravý vjezd do dvora ke garážím – větší výškový rozdíl vjezdu, než bylo uvažováno v PD a rozpočtu Kanalizační přípojka – přepojení splaškové přípojky z dešťové na splaškovou, nebyla součástí původní PD Výkop. sondy – byly provedeny výkop. sondy pro prověření napojení potrubí splaškových vod z RD do dešťové kanalizace Bet. drenážní dlažba pro stání aut – větší prořez dlažby, než bylo uvažováno v PD a rozpočtu Dodatečná úprava (bourání) bet. pátek obrubníků v prostoru pro budoucí výsadbu extenziv. rostlin – částečné odbourání patek obrub dle požadavku MěÚ Teplice, odboru ŽP, nebylo součástí PD a rozpočtu	
Nové řešení: Výměna kanal. poklopů – 2 ks - nebylo provedeno Zemní práce - L. zídka – nebyly prováděny Asfalt. postřik spojovací – nebyl proveden Kanalizační prstence – upřesnění výšek kanal. šachet dle skutečnosti Odtok. žlábků u vjezdu p. Švadleny – z důvodu zajištění odtoku dešťové vody z plochy před vraty vjezdu, byl proveden odtokový žlab z bet. žlabovek, tak aby nedocházelo ke stékání vod na pozemek pana Švadleny	

Svod ze střechy objektu bývalého Bonexu – dodatečná úprava (obchvat) vedení a napojení přípojek na dešťovou kanalizaci, tak aby nedošlo ke střetu s výsadbou jámou

Štěrka, vrstvy – pravý vjezd do dvora ke garážím – větší výškový rozdíl vjezdu, než bylo uvažováno v PD a rozpočtu

Kanalizační přípojka – přepojení splaškové přípojky z dešťové na splaškovou, nebyla součástí původní PD

Výkop, sondy – byly provedeny výkop, sondy pro prověření napojení potrubí splaškových vod z RD do dešťové kanalizace

Bet. drenážní dlažba pro stání aut – větší prořez dlažby, než bylo uvažováno v PD a rozpočtu.

Dodatečná úprava (bourání) bet. patek obrubníků v prostoru pro budoucí výsadbu extenziv. rostlin – částečné odbourání patek obrub dle požadavku MěÚ Teplice, odboru ŽP, nebylo součástí PD a rozpočtu

Zdůvodnění změny:

Výměna kanal. poklopů – 2 ks - nebylo provedeno

Zemní práce - L zídka – nebyly prováděny

Asfalt. potřísk spojovací – nebyl proveden, nebylo technologicky nutné (první vrstva asfaltobetonu byla prováděna na štěrkový podklad, pokládka druhé vrstva provedena do 6ti hodin po pokládce první vrstvy)

Kanalizační prstence – souvisl s položkou Výměna kanal. poklopů. Dle rozpočtu bylo uvažováno s výměnou kanal. poklopů do hl. 25 cm. Dle skutečnosti se jednalo o výměnu 50 cm a úpravou přesné výšky kanal. šachet (poklopů) pomocí kanalizačních prstenců, dle skutečnosti.

Odtok, žlábek u vjezdu p. Švadleny – z důvodu zajištění odtoku dešťové vody z plochy před vraty vjezdu, byl proveden odtokový žlab z bet. žlabovek ve spádu, tak aby nádocházelo ke stékání vod na pozemek pana Švadleny.

Svod ze střechy objektu bývalého Bonexu – dodatečná úprava (obchvat) vedení a napojení přípojek na dešťovou kanalizaci, tak aby nedošlo ke střetu s výsadbou jámou

Štěrka, vrstvy – v době zpracování projektové dokumentace nebyla známa výška pravého vjezdu ke garážím. Důvodem zvýšeného množství štěrkové vrstvy je reakce na skutečný stav a plynulé napojení na okolní plochy.

Kanalizační přípojka – jedná se přepojení nalezené ilegální splaškové přípojky z dešťové na splaškovou kanalizaci, která byla nalezena při kamerových zkouškách a potvrzena při provedení výkopových sond

Výkop, sondy – byly provedeny výkop, sondy pro prověření napojení potrubí splaškových vod z RD do dešťové kanalizace

Bet. drenážní dlažba pro stání aut – větší prořez dlažby, než bylo uvažováno v PD a rozpočtu

Zbytek odřezané dlažby již nelze použít pro další pokládku, neboť každá dlažba sestává z distančního nosu proti posunu a ten v případě „půlení dlažby“ chybí na zbývajícím kusu.

Dodatečná úprava (bourání) bet. patek obrubníků v prostoru pro budoucí výsadbu extenziv. rostlin – částečné odbourání patek obrub dle požadavku MěÚ Teplice, odboru ŽP, tak aby se rozšířila kořenová plocha pro vegetaci

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO/NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv ceny na smluvní cenu:	ANO/NE
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	4 691 050,2
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	+ 12 150,61
Nová cena díla bez DPH:	4 603 200,81

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO/NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.10.2024
Nový termín dokončení díla:	29.11.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

[REDACTED] Datum: 12.11.2024

[REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Jaromíra Bednářová

Marius Pedersen a.s.

[REDACTED] Datum: 12.11.2024

[REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 14/11/2024

Podpis: [REDACTED]

Příloha: změnové listy č.1

