

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 29.4.2024 (číslo smlouvy objednatele: 11/MAJ/2024) pro zakázku s názvem:

MŠ Fráni Šrámka – rekonstrukce venkovních teras – pavilony E+F+G

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru majetku města, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel: RENBAU s r.o. Teplice

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice

IČO: 250 25 317

DIČ: CZ25025317

bankovní spojení: ČSOB Teplice, a.s., č.ú. 163778095/0300

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. – Čas plnění.

Vícepráce: Bude demontována zpuchřelá a popraskaná pryžová dlažba, která bude nahrazena novou odolnější betonovou dlažbou.

Méněpráce - Po odbourání železobetonové desky terasy bylo zjištěno, že stávající základové pasy nebude nutné ubourat v celém rozsahu.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	3.919.754,60 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.006.556,55 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	359.302,39 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 426.003,35 Kč
Celková cena bez DPH	3.939.855,59 Kč
DPH 21 %	827.369,67 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4.767.225,26 Kč

2. Změna v Článku č. V – Čas plnění

Termín dokončení díla: 15.12.2024


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.11.26
08:32:04 +01'00'

za zhotovitele:


jednatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum:
2024.11.26
10:03:29 +01'00'

za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města