

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.6.2024 (číslo smlouvy objednatele: 496/OD/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/CA/2024/012/CANB) pro zakázku s názvem:

Parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka,

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

jednající/zastoupen:

zmocněnci:

sídlo: Kacírková 982/4, PSC 150 00 Praha 5

IČ: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.: 801200379/0800

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: dle plné moci
ze dne 2.10.2024

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: l, stavbyvedoucí,

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.653.387,54 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.263.181,26 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	156.778,67 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 36.490,99 Kč
Celková cena bez DPH	6.383.468,94 Kč
DPH 21 %	1.340.528,47 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.723.997,41 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 15 týdnů od předání staveniště

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0912/24 ze dne 22.11.2024.

4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.11.27
09:18:46 +01'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy


V Berouně dne viz. elektronický podpis


Datum:
2024.11.26
12:04:32 +01'00'


Datum:
2024.11.26
14:16:45 +01'00'

.....
za zhotovitele:

zmocněnci dle PM ze dne 2.10.2024


Datum: 2024.11.26 13:01:42
+01'00'

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO“	Číslo změny: 2
Registrační číslo: Č. Objednatele: 496/OD/2024	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒
popis prací : (stručný popis změny) - Přechodová deska na Lapol + poklop Doplnění chybějících výrobků a jejich zabudování, nutné k dokončení díla. - Zábradlí Doplnění chybějícího výrobku a jeho osazení, nutné k dokončení díla. - Zemní práce Skutečně realizované práce, které nebyli známy před realizací díla. - Trubní vedení V průběhu realizace bylo provedeno napojení vsakovací galerie nevyžadující trubní vedení DN 315 - VDZ Na základě klimatických vlivů, není technologicky možné, aplikovat VDZ v plastu. Proto po dohodě s objednatelem a technickým dozorem, byla navržena aplikace pouze v barvě. Provedení VDZ v plastu bude realizováno až při vhodných klimatických podmínkách. - Termín Na základě víceprací z dodatku jedna a dodatku dvě žádá zhotovitel o prodloužení termínu na vyhotovení těchto víceprací. příloha: - Nabídkový rozpočet – soupis prací	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	120 287,68 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	+ 156 778,67 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 36 490,99 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----14-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní

Za zhotovitele: [REDACTED]			
Za objednatele: [REDACTED]			
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY			
Identifikace stavby: „Parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO“		Číslo změny: 2	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 496/OD/2024			
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒ objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou (email) ☒	poslem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<u>Celkem přípočtů a odpočtů:</u> + 156 778,67 Kč - 36 490,99 Kč ----- 120 287,68 Kč			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 6.263.181,26 (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 29.11.2024	
zvýšení ceny o	+ 156 778,67 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	14 kalendářních dní
snížení ceny o	- 36 490,99 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	6.383.468,94 (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 13.12.2024
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	zjištěnou skutečností	☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: [REDACTED]		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: STRABAG a.s. [REDACTED]	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice Ing. Ondřej Matějka [REDACTED]			

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CANB - Teplice, parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO

Objednatel: Statutární město Teplice Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		poklop + přechodová deska				
1.20.	59224075	deska betonová zákrýtová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	ks	1,000	5 940,00	5 940,00
1.21.	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	ks	1,000	7 060,00	7 060,00
1.22.	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	ks	1,000	327,00	327,00
1.23.	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrýtová	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
1.24.	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	ks	-1,000	3 780,00	3 780,00
1.	Celkem	poklop + přechodová deska				19 357,00
2.		zábradlí				
2.1.	911121111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vnutry do betonového podkladu	m	6,000	940,00	5 640,00
2.19.	R	materiál pro výrobu zábradlí včetně výroby a zinkování	kpl	1,000	18 400,00	18 400,00
2.	Celkem	zábradlí				24 040,00
3.		zemní práce				
3.1.	113106292	Rozebrání vozovek ze silničních dílů spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	182,88	16 459,20
3.2.	113107221	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-90,000	25,55	-2 299,50
3.3.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	33,750	121,92	4 114,80
3.4.	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-11,700	36,58	-427,99
3.5.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	443,800	119,48	53 025,22
3.6.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	443,800	5,62	2 494,16
3.7.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 550,400	5,62	19 953,25
3.8.	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	-250,000	23,22	-5 805,00
3.9.	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-250,000	54,19	-13 547,50
3.	Celkem	zemní práce				73 966,64
4.		trubní vedení				
4.1.	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315	m	-20,000	720,55	-14 411,00
4.	Celkem	trubní vedení				-14 411,00
5.		VDZ barva				
5.1.	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	305,000	11,60	3 538,00
5.2.	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	8,000	183,00	1 464,00
5.3.	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	4,000	24,38	97,52
5.4.	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	4,000	167,00	668,00
5.	Celkem	VDZ barva				5 767,52
6.		VDZ plast				
6.1.	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	166,000	58,52	9 714,32
6.3.	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	4,000	463,30	1 853,20
6.	Celkem	VDZ plast				11 567,52
Projekt: 856-CANB	Celkem	Teplice, parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO				120 287,69