

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.6.2024 (číslo smlouvy objednatele: 496/OD/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/CA/2024/012/CANB) pro zakázku s názvem:

Parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka,

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

jednající/zastoupen: členem představenstva a
– členem představenstva

zmocněnci:
sídlo: Kačírkova 982/4, PSC 150 00 Praha 5
IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.: 801200379/0800
e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha – návrh ocenění změny a oceněný soupis víceprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.653.387,54 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.263.181,26 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	6.383.468,94 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	45.332,44 Kč
Celková cena bez DPH	6.428.801,38 Kč
DPH 21 %	1.350.048,29 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.778.849,67 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.1001/24 ze dne 13.12.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací

V Teplicích, dne viz. elektronický podpis


V Berouně, dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.12.16
15:05:26 +01'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy


Datum: 2024.12.16
13:45:49 +01'00'


za zhotovitele:



Prověřil:


Datum: 2024.12.16 10:00:54
+01'00'

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO“	Číslo změny: 3
Registrační číslo: Č. Objednatele: 496/OD/2024	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací: (stručný popis změny) - Rozšíření plochy pod schodištěm v ulici Anglická včetně zábradlí - Kvůli zajištění bezpečí chodců bude osazeno další zábradlí, které brání pádu do komunikace, včetně zpevněné plochy pod schodištěm. Tyto změny jsou nezbytné, abychom splnili normy a stavba tak byla bezpečná. příloha: - Nabídkový rozpočet – soupis prací	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	+ 45 332,44 Kč (bez DPH)
zvýšení ceny o	+ 45 332,44 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele: p. Lukáš Hříbal	
Za objednatele: Ing. Vladimír Plhák	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	
Identifikace stavby: „Parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO“	Číslo změny: 3
Registrační číslo: Č. Objednatele: 496/OD/2024	

Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou (email) ☒	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Celkem přípočtů a odpočtů: + 45 332,44 Kč - 0 Kč ----- 45 332,44 Kč				
Počet připojených listů:1		Počet připojených výkresů:0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 6.383.468,94 (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 13.12.2024		
zvýšení ceny o	+ 45.332,44 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	- 0 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	6.428.801,38 (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 13.12.2024	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatel		☐	
	chybou v dokumentaci zakázky		☐	
	zjištěnou skutečností		☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatel (TDS), datum, razítko:  Datum: 2024.12.02 13:25:31 +01'00'		Podpis zmocněnce zhotovitel, datum, razítko: STRABAG a.s.,  Datum: 2024.12.02 14:14:40 +01'00' Praha 5		
Podpis zástupce objednatel, datum, razítko: Statutární město Teplice Ing. Ondřej Matějka		2.12. 2024 		

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-CANB - Teplice, parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO



Objednatel: Statutární město Teplice Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Napojení na komunikaci				
1..1.	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,500	147,00	367,50
	Poznámka	nová pol URS 02/2024				
1..2.	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopecch ručně	m2	4,500	613,00	2 758,50
	Poznámka	nová pol URS 02/2024				
1..3.	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	7,000	58,52	409,64
1..4.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	54,12	270,60
1..5.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,900	188,28	169,45
1..6.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,620	119,48	193,56
1..7.	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4,500	170,00	765,00
1..7.0	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,120	8,11	9,08
1..7.1	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11,200	8,11	90,83
1..7.2	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,720	121,92	87,78
1..8.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,400	121,92	48,77
1..12.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,500	407,04	3 052,80
1..13.	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	5,000	155,76	778,80
1..14.	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,000	112,71	338,13
1..15.	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,000	940,00	7 520,00
1..16.	R	materiál pro výrobu zábradlí včetně výroby a zinkování	kpl	1,000	28 472,00	28 472,00
	Poznámka	z výskytu 6 m= 18400,- 8m = 18400* koef(8/6=1,33) +4000,- ohyb na zábradlí do L= (18400*1,33+4000= 28533,-				
1.	Celkem	Napojení na komunikaci				45 332,44
Projekt: 856-CANB	Celkem	Teplice, parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně VO				45 332,44