

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.11.2023 (číslo smlouvy objednatele: 735/OD/2023) pro zakázku s názvem:

„Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš ,

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o.

jednající/zastoupen:

sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice

IČ: 613 24 043

DIČ: CZ61324043

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 5037531369/0800

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 6833

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací obsažených ve změnovém listu č. 11, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 7 se mění čl. č. 4. Cena za dílo a čl. č. 6. Doba plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

Změna v Článku č. 4. – Cena za dílo, bod 4.1.

Původní cena dle SoD bez DPH	29.980.648,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	30.538.433,55 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	31.262.285,54 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	32.569.439,96 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH	32.569.439,96 Kč
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH	32.849.274,79 Kč
Cena dle Dodatku č. 6 bez DPH	33.074.402,92 Kč
Cena dle Dodatku č. 7 bez DPH	33.339.924,07 Kč
Cena víceprací bez DPH	250.841,06 Kč
Cena méněprací bez DPH	-115.000,00 Kč
Celková cena bez DPH	33.475.765,13 Kč
DPH 21 %	7.029.910,67 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	40.505.675,80 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. 4 – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Změna v Článku č. 6. – Doba plnění, bod 6.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Zahájení: ihned po předání a převzetí staveniště;
- Dokončení díla: do 31. 3. 2025.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. 6 – Doba plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č. 3, Dodatkem č. 4, Dodatkem č. 5, Dodatkem č. 6, Dodatkem č. 7 nedotčená tímto Dodatkem č. 8 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0120/25 ze dne 21.2.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 8 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Změnový list č. 12, včetně oceněných soupisů víceprací

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

Datum: 2025.02.25
14:08:39 +01'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
Vz. Daniel Městka

.....
za zhotovitele:
jedenatel společnosti

Datum: 2025.02.25
12:40:57 +01'00'