

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

*uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.11.2024, č. objednatele 28/MAJ/2024 pro vypracování projektové dokumentace na akci s názvem:*

## „MŠ Šrámkova Teplice – sanace štítových zdí pavilonů A-G“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Název: Statutární město Teplice  
se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice  
IČO: 00266621  
DIČ: CZ00266621  
zastoupené: Ing. Veronikou Hýskou - vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Teplice

ve věcech

smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová – vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED]

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STAVINVEST KMS s.r.o.  
Jednající/zastoupen: [REDACTED]  
Sídlo: Studentská 285/22, 418 01 Bílina  
IČO: 119 44 668  
DIČ: CZ11944668  
Bankovní spojení: AirBank a.s., č.ú.1285240028/3030  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

Zápis v OR : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47825

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## **I. Úvodní ujednání**

Tímto dodatkem se mění článek č. II. Doba a místo plnění. Důvodem je to, že nezbytnou součástí pro zpracování dokumentace stavby je detailní zaměření souvisejících konstrukcí a to včetně takových, které jsou zakryty či jsou jinak nepřístupné (například skladba stěn a stropních konstrukcí). Tyto průzkumné práce mnohdy vyžadující částečnou destrukci dotčených konstrukcí nelze provádět za provozu školky, neboť může dojít k ohrožení bezpečnosti dětí a personálu. S ohledem na termín uzavření smlouvy (1.11.2024) nebylo možné tyto práce uskutečnit z důvodu trvalého provozu školky a proto bude termín upraven tak, aby bylo možno využít doby mimo provoz (červenec 2025).

### **1. Změna v Článku č. II. – Doba a místo plnění**


Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci včetně rozpočtu a soupisu prací v termínu do **31.8.2025**. Místem plnění je sídlo objednatele.

## **Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel..
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených Městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 15.04.2025

V Bílině dne 10.04.2025



.....  
za objednatele:  
Ing. Veronika Hýská  
vedoucí odboru majetku města



.....  
za zhotovitele:  
Zbyněk Jarolím