

Datum předložení TZ:

4.4.2025

Stavba:

Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt:

Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny:

Elektroinstalační práce ovládacího pultu, doplnění kabelových tras, připojení ventilační jednotky na teplovodní potrubí, neprovedené práce z původního rozpočtu

Důvod změny:

Bezpečnostní prvky vrat (doplnění rozvaděče ke správné funkci), D+M ovládací pult, elektroinstalační práce ovládání vrat, nebyly součástí původního zadání. Dopočet elektroinstalačních prací jenž nebyly součástí původního rozpočtu a dále připojení ventilační jednotky na teplovodní potrubí, které také nebylo součástí původního zadání. Jsou to dodávky nad rámec SOD. Dále se tímto změnovým listem odečítají neprovedené práce z původního rozpočtu který byl součástí SOD.

Popis změny:

Doplnění elektroinstalčních prací ovládacího pultu mycí linky, doplnění kabelových délek, doplnění rovaděče k bezpečnostním prvkům vrat. Připojení ventilační jednotky na teplovodní potrubí. Tímto změnovým listem se odečítají neprovedené práce z původního rozpočtu, který byl součástí SOD.

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

rozpočet _neprovedené práce z rozpočtu k SOD
_připojení ventil. jedn. na teplovod. potrubí
rozpočet _elektroinstalační pr. a dod (dopl. kab. délek, úprav rozvaděčů k bezp. prvk. vrat, ovl. vrat, ovládací pult)


rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu: 0,00

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	-88 727,62 Kč
	Přípočet bez DPH:	659 734,26 Kč
	Celkem bez DPH:	571 006,64 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Šárka Marešová		 Datum: 2025.04.14 17:09:21 +02'00'	
Za TDI:	Ing. Luděk Rudl		 Datum: 2025.04.07 16:05:21 +02'00'	
Za TDI:				
Za projektanta:	Ing. Milan Klíma		 Datum: 2025.04.07 15:45:41 +02'00'	
Za zhotovitele:	Ing. Vladimír Veltruský		 Datum: 2025.04.08 08:15:33 +02'00'	