

Dohoda o narovnání č. 352/OD/2025

Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1
smlouva o dílo č. 021/OD/2021 ze dne 1. 3. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2023

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění, takto:

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Ing. Milanem Slepíčkou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ00266621

Zástupci ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Milan Slepíčka,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

[REDACTED]

b) pro věcná jednání

Ing. Gabriela Kochaníková,
odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice

[REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 226501/0100

na straně jedné – dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

Elektroline a.s.

jednající/zastoupen:

[REDACTED]

Sídlo: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 – Kobylisy

IČ: 453 12 338

DIČ: CZ45312338

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1950988002/5500 E-

mail:

[REDACTED] **Osoby**

oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

[REDACTED] a

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

[REDACTED]

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

na straně druhé – dále jen **zhotovitel**

2. Důvody pro uzavření dohody

- 2.1. Strany této dohody uzavřely dne 1. 3. 2021 smlouvu o dílo č. objednatele 021/OD/2021 a následně dodatek č. 1 ze dne 22. 11. 2023, kterými se zhotovitel zavázal realizovat dílo: **Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1.**
- 2.2. Dílo bylo řádně provedeno a předáno objednateli, nedošlo však k vyčíslení nerealizovaných prací (méněprací) a stanovení výše změny závazku ze smlouvy.
- 2.3. Strany se z důvodu právní jistoty dohodly na narovnání výše uvedené smlouvy, a to vyčíslením nerealizovaných prací (dále jen „Dohoda“).
- 2.4. Zhotovitel nerealizoval níže uvedené položky, a to z věcných důvodů nepotřebnosti realizace těchto rozpočtovaných položek. Jedná se o dílčí nedočerpání položek, kdy v rozpočtu zakázky bylo stanoveno větší množství materiálu/kusů, než bylo zapotřebí na stavbě, či v rámci DIO nebylo zapotřebí osadit přechodné dopravní značení.

Nerealizované položky:

SO – položka	Popis	Nečerpáno	Cena celkem.
SO 431 VO pol. 1 - 014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	2,384 m3	2 059,78 Kč
SO 431 VO pol. 9 - 132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	2,674 m3	1 299,56 Kč
SO 431 VO pol. 11 - 17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	0,290m3	51,99 Kč
SO 431 VO pol. 24 - 743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 15 M	2ks	48 000,00 Kč
SO 431 VO pol. 13 - 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	0,500m3	378,00 Kč
SO 431 VO pol. 14 - 388314	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	2,280 m3	10 588,32 Kč
SO 431 VO			62 377,65
SO 651 TTV pol. 179-183	Přemístění stávajícího zrcadla na stožár č.8	870,08 ks	870,08 Kč
pol. 11 - 11	Dočasné dopravní zařízení Z4 se světly - 5 světél	42 Ks/den	16 800,00 Kč
pol. 12 - 12	Dočasné dopravní zařízení Z2 se světly - 3 světla	42 Ks/den	13 650,00 Kč
DIO			30 450,00 Kč
Celkem			93 697,73 Kč

Celkem ze smlouvy nerealizováno: 93 697,73 Kč bez DPH

Cena ze SOD – 18 390 613,68 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1 – 18 633 907,70 Kč (vícepráce 243 294,02 Kč) bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání – 18 540 209,97 Kč (méněpráce 93 697,73 Kč) bez DPH


- 2.5. Konečná cena díla dle smlouvy o dílo č. 796/OD/2022, Dodatku č. 1 a této Dohody o narovnání činí: **18 540 209,97 Kč bez DPH.**
- 2.6. Objednatel prohlašuje, že nepožaduje provedení prací dle odst. 4 této Dohody a že tímto je celá smlouva vypořádaná a ukončená.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 3.3. Všechny informace uvedené v této Dohodě jsou považovány za veřejné. Dohoda podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a její zveřejnění zajišťuje objednatel.
- 3.4. Tato Dohoda byla uzavřena na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0365/25 ze dne 16. 5. 2025.
- 3.5. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne

V Teplicích dne


Datum: 2025.05.22
15:23:15 +02'00'

.....
za zhotovitele

místopředseda představenstva
Elektroline a.s.


Datum: 2025.05.23
08:55:10 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice


Datum: 2025.05.22
15:52:19 +02'00'

.....
za zhotovitele

člen představenstva
Elektroline a.s.