

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“) uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 316/OD/2024, č. smlouvy zhotovitele: SML23-033-01) na vypracování projektové dokumentace pro akci:

Navýšení kapacity parkovacích stání v ulici Trnovanská

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČO:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [redacted], [redacted]

a

Zhotovitel:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[redacted]
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	287 14 792
DIČ:	CZ 287 14 792
Bankovní spojení:	262516306/0300

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních i technických:

[redacted] [redacted]

Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

Objednatel požaduje přepracování projektové dokumentace k povolení záměru. Stanoviště pro polopodzemní kontejnery budou nahrazena nadzemními stánky. Tato změna vyžaduje částečné projednání s dotčenými orgány. Tímto dodatkem se mění článek II. Doba a místo plnění a článek III. Cena díla a platební podmínky.

V článku II. Doba a místo plnění se mění bod č. 2:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: **2. Projektová dokumentace specifikovaná v čl. I. písm. B bod 1. této smlouvy do 31.7.2025.**

V článku III. Cena díla a platební podmínky se mění odst. 1 na znění:

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
A. Bod 1. Průzkumy	max. 77 000	16 170	Max. 93 170
B. bod 1. Projektové práce C. bod 1. Inženýrská činnost	573 000	120 330	693 330
B. bod 2. DPS a pro zadání stavby	346 000	72 660	418 660
Cena celkem	996 000	209 160	1 205 160

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0341/25 ze dne 11.4.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Roudnici nad Labem dne: viz elektronický podpis


Datum: 2025.06.11 10:25:31
+02'00'

za zhotovitele:

jednatel společnosti

V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2025.06.12
07:18:51 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

**Odesílatel:****Projekce dopravní Filip s.r.o.**Švermova 1338
41301 Roudnice nad LabemIČ: 28714792
DIČ: CZ28714792**Příjemce:****Statutární město Teplice**náměstí Svobody 2/2 Teplice
41501 TepliceIČ: 00266621
DIČ: CZ00266621**NÁZEV: Teplice - Úprava PD Trnovanská - DSP**

Na základě požadavku investora na úpravu odevzdané a již povolené dokumentace předkládáme tuto cenovou nabídku na projektové práce. V rámci komunikace se svozovou službou (při souběžně řešeném, navazujícím projektu) bylo investorem zjištěno omezení dopravy při svozu polopodzemních kontejnerů. Z tohoto důvodu investor vznesl požadavek na změnu polohy a typu kontejnerových stání. Stání budou nadzemní, s ohrádkami. Tento požadavek vyvolal úpravu PD ve všech SO a nutnost částečného projednání. V SO 101 dojde k přeprojektování stání pro kontejnery a navazujících ploch, v rozsahu původní projektové dokumentace. V ostatních SO jsou drobné zásahy v podobě koordinace či změny při řešení SO 800.

Z pohledu projednání zatím nemáme potvrzený rozsah činnosti, ale věříme v dohodu se stavebním úřadem, kdy projednáme změnu pouze s DI Policie ČR, případně JES. V případě nutnosti kompletního projednání celé PD dojde ještě k donacenění této položky.

Odevzdání předpokládáme bez nutnosti tisku. Projekt bude odevzdán pouze digitálně.

Plnění nabídky	Datum od	Datum do	Cena bez DPH	Cena s DPH
Dokumentace pro povolení stavby			31 000,00	37 510,00
Celkem:			31 000,00	37 510,00

Detaily plnění	Cena bez DPH	Cena s DPH
Dokumentace pro povolení stavby		
Projekční práce - dopravní řešení a koordinace	15 000,00	18 150,00
Projekční práce - navazující SO	11 000,00	13 310,00
Inženýrská činnost	5 000,00	6 050,00
Celkem:	31 000,00	37 510,00

Věci určené k provedení díla

- písemné zadání díla včetně specifikace objednatele, popřípadě vstupního a technického jednání
- pochůzka v terénu
- podepsaná smlouva popřípadě objednávka

Pojistné

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 10 000 000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojistná smlouva č. 8046315814 ze dne 30. září 2010 s Dodatkem č. 1 ze dne 15. dubna 2011 a s Dodatkem č. 2 ze dne 30. září 2014

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vyžádání.



Kontakty

Ve věcech obchodních a technických - [REDACTED]
[REDACTED]

Poznámky

Další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořizené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle platného sazebníku Projekce dopravní Filip s.r.o. Cena byla stanovena dle ceníku UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby. Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena). Dodavatel projektové dokumentace pro majetkoprávní vypořádání pořídí pouze soupis dotčených pozemků/nemovitostí a vyhotoví situace ve formátu A3, kde je vyznačen majitel pozemku a pole pro podpis jeho souhlasu. Dodavatel projektových prací nebude komunikovat s majiteli pozemků/nemovitostí - ani osobně, ani písemně.

Způsob předání

1x digitálně přes cloudové úložiště.

V Roudnici nad Labem, dne 05.06.2025

[REDACTED]
Jednatel

[REDACTED]