

# DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst.6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.5.2024 (číslo smlouvy objednatele:321/OD/2024) pro zakázku s názvem:

## Ul. Masarykova, Trnovany – I. etapa ( Jezevčík ) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,

**Zhotovitel:** STRABAG SIS a.s.  
jednající/zastoupen: – předsedou představenstva a  
– členem představenstva  
zmocněnci: , dle plné moci ze dne 14.4.2025  
sídlo: Kacírkova 982/4, PSC 150 00 Praha 5  
IČ: 453 59 041  
DIČ: CZ45359041  
bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.: 801200379/0800  
e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: dle plné moci  
ze dne 14.4.2025

ve věcech technických: autorizovaný stavitel

ve věcech realizace a předání díla: , autorizovaný stavitel, stavbyvedoucí,

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých méněprací se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo


Původní cena dle SoD bez DPH	20.930.201,04 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	21.302.115,06 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	21.507.151,87 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 4 bez DPH	23.146.544,30 Kč
Celková cena méněprací bez DPH (položka demontáž kovové sochy)	- 4.423,43 Kč
Celková cena bez DPH	23.142.120,87 Kč
DPH 21 %	4.859.845,38 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>28.001.966,25 Kč</b>

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

## Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č.4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 5 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0500/25 ze dne 26.6.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 5 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


  
Datum: 2025.07.01  
07:14:15 +02'00'

.....  
za objednatele:  
Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

V Berouně dne viz. elektronický podpis

  
Datum:  
2025.06.30  
15:27:54 +02'00'

  
Datum:  
2025.06.30  
15:10:42 +02'00'

.....  
za zhotovitele:  
  
zmocnenci dle PM ze dne 14.4.2025

Dodatek prověřil: 

  
Datum: 2025.06.30 12:00:25  
+02'00'