

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 797/OD/2022 Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ00266621

Zástupci ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

č. ú.: 226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

ZLINER s.r.o.

jednající/zastoupen:

Sídlo: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

IČ: 454 79 534

DIČ: CZ45479534

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

č. ú.: 15207661/0100

Osoby oprávněné k jednání: a) ve věcech smluvních: b) ve věcech technických, realizace a předání díla:

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5174

na straně druhé – dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 797/OD/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla „Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105“.
2. Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 797/OD/2022 dne 25.01.2023, kterým upravily délku záruční doby u repasovaných komponent.

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 3. Termín plnění smlouvy, a v článku 4. Cena díla a fakturace, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „dodatek“), a to z důvodu prodloužení termínu zhotovení a předání díla z důvodu kompletního přechalounění sedadel cestujících.

II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 3. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

"3.1. Dílo bude plněno, dle článku 2. smlouvy, v termínu do 8. září 2025. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené v záhlaví smlouvy."

2. Do článku 4. Cena díla a fakturace se doplňuje nový odstavec 4.6., který zní:

"4.6. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla o částku 185 325,- Kč bez DPH, a to z důvodu kompletního přechalounění sedadel cestujících, které nebylo součástí původního rozsahu díla. Celková cena díla s touto úpravou činí **10 085 324,99 Kč** [9 899 999,99 Kč + 185 325,00,- Kč] bez DPH a to je **12 203 243,24 Kč** [11 978 999,99 Kč DPH + 224 243,25 Kč] včetně DPH."

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady statutárního města Teplice č. 0551/25 ze dne 30.6.2025.

V Teplicích dne

Za objednatele:

Datum: 2025.07.14
07:47:51 +02'00'

Ing. Milan Slepíčka vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:

Datum: 2025.07.11
11:57:56 +02'00'