
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

789 748,38CZK

652 684,61 137 063,7721,00%
0,000,0012,00%

01
Stavební úpravy 2.NP Mateřské školy Moskevské náměstí 1994, Teplice

652 684,61

Výše daněSazba daně Základ daně
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Datum: 2025.10.08 
20:58:57 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Soupi více prací -  nosná konstrukce stropu nad 2.NP 235 216,36194 393,69ZL3
364 486,62301 228,61ZL4 Soupis méně a více prací - střecha

ZL1 Soupis méně a více prací - podlaha -61 027,67-50 436,09
Soupis méně a více prací - strop 207 498,40ZL2 251 073,06

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

789 748,38SO 01 652 684,61Stavební část

652 684,61 789 748,38

Stavební úpravy 2.NP Mateřské školy Moskevské náměstí 1994, Teplice

29. 7. 2025
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