Číslo smlouvy objednatele:	645/ODŽP/2017
Číslo smlouvy zhotovitele:	09/2016

Smlouva o dílo
Dodatek č. 1

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice 
Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						00266621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 		Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy 
tel. 417510902
                                                                 
ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
e-mail: maresova@teplice.cz

a 
Zhotovitel:					Rapid Most spol. s r.o.
Jednající/zastoupen:				Ing. Vladimír Plhák
Sídlo:						Maršála Rybalka 1020, Most 434 01
IČ:						25045393
DIČ:						CZ25045393
Bankovní spojení:				2202006784/0600
Osoba oprávněná jednat 			Ing. Vladimír Plhák
ve věcech smluvních i technických:		tel. 603 510 379,  e-mail: plhak@rapidmost.cz

Zápis v OR:	u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 14729
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace na stavbu  

„Mánesovo náměstí – chodník, VO, zastávka BUS“

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně podání žádosti o stavební povolení stavebnímu úřadu.       
	
II. Doba a místo plnění
Důvodem posunutí termínu je nutnost samostatného řešení ochrany tubusu potoka. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v novém dohodnutém termínu:

· Kompletní projektová dokumentace včetně podání žádosti o stavební povolení stavebnímu úřadu do 15. 05. 2018.

 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě jsou považovány za veřejné.



V Mostě dne : 15.03.2018	V Teplicích  dne:   16.03.2018    
[bookmark: _GoBack] ...................................... 	......................................
za zhotovitele: 	za objednatele:
Ing. Vladimír Plhák 	Bc. Ivana Müllerová
jednatel společnosti Rapid Most s.r.o. 	vedoucí odboru dopravy 
