Zmeénovy list

Identifikace stavby:

Rekonstrukce mostniho objektu ev. €. 2 ¢ - M1 - Pytlikova cesta, &islo zmény: 2

Teplice
Navrh ocenéni zmény navazuje na skutecnosti zjisténé po zaméfeni a zahajeni stavebnich praci
Predkladany navrh Upravy: dohodnuté ceny X
dohodnuté lhity ukonéeni dila X

popis praci :(struény popis zmény):
1/ Nebyly dle dohody s TDI realizované prace na zfizeni protierozniho zpevné&ni svah(i geomfizi. Plati zaruka
zhotovitele.

2/ Byla zohlednéna RDS (realiza&ni dokumentace stavby) dle které vyplynuly tyto zmény:
Nahradily se prefabrikované fimsy za monolitické
Upravilo se mnoZstvi vyztuze

3/ Bylo nutné pouziti montazni plosiny, které nebylo ve vykazu vymér (VV)

4/ Byly provedeny zmény dle pozadavku AD (projektant) a TDI (technicky dozor stavby)
AD - byla poniZena délka svodidla dle skutecnosti
TDI - bylo navyseno mnozstvi izolace dle skute¢nosti

5/ Byly provedeny nutné zmény dle skute€nosti — odkopéani a zasypani silni€niho rigolu pro zfizeni pracovnich ploch,
které nebyly uvedeny ve VV

6/ Byly provedeny nutné zmény dle skuteénosti — zfizeni pracovni plochy pro stavebni techniku — odkopavky, zasyp,
které nebyly uvedeny ve VV

7/ Dale byly provedeny nutné zmény dle skute&nosti - km dopravy materialu (zasyp) vzhledem k del$i objizdné trase
od Nové Vsi.

Z divodu nutnosti zajisténi svahu u levého kfidla za opérou OP1 je prodlouZen termin dokon&eni stavby o 14 dn(.

pFiloha:
- Zménovy soupis praci a dodavek — rozpocet

Podet listl pfiloh:

Navrhovana zména ceny dila:

zvyseni ceny o 291 474,46 K& (bez DPH)
shizeni ceny o 0 K¢é (bez DPH)
Navrhovana zména lhity dokonéeni dila:
prodiouZeni lhity o 14 kalendarnich dni — do 12.12.2025
zkraceni lhity o 0 kalendatnich dni
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Za zhotovitele: _

Za objednatele: (TDI):_

Datum: 2025.11.13 14:43:49
+01'00"

Za autorsky dozor: _

Datum: 2025.11.13 11:57:40 +01'00'






