
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23 145 516,12CZK

123176
Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

19 128 525,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 19 128 525,72 4 016 990,40

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 123176

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

750 200,00620 000,00

19 128 525,72 23 145 516,12

331 805,87

923 078,00

401 485,10
6 292 784,32

8 719 029,80

2 752 290,20

Cena s DPH [CZK]

298 758,80

1 116 924,38

129 588,34

228 677,90

2 006 563,93

449 213,35

5 200 648,20
2 274 620,00

Cena bez DPH [CZK]

371 250,70

1 658 317,30

107 097,80

246 908,10

188 990,00

7 205 809,75

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

22. 3. 2026

Sagasta s.r.o.
 

VON VRNy

PS 001.8
SO 01
SO 02

PS 001.7

Popis

Kontejner
Dráhové kabely

Stavební elekt...

LPH

Dálkové ovládání

Vlastní spotřeba

Uzemnění a hro...

Základy měnírny

Trakční techno...

Střídavá část ...

Kód

PS 001.4

PS 001.5

PS 001.1

PS 001.6

PS 001.3

PS 001.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 658 317,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 658 317,30 21,00% 348 246,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 006 563,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

PS 001.1 - Střídavá část ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 658 317,30

OST - Ostatní 1 334 444,00
    R22 - Modulový skříňový vzduchem izolovaný rozváděč 22kV, 630A, 16k IAC, oblouková odolnost 16kA 1 334 444,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 415,30
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 415,30

M - Práce a dodávky M 169 658,00
    21-M - Elektromontáže 168 632,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 1 026,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 145 800,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 95 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 34 000,00

PS 001.1 - Střídavá část ...

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 658 317,30

D OST Ostatní 1 334 444,00

D R22 Modulový skříňový vzduchem izolovaný rozváděč 22kV, 630A, 16k IAC, oblouková odolnost 16kA1 334 444,00
1 M R22.1 Přívodní pole s motoricky ovládaným odpínačem a 

ručním přepojovačem s uzemňovačem 630A ks 1,000 362 000,00 362 000,00

PP Přívodní pole s motoricky ovládaným odpínačem a ručním 
přepojovačem s uzemňovačem 630A

2 M R22.2

Pole obchodního měření s MTN a MTP úředně 
cejchovanými dle připojovacích podmínek ČEZ, 
3xMTP 25/5/5A, 10/10 VA; tp 0,5S/0,5; 3x MTN 
22//0,1/√3//0,1/√3/0,1/3kV; 10/10/30VA; tp 0,5/0,5/5P

ks 1,000 385 000,00 385 000,00

PP
Pole obchodního měření s MTN a MTP úředně cejchovanými dle 
připojovacích podmínek ČEZ, 3xMTP 25/5/5A, 10/10 VA; tp 0,5S/0,5; 3x 
MTN 22//0,1/√3//0,1/√3/0,1/3kV; 10/10/30VA; tp 0,5/0,5/5P

3 M R22.3

Vývodní pole s pevným vypínačem, podpěťovou 
cívkou, přepojovačem, elektronickou nadproudovou 
zkratovou ochranou s MTP 30/1A, 10VA, 10P10 a 
přepěťovou ochranou

ks 1,000 378 500,00 378 500,00

PP
Vývodní pole s pevným vypínačem, podpěťovou cívkou, přepojovačem, 
elektronickou nadproudovou zkratovou ochranou s MTP 30/1A, 10VA, 
10P10 a přepěťovou ochranou

4 M 357000069R Úprava pro odfuk plynů dolů pro vn rozváděč 22kV ks 1,000 36 800,00 36 800,00
PP Úprava pro odfuk plynů dolů pro vn rozváděč 22kV

5 K M021 Montáž vyspecifikované technologie kpl 1,000 156 000,00 156 000,00
PP Montáž vyspecifikované technologie

6 M M022 Drobný montážní materiál kpl 1,000 9 860,00 9 860,00
PP Drobný montážní materiál

7 M 27251120 koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm m2 3,000 795,00 2 385,00
PP koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm

8 M 27251121 Přípojnice Cu 40x10x400 m2 1,000 3 899,00 3 899,00
PP Přípojnice Cu 40x10x400

D PSV Práce a dodávky PSV 8 415,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 415,30

9 K 741122131

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
4x1,5 až 4 mm2

m 34,000 62,30 2 118,20

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

10 M 34111068 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x4mm2 m 34,000 55,00 1 870,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x4mm2

11 K 741122142

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 17,000 62,30 1 059,10

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

12 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 17,000 42,00 714,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x2,5mm2

13 K 741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 10,000 29,20 292,00

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně 
stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 
až 19x1 mm2

14 M 34113152
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2

m 10,000 53,00 530,00

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu 
drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2

15 K 741132128
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 
4 mm2

kus 4,000 140,00 560,00

PP Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

PS 001.1 - Střídavá část ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
4 mm2

kus 6,000 212,00 1 272,00

PP Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

D M Práce a dodávky M 169 658,00

D 21-M Elektromontáže 168 632,00

17 K 210100772
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV 
staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 150 
mm2

kus 6,000 1 850,00 11 100,00

PP Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů 
celoplastových , průřezu žíly do 150 mm2

18 K 210100773
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV 
staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 240 
mm2

kus 6,000 1 850,00 11 100,00

PP Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů 
celoplastových , průřezu žíly do 240 mm2

19 M 354365833R koncovka kabelová vnitřní 22kV průřezu žíly do 
240mm2 kus 3,000 5 988,00 17 964,00

PP koncovka kabelová vnitřní 22kV průřezu žíly do 240mm2

20 M 354365844R T-adaptér pro kabely s plastovou izolací 22kV, kabel 
120-240mm2 ks 9,000 6 980,00 62 820,00

PP T-adaptér pro kabely s plastovou izolací 22kV, kabel 120-240mm2

21 K 210100774 Montáž T-adaptéru 22kV kus 9,000 2 650,00 23 850,00
PP Montáž T-adaptéru 22kV

22 K 210191502R Montáž skříní elektroměrových zapuštěných bez 
zapojení vodičů kus 1,000 2 995,00 2 995,00

PP Montáž skříní elektroměrových zapuštěných bez zapojení vodičů

23 M 357117401R univerzální skříň měření typ USM, v zapuštěném 
provedení, galvanické oddělení, IP44 kus 1,000 6 850,00 6 850,00

PP univerzální skříň měření typ USM, v zapuštěném provedení, galvanické 
oddělení, IP44

24 K 210931035

Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez 
ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s 
izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových 
(např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a 
průřezu žil 1x120 mm2

m 45,000 73,00 3 285,00

PP

Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných 
plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo 
bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a 
průřezu žil 1x120 mm2

25 M 34116062
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému 
šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 
PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x120/16mm2

m 45,000 238,00 10 710,00

PP
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod 
pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE+PVC 12,7/22kV (22-
AXEKVCEY) 1x120/16mm2

26 K 210931038

Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez 
ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s 
izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových 
(např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a 
průřezu žil 1x240 mm2

m 27,000 98,00 2 646,00

PP

Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných 
plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo 
bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a 
průřezu žil 1x240 mm2

27 M 34116065
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému 
šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 
PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x240/25mm2

m 27,000 344,00 9 288,00

PP
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod 
pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE+PVC 12,7/22kV (22-
AXEKVCEY) 1x240/25mm2

28 M 59213010 žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x31x26cm m 12,000 502,00 6 024,00

PP žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 
100x31x26cm

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 1 026,00
29 K 580106019 Měření při revizích zkouška zvýšeným napětím ks 6,000 171,00 1 026,00

PP Měření při revizích zkouška zvýšeným napětím

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 800,00

30 K 013254000
Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace 
vyspecifikované technologie včetně dokumentace 
skutečného stavu

sada 1,000 16 800,00 16 800,00

PP Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované 
technologie včetně dokumentace skutečného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 95 000,00
31 K 043103001R Zkoušky bez rozlišení sada 1,000 32 500,00 32 500,00

PP Zkoušky bez rozlišení

32 K 043103005R Výpočet a nastavení ochran sada 1,000 62 500,00 62 500,00
PP Výpočet a nastavení ochran

D VRN9 Ostatní náklady 34 000,00
33 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 40,000 850,00 34 000,00

PP Náklady na zkušební provoz
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 205 809,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 205 809,75 21,00% 1 513 220,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 719 029,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

PS 001.2 - Trakční techno...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 205 809,75

PSV - Práce a dodávky PSV 60 839,30
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 60 130,10

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 709,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

M - Práce a dodávky M 1 487 102,00
    21-M - Elektromontáže 1 443 698,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 43 404,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 055,00

OST - Ostatní 5 199 880,00
    O01 - Dodávky 499 880,00

    R22 - Modulový skříňový vzduchem izolovaný rozváděč 22kV, 630A, 16k IAC, oblouková odolnost 16kA 0,00

    RUVZ - Stejnosměrný rozváděč RUVZ, 660V DC skříňový v oceloplechovém provedení pro napájení vývodů 4 700 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 454 933,45
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 18 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 327 800,00

    VRN9 - Ostatní náklady 76 033,45

PS 001.2 - Trakční techno...

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 205 809,75

D PSV Práce a dodávky PSV 60 839,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 60 130,10

1 K 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 72,000 42,40 3 052,80

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 
2,5 mm2 (např. CYKY)

2 M 34111006 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x2,5mm2 m 72,000 19,50 1 404,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
2x2,5mm2

3 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 9,000 49,30 443,70

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 
6 mm2 (např. CYKY)

4 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 9,000 25,00 225,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

5 K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 
uložený volně (např. JYTY) m 18,000 29,20 525,60

PP Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně 
(např. JYTY)

6 M 34113152
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2

m 18,000 53,00 954,00

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu 
drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2

7 M 345755680R Kabelová lávka š.400m, výška bočnice 110mm m 3,000 231,00 693,00
PP Kabelová lávka š.400m, výška bočnice 110mm

8 M 345755681R Kabelová lávka š.200mm, výška bočnice 60mm m 12,000 101,00 1 212,00
PP Kabelová lávka š.200mm, výška bočnice 60mm

9 M 345755682R Držák (výložník) těžký 400mm m 6,000 405,00 2 430,00
PP Držák (výložník) těžký 400mm

10 M 345755683R Držák (výložník) střední 200mm m 14,000 139,00 1 946,00
PP Držák (výložník) střední 200mm

11 M 345755684R Stropní profil těžký 500mm m 6,000 641,00 3 846,00
PP Stropní profil těžký 500mm

12 M 345755685R Stropní profil střední 500mm m 6,000 529,00 3 174,00
PP Stropní profil střední 500mm

13 M 345755686R Spojka kabelové lávka - přímá m 8,000 109,00 872,00
PP Spojka kabelové lávka - přímá

14 M 345755687R Spojka kabelové lávka - L m 2,000 115,00 230,00
PP Spojka kabelové lávka - L

15 K 741910413R Montáž kabelové lávky do šířky 400mm m 15,000 398,00 5 970,00
PP Montáž kabelové lávky do šířky 400mm

16 K 741910414R Montáž (držáku) výložníku m 20,000 398,00 7 960,00
PP Montáž (držáku) výložníku

17 K 741910415R Montáž stropního profilu m 12,000 856,00 10 272,00
PP Montáž stropního profilu

18 K 741910601R Montáž příchytka dřevěná nebo plastová do 2 otvorů kus 20,000 420,00 8 400,00
PP Montáž příchytka dřevěná nebo plastová do 2 otvorů

19 M 354311711R kabelová příchytka pro trakční kabely vč. vložky kus 20,000 326,00 6 520,00
PP kabelová příchytka pro trakční kabely vč. vložky

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 709,20
20 K 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 

rozvody do žlabu nebo lišty m 18,000 26,40 475,20

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu 
nebo lišty

21 M 34121262 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 
kategorie 5e m 18,000 13,00 234,00

PP kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

D M Práce a dodávky M 1 487 102,00

D 21-M Elektromontáže 1 443 698,00
22 K 210021055 Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo 

plastových kovových, průměru do 40 mm kus 72,000 19,00 1 368,00

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 
průměru do 40 mm

23 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus 72,000 37,00 2 664,00
PP příchytka kabelová 29-40mm

24 K 210075261R Montáž tlumičů chvění transformátorů kus 4,000 898,00 3 592,00
PP Montáž tlumičů chvění transformátorů

25 M 343812501R Izolátory chvění transformátoru kus 4,000 6 350,00 25 400,00
PP Izolátory chvění transformátoru

26 K 210100294
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací 
záklopkou nebo páskou průřezu žíly do 240 mm2

kus 18,000 356,00 6 408,00

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením 
kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou průřezu žíly do 
240 mm2

27 M 34567255 oko kabelové Al 1kV lisovací plná 240x10 kus 18,000 129,00 2 322,00
PP oko kabelové Al 1kV lisovací plná 240x10

28 K 741132103 Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, průřezu žil 1x240 mm2 kus 18,000 114,00 2 052,00

PP Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, průřezu žil 1x240 mm2

29 M 35436544 koncovka kabelová vnitřní, 150-240mm2 smršťovací kus 18,000 4 260,00 76 680,00
PP koncovka kabelová vnitřní, 150-240mm2 smršťovací

30 K 210110107R Montáž spínač nn koncový dveřní kus 2,000 359,00 718,00
PP Montáž spínač nn koncový dveřní

31 M 345358261R spínač 5 A do ocelových dveřních zárubní kus 2,000 155,00 310,00
PP spínač 5 A do ocelových dveřních zárubní

32 K 210220441R Montáž zkratovacího bodu kus 6,000 95,00 570,00
PP Montáž zkratovacího bodu

33 M 354418661R kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-
M16 kus 6,000 233,00 1 398,00

PP kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-M16

34 K 210813155

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 1x240 
až 400 mm2

m 99,000 116,00 11 484,00

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu 
a průřezu žil 1x240 až 400 mm2

35 M 34111206
vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu 
lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 
0,6/1kV (1-CHBU) 1x240mm2

m 99,000 1 174,00 116 226,00

PP vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž 
plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-CHBU) 1x240mm2

36 M 345000101R drobný montážní materiál kpl 1,000 9 560,00 9 560,00
PP drobný montážní materiál

37 K 741330744 Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů tepelných kus 1,000 502,00 502,00
PP Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů tepelných

38 M 358352101R vyhodnocovací teplotní relé kus 1,000 7 850,00 7 850,00
PP vyhodnocovací teplotní relé

39 K 210171158
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení 
vodičů vzduchových instalace přístrojů výkonu do 
16000 kVA

kus 1,000 20 849,00 20 849,00

PP Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů 
vzduchových instalace přístrojů výkonu do 16000 kVA

40 M 374221051R Třífázový suchý trakční transformátor 1100kVA, 
22/0,65kV, odbočka 520V Yd1, zatížení tř. V, dle TOS kus 1,000 1 150 000,00 1 150 000,00

PP Třífázový suchý trakční transformátor 1100kVA, 22/0,65kV, odbočka 
520V Yd1, zatížení tř. V, dle TOS

41 K 741910321

Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů 
bez podkladových desek a osazení úchytných prvků 
typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky do 
400 mm

m 5,000 103,00 515,00

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

42 M 345751101R kabelový rošt šíře 400mm pozinkovaný m 5,000 550,00 2 750,00
PP kabelový rošt šíře 400mm pozinkovaný

43 M 345751111R spojka kabelového roštu ks 3,000 160,00 480,00
PP spojka kabelového roštu

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 43 404,00
44 K 460510281R Montáž prefabrikovaných betonových žlabů m 4,500 52,00 234,00

PP Montáž prefabrikovaných betonových žlabů

45 M 592133905R žlab kabelový, 50x17,5x17,5 cm kus 9,000 265,00 2 385,00
PP žlab kabelový, 50x17,5x17,5 cm

46 M 592134301R deska krycí kabelových žlabů 50x17x4,5 cm kus 9,000 105,00 945,00
PP deska krycí kabelových žlabů 50x17x4,5 cm

47 K R028 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
otvoru ve zdivu průměru do 150mm včetně záslepky kus 24,000 680,00 16 320,00

PP Osazení kabelových prostupů z trub plastových do otvoru ve zdivu 
průměru do 150mm včetně záslepky

48 M R029 Dvojitá ucpávka pro min. kabel d= 33mm kus 24,000 980,00 23 520,00
PP Dvojitá ucpávka pro min. kabel d= 33mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 055,00
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49 K HZS4132 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 
stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista hod 5,000 611,00 3 055,00

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a 
zařízení jeřábník specialista

D OST Ostatní 5 199 880,00

D O01 Dodávky 499 880,00
50 M M009 Standardní výbava rozvoden podle položky technicko-

obchodní specifikace PS001.2 pol.6 kpl 1,000 23 600,00 23 600,00

PP Standardní výbava rozvoden podle položky technicko-obchodní 
specifikace PS001.2 pol.6

51 K M030 Montáž teploměru, -30 - +60° C kus 2,000 260,00 520,00
PP Montáž teploměru, -30 - +60° C

52 M M031 teploměr, -30 - +60° C, analogový výstup 0-10V/4-
20mA kus 2,000 1 050,00 2 100,00

PP teploměr, -30 - +60° C, analogový výstup 0-10V/4-20mA

53 M M014 Montáž specifikované technologie kpl 1,000 2 860,00 2 860,00
PP Montáž specifikované technologie

54 M DMX
Skříň ochran a řízení DMX se zemní ochranou, 
centrálním modulem řídícího systému, zdrojem 24VDC 
včetně baterií 24V, viz. TOS

kus 1,000 385 000,00 385 000,00

PP Skříň ochran a řízení DMX se zemní ochranou, centrálním modulem 
řídícího systému, zdrojem 24VDC včetně baterií 24V, viz. TOS

55 M PROGRAM2 Programové vybavení vizualizačního systému pro 
panel ústředního ovládání měnírny v DMX sada 1,000 23 500,00 23 500,00

PP Programové vybavení vizualizačního systému pro panel ústředního 
ovládání měnírny v DMX

56 M PROGRAM1
Programové vybavení řídicího systému měnírny 
zahrnující SW pro všechny moduly osazené v 
rozváděčích dle TOS

sada 1,000 62 300,00 62 300,00

PP Programové vybavení řídicího systému měnírny zahrnující SW pro 
všechny moduly osazené v rozváděčích dle TOS

D R22 Modulový skříňový vzduchem izolovaný rozváděč 22kV, 630A, 16k IAC, oblouková odolnost 16kA 0,00

D RUVZ Stejnosměrný rozváděč RUVZ, 660V DC skříňový v oceloplechovém provedení pro napájení vývodů4 700 000,00
57 M U1 Trakční usměrňovač 660VDC, 1500A, viz. TOS kpl 1,000 1 120 000,00 1 120 000,00

PP Trakční usměrňovač 660VDC, 1500A, viz. TOS

58 M N61
Napáječ vývodní a zpětný, označený Ni, 
rychlovypínač, motorický odpojovač na PP, vývodové 
odpojovače 3+3, HP 3000A, PP 1000A, viz TOS

kpl 4,000 895 000,00 3 580 000,00

PP
Napáječ vývodní a zpětný, označený Ni, rychlovypínač, motorický 
odpojovač na PP, vývodové odpojovače 3+3, HP 3000A, PP 1000A, viz 
TOS

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 454 933,45

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 500,00

59 M M013
Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace 
vyspecifikované technologie včetně dokumentace 
skutečného stavu

kpl 1,000 32 500,00 32 500,00

PP Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované 
technologie včetně dokumentace skutečného stavu

D VRN3 Zařízení staveniště 18 600,00
60 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 18 600,00 18 600,00

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 327 800,00
61 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení sada 1,000 32 700,00 32 700,00

PP Zkoušky bez rozlišení

62 K 043203001R Měření EMC sada 1,000 63 500,00 63 500,00
PP Měření EMC

63 K 043203002R Měření zpětných vlivů viz TZ kap. 1.7.3 sada 1,000 32 500,00 32 500,00
PP Měření zpětných vlivů viz TZ kap. 1.7.3

64 K 043203003R Výpočet nastavení ochran napáječů sada 1,000 62 500,00 62 500,00
PP Výpočet nastavení ochran napáječů

65 K 043203004R Nastavení ochran rychlovypínačů sada 1,000 18 600,00 18 600,00
PP Nastavení ochran rychlovypínačů

66 K 043203005R Výpočet nastavení ochran na sada 1,000 21 500,00 21 500,00
PP Výpočet nastavení ochran na

67 K 049103000R Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady 
vzniklé v souvislosti s realizací stavby sada 1,000 96 500,00 96 500,00

PP Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v 
souvislosti s realizací stavby

D VRN9 Ostatní náklady 76 033,45
68 K 091003113R Ochranné pomucky a bezpečnostní tabulky dle TOS ks 1,000 23 600,00 23 600,00

PP Ochranné pomucky a bezpečnostní tabulky dle TOS

69 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 50,000 850,00 42 500,00
PP Náklady na zkušební provoz

70 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 6 800,00 6 800,00
PP Průkaz způsobilosti

71 K 092104002R Návod na obsluhu sada 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Návod na obsluhu

72 K 092104009R Zaškolení obsluhy sada 1,000 633,45 633,45
PP Zaškolení obsluhy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 371 250,70

PSV - Práce a dodávky PSV 13 984,70
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 984,70

M - Práce a dodávky M 304 456,00
    21-M - Elektromontáže 304 456,00

OST - Ostatní 19 630,00
    O01 - Dodávky 19 630,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 180,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 230,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 600,00

    VRN9 - Ostatní náklady 23 350,00

PS 001.3 - Vlastní spotřeba
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 371 250,70

D PSV Práce a dodávky PSV 13 984,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 984,70

1 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 10,000 47,00 470,00

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

2 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 10,000 16,00 160,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

3 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 57,000 49,30 2 810,10

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 
6 mm2 (např. CYKY)

4 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 57,000 25,00 1 425,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

5 K 741122024 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY) m 44,000 58,40 2 569,60

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 
mm2 (např. CYKY)

6 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 44,000 125,00 5 500,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2

7 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 10,000 63,00 630,00

PP Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 
2,5 mm2 (např. CYKY)

8 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 10,000 42,00 420,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x2,5mm2

D M Práce a dodávky M 304 456,00

D 21-M Elektromontáže 304 456,00
9 M 345000101R drobný montážní materiál kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP drobný montážní materiál

10 M RVS/RT1 Rozváděč vlastní spotřeby RVS1/RT1, náplň dle TOS kus 1,000 286 500,00 286 500,00
PP Rozváděč vlastní spotřeby RVS1/RT1, náplň dle TOS

11 K 210171003 Montáž rozváděče vlastní spotřeby, náplň dle TOS kus 1,000 2 956,00 2 956,00
PP Montáž rozváděče vlastní spotřeby, náplň dle TOS

D OST Ostatní 19 630,00

D O01 Dodávky 19 630,00
12 M RFU1 Pojistkový odpínač ve skříňce pro transformátor 

vlastní spotřeby, viz. TOS kus 1,000 1 120,00 1 120,00

PP Pojistkový odpínač ve skříňce pro transformátor vlastní spotřeby, viz. 
TOS

13 M ME21 Plastový pilíř obchodního měření kus 1,000 10 560,00 10 560,00
PP Plastový pilíř obchodního měření

14 M M014 Montáž technologie dle TOS kpl 1,000 7 950,00 7 950,00
PP Montáž technologie dle TOS

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 180,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 230,00

15 M M013
Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace 
vyspecifikované technologie včetně dokumentace 
skutečného stavu

kpl 1,000 6 230,00 6 230,00

PP Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované 
technologie včetně dokumentace skutečného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 3 600,00
16 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení sada 1,000 3 600,00 3 600,00

PP Zkoušky bez rozlišení

D VRN9 Ostatní náklady 23 350,00
17 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 30,000 725,00 21 750,00

PP Náklady na zkušební provoz

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 092104002R Návod na obsluhu sada 1,000 1 600,00 1 600,00
PP Návod na obsluhu

Strana 15 z 47



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 923 078,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 923 078,00 21,00% 193 846,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 116 924,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

PS 001.4 - Dálkové ovládání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 923 078,00

M - Práce a dodávky M 3 858,00
    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 858,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 380,00

OST - Ostatní 598 960,00
    01 - Výbava dálkového ovládání 200 960,00

    O01 - Dodávky 398 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 315 880,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 42 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 211 380,00

PS 001.4 - Dálkové ovládání

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 923 078,00

D M Práce a dodávky M 3 858,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 858,00
1 M 341111801R kabel optický multimode, 4 vláken, venkovní m 30,000 25,00 750,00

PP kabel optický multimode, 4 vláken, venkovní

2 K 220182041R Položení optického kabelu do kabelového lože nebo 
do žlabu m 30,000 84,00 2 520,00

PP Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu

3 M 405631911R konektor na kabel optický multimod kus 2,000 294,00 588,00
PP konektor na kabel optický multimod

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 380,00
4 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost revizní technik specialista hod 5,000 876,00 4 380,00

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
revizní technik specialista

D OST Ostatní 598 960,00

D 01 Výbava dálkového ovládání 200 960,00
5 M M054 verifikace dat, závěrečná zkouška a inženýring sada 1,000 29 500,00 29 500,00

PP verifikace dat, závěrečná zkouška a inženýring

6 M M055 modul dálkového ovládání kus 1,000 112 500,00 112 500,00
PP modul dálkového ovládání

7 M M056 odzkoušení přenášených signálů, povelů a měření kus 1,000 3 560,00 3 560,00
PP odzkoušení přenášených signálů, povelů a měření

8 M M057 Programování modulu dálkového ovládání sada 1,000 9 800,00 9 800,00
PP Programování modulu dálkového ovládání

9 M M058 SW a HW úpravy na dispečinku sada 1,000 45 600,00 45 600,00
PP SW a HW úpravy na dispečinku

D O01 Dodávky 398 000,00

10 M RMAT0032
Rozvodnicové a rozváděčové skříně V x Š x H 1300 x 
600 x 300, pro Dispečerské řízení včetně 
programového vybavení, oživení a stavební přípravy

kpl 1,000 398 000,00 398 000,00

PP
Rozvodnicové a rozváděčové skříně V x Š x H 1300 x 600 x 300, pro 
Dispečerské řízení včetně programového vybavení, oživení a stavební 
přípravy

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 315 880,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 500,00

11 K 013254000R
Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace 
vyspecifikované technologie včetně dokumentace 
skutečného stavu

sada 1,000 62 500,00 62 500,00

PP Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované 
technologie včetně dokumentace skutečného stavu

D VRN3 Zařízení staveniště 42 000,00
12 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 18 500,00 18 500,00

PP Zařízení staveniště

13 K 032002000 Vybavení staveniště sada 1,000 23 500,00 23 500,00
PP Vybavení staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 211 380,00
14 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 10,000 850,00 8 500,00

PP Náklady na zkušební provoz

15 K 0921030118R Zaškolení obsluhy sada 1,000 6 350,00 6 350,00
PP Zaškolení obsluhy

16 K 0921030119R Návod k obsluze sada 1,000 1 680,00 1 680,00
PP Návod k obsluze

17 K 0921030120R Anténa ks 1,000 6 800,00 6 800,00
PP Anténa

18 K 0921030121R Dodávka, montáž a oživení rádia sada 1,000 28 900,00 28 900,00
PP Dodávka, montáž a oživení rádia

19 K 0921030122R Dodávka a instalace montážního materiálu 
telemechanického zařízení sada 1,000 18 950,00 18 950,00

PP Dodávka a instalace montážního materiálu telemechanického zařízení

20 K 0921030123R Switch ks 1,000 18 900,00 18 900,00
PP Switch

21 K 0921030124R Instalace a oživení modulu DO sada 1,000 32 500,00 32 500,00

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Instalace a oživení modulu DO

22 K 0921030125R Parametrizace a oživení přenosů sada 1,000 29 500,00 29 500,00
PP Parametrizace a oživení přenosů

23 K 0921030126R Implementace technologie a datových struktur 
vizualizace sada 1,000 26 500,00 26 500,00

PP Implementace technologie a datových struktur vizualizace

24 K 0921030127R Zprovoznění a odzkoušení přenosových cest sada 1,000 25 600,00 25 600,00
PP Zprovoznění a odzkoušení přenosových cest

25 K 0921030128R Materiál pro přenosovou cestu sada 1,000 1 600,00 1 600,00
PP Materiál pro přenosovou cestu

26 K 0921030129R Revize sada 1,000 5 600,00 5 600,00
PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 990,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 990,00 21,00% 39 687,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 677,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 188 990,00

PSV - Práce a dodávky PSV 188 990,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 455,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 158 226,00

    767 - Konstrukce zámečnické 30 309,00

PS 001.5 - LPH

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 990,00

D PSV Práce a dodávky PSV 188 990,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 455,00
1 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně m 10,000 45,50 455,00
PP Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 158 226,00
2 K 742110161 Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů kus 15,000 33,00 495,00

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

3 M 34571782R kabelové příchytky pro montáž na povrchu s odolností, 
rozestup v trase 0,3m, včetně šroubů kus 100,000 35,00 3 500,00

PP kabelové příchytky pro montáž na povrchu s odolností, rozestup v trase 
0,3m, včetně šroubů

4 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 1,000 582,00 582,00
PP Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

5 M 35889505R ochrana přepěťová III. stupeň kus 1,000 3 200,00 3 200,00
PP ochrana přepěťová III. stupeň

6 K 742190004 Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího 
materiálu pro prostup kus 1,000 9 850,00 9 850,00

PP Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup

7 M 59081010R protipožární ucpávky prostupů (do 10x10cm) 
E=60min,včetně  instalce, popisu, certifikátu kus 1,000 680,00 680,00

PP protipožární ucpávky prostupů (do 10x10cm) E=60min,včetně  instalce, 
popisu, certifikátu

8 K 742210001R Montáž ústředny EPS kus 1,000 1 200,00 1 200,00
PP Montáž ústředny EPS

9 M 59081409R
ústředna analogová adresovatelná 1 kruhová linka, 
obsahuje desku systémovou, desku ovládání, zdroj, 
grafický displej, prostor na 2 aku 12V/12Ah

kus 1,000 32 500,00 32 500,00

PP
ústředna analogová adresovatelná 1 kruhová linka, obsahuje desku 
systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku 
12V/12Ah

10 M 59081410R Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 4 500,00 4 500,00
PP Programování základních parametrů ústředny EPS

11 M 59081411R Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS kus 1,000 3 850,00 3 850,00

PP Programování a oživení systému na jeden detektor EPS

12 M 59081412R Provedení koordinační zkoušky EPS kus 1,000 3 800,00 3 800,00
PP Provedení koordinační zkoušky EPS

13 M 59081413R Zpracování programu ústředny kus 1,000 7 800,00 7 800,00
PP Zpracování programu ústředny

14 M 59081414R Vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
všech zařízení kus 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízení

15 K 742210006 Montáž ústředny EPS karty rozšiřující kus 1,000 1 170,00 1 170,00
PP Montáž ústředny EPS karty rozšiřující

16 M 59081386R jednotka vstupně/výstupní (4xIN/ 4xOUT) v krabici kus 1,000 4 900,00 4 900,00
PP jednotka vstupně/výstupní (4xIN/ 4xOUT) v krabici

17 M 59081387R Řídící jednotka lineárního teplotního kabelu kus 1,000 7 800,00 7 800,00
PP Řídící jednotka lineárního teplotního kabelu

18 M 59081321 kabel lineární teplotní, nylon, 88°C, UV ochrana m 30,000 140,00 4 200,00
PP kabel lineární teplotní, nylon, 88°C, UV ochrana

19 K 742210007 Montáž řídící jednotky kus 1,000 890,00 890,00
PP Montáž řídící jednotky

20 K 742210008 Montáž vstupně výstupní jednotky kus 1,000 890,00 890,00
PP Montáž vstupně výstupní jednotky

21 K 742210009 Montáž teplotně lineárního kabelu m 30,000 95,00 2 850,00
PP Montáž teplotně lineárního kabelu

22 K 742210041 Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS kus 2,000 341,00 682,00
PP Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS

23 M 4346.224070120
R Akumulátor 12V, 12Ah - max. dob. proud 4A kus 2,000 1 195,00 2 390,00

PP Akumulátor 12V, 12Ah - max. dob. proud 4A

24 K 742210128R Montáž multisenzorového hlásiče kus 4,000 1 200,00 4 800,00
PP Montáž multisenzorového hlásiče

25 M 59081430R hlásič multisenzorový interaktivní adresný, IP65 kus 4,000 6 500,00 26 000,00
PP hlásič multisenzorový interaktivní adresný, IP65

26 K 742210151 Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem kus 1,000 605,00 605,00
PP Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 59081461R hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním 
sklem, bez klíče) kus 1,000 1 080,00 1 080,00

PP hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče)

28 M ADI.0035852.UR
S Provozní kniha systému EPS kus 1,000 210,00 210,00

PP Provozní kniha systému EPS

29 K 7422R Montáž požárně odolného kabelu m 60,000 45,00 2 700,00
PP Montáž požárně odolného kabelu

30 M 34111258
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 
funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 
3x1,5mm2

m 10,000 19,50 195,00

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při 
požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2

31 M 34121134

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový 
stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R 
reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SSKFH-V) 2x2x0,8mm2

m 10,000 31,00 310,00

PP

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al 
fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-
R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 
2x2x0,8mm2

32 M 34121134R J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel m 40,000 25,00 1 000,00
PP J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel

33 M 34571396 trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá 
lehce odolná D 13,5/16mm m 15,000 39,00 585,00

PP trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 
13,5/16mm

34 K R002 Drobný montážní materiál 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Drobný montážní materiál

35 M 34562693R svorkovnice, IP65 kus 4,000 128,00 512,00
PP svorkovnice, IP65

D 767 Konstrukce zámečnické 30 309,00
36 K 767662324R Montáž řídící jednotky pro lineární teplotní kabel kus 1,000 186,00 186,00

PP Montáž řídící jednotky pro lineární teplotní kabel

37 M 40561120 řídící jednotka lineárního teplotního kabelu kus 1,000 30 123,00 30 123,00
PP řídící jednotka lineárního teplotního kabelu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 097,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 097,80 21,00% 22 490,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 588,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 097,80

PSV - Práce a dodávky PSV 38 716,80
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 017,80

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 27 357,00

    751 - Vzduchotechnika 7 342,00

M - Práce a dodávky M 51 701,00
    21-M - Elektromontáže 51 701,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 680,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 680,00

PS 001.6 - Stavební elekt...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 097,80

D PSV Práce a dodávky PSV 38 716,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 017,80

1 K 741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 39,000 29,20 1 138,80

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně 
stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 
až 19x1 mm2

2 M 34113148
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

m 39,000 11,00 429,00

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu 
drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

3 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 5,000 133,00 665,00

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

4 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 
svorky kus 5,000 129,00 645,00

PP zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky

5 K 741331075 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů 
termostatu kus 1,000 433,00 433,00

PP Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu

6 M 40561110 termostat prostorový kus 1,000 707,00 707,00
PP termostat prostorový

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 27 357,00
7 K 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 

rozvody do žlabu nebo lišty m 15,000 26,40 396,00

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu 
nebo lišty

8 M 34121262 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 
kategorie 5e m 15,000 13,00 195,00

PP kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e

9 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 1,000 714,00 714,00
PP Montáž vnitřní kamery

10 M 38475192
kamera vnitřní IP dome MZVF 8-32mm maximální 
rozlišení záznamu 2MP přísvit IR 50m WDR 140dB VA 
(AI) 12V DC/PoE

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

PP kamera vnitřní IP dome MZVF 8-32mm maximální rozlišení záznamu 
2MP přísvit IR 50m WDR 140dB VA (AI) 12V DC/PoE

11 K 742230006 Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro 
kryty kus 1,000 934,00 934,00

PP Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty

12 M 40565026R termostat prostorový pro ventilátory, až pro 5 
ventilátorů 230,400V/50Hz 13A teplota -10 až +40°C kus 1,000 7 684,00 7 684,00

PP termostat prostorový pro ventilátory, až pro 5 ventilátorů 230,400V/50Hz 
13A teplota -10 až +40°C

13 K 742230006 Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro 
kryty kus 1,000 934,00 934,00

PP Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty

14 M 62861563R ventilátor univerzální černý kus 1,000 0,00 0,00
PP ventilátor univerzální černý

D 751 Vzduchotechnika 7 342,00

15 K 751111132 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 
základního, průměru přes 200 do 300 mm kus 1,000 492,00 492,00

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, 
průměru přes 200 do 300 mm

16 M 42914529 ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový 
plastový IP44 připojení D 250mm kus 1,000 6 850,00 6 850,00

PP ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení 
D 250mm

D M Práce a dodávky M 51 701,00

D 21-M Elektromontáže 51 701,00

17 K 210100171
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 
se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 2 x 1,5 
až 4 mm2

kus 4,000 107,00 428,00

PP Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování počtu a průřezu žil 2 x 1,5 až 4 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 
se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3 x 1,5 
až 4 mm2

kus 12,000 123,00 1 476,00

PP Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 
letování počtu a průřezu žil 3 x 1,5 až 4 mm2

19 K 210160991R Montáž topidla nástěnného do 2kW, 230V kus 1,000 459,00 459,00
PP Montáž topidla nástěnného do 2kW, 230V

20 M 541530761R přímotopný konvektor, 2000 W, 230 V s termostatem kus 1,000 2 891,00 2 891,00
PP přímotopný konvektor, 2000 W, 230 V s termostatem

21 K 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

m 118,000 25,00 2 950,00

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

22 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 60,000 16,00 960,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

23 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 58,000 25,00 1 450,00

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2

24 K 741310031
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 5,000 209,00 1 045,00

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-
jednopólových

25 M 34535000 spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, 
šroubové svorky kus 5,000 119,00 595,00

PP spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky

26 K 741370131 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem kus 1,000 459,00 459,00

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nástěnných 
přisazených 1 zdroj s košem

27 M 348513300R svítidlo bodové LED do 40W, 24V, IP54 kus 1,000 2 450,00 2 450,00
PP svítidlo bodové LED do 40W, 24V, IP54

28 M 348513301R Nouzové svítidlo 230VAC s baterií kus 3,000 1 490,00 4 470,00
PP Nouzové svítidlo 230VAC s baterií

29 K 741372022

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 
0,09 do 0,36 m2

kus 6,000 504,00 3 024,00

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy 
přes 0,09 do 0,36 m2

30 M 34845005 svítidlo interiérové nástěnné přisazené LED 1000-
1500lm kus 6,000 1 539,00 9 234,00

PP svítidlo interiérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm

31 K 741372023R Montáž nouzového svítidla kus 3,000 120,00 360,00
PP Montáž nouzového svítidla

32 K 7594405105R Montáž součástí snímačů polohy dveří kus 4,000 145,00 580,00
PP Montáž součástí snímačů polohy dveří

33 M 7491000351R spínač do zárubní 230V,10A kus 4,000 180,00 720,00
PP spínač do zárubní 230V,10A

34 M 7491000352R Tlačítko havarijní stop kus 2,000 460,00 920,00
PP Tlačítko havarijní stop

35 M 7491000353R Instalační krabička kus 10,000 79,00 790,00
PP Instalační krabička

36 M 7491000354R Instalační lišta kus 60,000 85,00 5 100,00
PP Instalační lišta

37 M M015 Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované 
technologie kpl 1,000 7 300,00 7 300,00

PP Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie

38 K 7594405106R Montáž havarijního tlačítka kus 2,000 180,00 360,00
PP Montáž havarijního tlačítka

39 K 7594405107R Montáž instalační krabičky kus 10,000 98,00 980,00
PP Montáž instalační krabičky

40 K 7594405108R Montáž instalační lišty m 60,000 45,00 2 700,00
PP Montáž instalační lišty

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 680,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
41 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření sada 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

D VRN9 Ostatní náklady 1 680,00

42 K 013254000R
Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace 
vyspecifikované technologie včetně dokumentace 
skutečného stavu

sada 1,000 1 680,00 1 680,00

PP Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované 
technologie včetně dokumentace skutečného stavu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 246 908,10

PSV - Práce a dodávky PSV 6 691,50
    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 691,50

M - Práce a dodávky M 193 856,60
    21-M - Elektromontáže 120 255,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 73 600,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 360,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 760,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 600,00

PS 001.7 - Uzemnění a hro...

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

Strana 29 z 47



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 246 908,10

D PSV Práce a dodávky PSV 6 691,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 691,50

1 K 210070601
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení 
nátěrovými systémy jednosložkovými holých vodičů Cu 
nebo Al pásu základní a 1x krycí 1x63/10 mm

m 30,000 41,50 1 245,00

PP
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy 
jednosložkovými holých vodičů Cu nebo Al pásu základní a 1x krycí 
1x63/10 mm

2 M 24621690 hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín žluť 
chromová kg 1,000 339,00 339,00

PP hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín žluť chromová

3 M 246216865R email syntetický univerzální zelený S 2013 (á 9 kg) kg 3,500 195,00 682,50
PP email syntetický univerzální zelený S 2013 (á 9 kg)

4 K 783903550R Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými 
zemnicích pásků 2x krycí v zemi m 15,000 165,00 2 475,00

PP Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými zemnicích pásků 
2x krycí v zemi

5 M 24617222 hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy kg 13,000 150,00 1 950,00
PP hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy

D M Práce a dodávky M 193 856,60

D 21-M Elektromontáže 120 255,80

6 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

m 30,000 129,00 3 870,00

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

7 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 28,500 37,00 1 054,50
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

8 M 35441660 podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 
30x4mm kus 32,000 17,00 544,00

PP podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4mm

9 K 210220021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 
v průmyslové výstavbě

m 150,000 119,00 17 850,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 
120 mm2 v průmyslové výstavbě

10 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 142,500 37,00 5 272,50
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

11 K 210220101R Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami, průměru do 10 mm m 21,000 249,00 5 229,00

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, 
průměru do 10 mm

12 M 354410738R vodič s vysokonapěťovou izolací HVI long m 25,000 969,00 24 225,00
PP vodič s vysokonapěťovou izolací HVI long

13 M 35441684R podpěra vedení na plochou střechu pro vodič HVI 
včetně adaptéru kus 18,000 565,00 10 170,00

PP podpěra vedení na plochou střechu pro vodič HVI včetně adaptéru

14 M 35441685R podpěra vedení na zeď pro vodič HVI včetně adaptéru kus 8,000 175,00 1 400,00
PP podpěra vedení na zeď pro vodič HVI včetně adaptéru

15 K 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 
3 m na stojan kus 1,000 399,00 399,00

PP Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan

16 M 35431035 svorka uzemnění nerez V4 diagonální k jímací tyči pr. 
16mm kus 1,000 132,00 132,00

PP svorka uzemnění nerez V4 diagonální k jímací tyči pr. 16mm

17 M 354410650R tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm AlMgSi 
včetně podpěrného stojanu a podpěrné trubky kus 1,000 198,00 198,00

PP tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm AlMgSi včetně 
podpěrného stojanu a podpěrné trubky

18 M 354410651R Betonový podstavec C45/55 17kg D337mm s madlem kus 27,000 395,00 10 665,00
PP Betonový podstavec C45/55 17kg D337mm s madlem

19 K 210220302R Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a 
vícešrouby kus 63,000 172,00 10 836,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby

20 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn kus 45,000 32,00 1 440,00

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 354419251R svorka  pro spojení zemniče s kabelem od zemní 
ochrany kus 1,000 69,00 69,00

PP svorka  pro spojení zemniče s kabelem od zemní ochrany

22 K 210220303R Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a 
vícešrouby kus 2,000 151,00 302,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby

23 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 3,000 53,00 159,00
PP svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn

24 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 11,000 713,00 7 843,00

PP Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na 
svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

25 M 35442090 tyč zemnící 2m FeZn kus 11,000 580,00 6 380,00
PP tyč zemnící 2m FeZn

26 M 35441865 svorka FeZn k zemnící tyči - D 28mm kus 11,000 54,00 594,00
PP svorka FeZn k zemnící tyči - D 28mm

27 K 220260085R Montáž krabice litinové se zkušební svorkou pro 
přechod HVI vodič-drát D10 kus 2,000 171,00 342,00

PP Montáž krabice litinové se zkušební svorkou pro přechod HVI vodič-drát 
D10

28 M 35442231 Krabice se zkušební svorkou kus 2,000 1 260,00 2 520,00
PP Krabice se zkušební svorkou

29 K 210220401 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů kus 2,000 89,00 178,00

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k 
označení svodů

30 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 2,000 9,50 19,00
PP štítek plastový - čísla svodů

31 K 210800413

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách 
zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 30,000 20,00 600,00

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v 
trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 
35 mm2

32 M 341421601R vodič silový s Cu jádrem 1-NYY 25 mm2 m 30,000 111,00 3 330,00
PP vodič silový s Cu jádrem 1-NYY 25 mm2

33 M M015 Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované 
technologie kpl 1,000 2 980,00 2 980,00

PP Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie

34 K 460671112
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání 
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 
25 cm

m 120,000 10,60 1 272,00

PP Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

35 M 69311309 pás varovný plný do výkopu š 220mm s potiskem m 120,000 3,19 382,80
PP pás varovný plný do výkopu š 220mm s potiskem

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 73 600,80
36 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,100 3 890,00 389,00

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

37 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání 
a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 42,000 65,00 2 730,00

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 
jakékoliv tloušťky

38 K 460161173

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 150,000 295,00 44 250,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

39 K 460431183

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 150,000 107,00 16 050,00

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

40 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 42,000 23,50 987,00
PP Položení drnu včetně zalití vodou na rovině

41 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 
vodou na rovině m2 42,000 19,40 814,80

PP Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

42 K 460791213
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 30,000 25,00 750,00

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

43 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 30,000 39,00 1 170,00
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PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
75/90mm, HDPE+LDPE

44 K 460791213R Montáž šachty m 1,000 1 590,00 1 590,00
PP Montáž šachty

45 M 59224162R Plastová šachta pro uchycení víka, d 300mm, délka  
800mm kus 1,000 3 980,00 3 980,00

PP Plastová šachta pro uchycení víka, d 300mm, délka  800mm

46 M 59224315R Víko, plastové, pochozí, pro šachtu d = 300mm kus 1,000 890,00 890,00
PP Víko, plastové, pochozí, pro šachtu d = 300mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 000,00
47 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost revizní technik specialista hod 20,000 850,00 17 000,00

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
revizní technik specialista

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 360,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 760,00
48 K 012303000R Geodetické práce po výstavbě - zaměření včetně 

uzemnění a všech přípojek sada 1,000 8 960,00 8 960,00

PP Geodetické práce po výstavbě - zaměření včetně uzemnění a všech 
přípojek

49 K 013254000R
Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace 
vyspecifikované technologie včetně dokumentace 
skutečného stavu

sada 1,000 7 800,00 7 800,00

PP Výrobní dokumentace, dodavatelská dokumentace vyspecifikované 
technologie včetně dokumentace skutečného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 12 600,00
50 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření sada 1,000 12 600,00 12 600,00

PP Zkoušky a ostatní měření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 274 620,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 274 620,00 21,00% 477 670,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 752 290,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

PS 001.8 - Kontejner
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 274 620,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 240 000,00
    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 240 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 520,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 520,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 100,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 500,00

PS 001.8 - Kontejner

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 274 620,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 240 000,00

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 240 000,00

1 K 311113R0001

Montáž a dodání železobetonové kontejnerové 
měnírny – prefabrikovaná konstrukce s tl. Obvodových 
stěn 100mm vč. povrchových úprav a výplní otvorů, 
kabelových průchodek dle TOS

soubor 1,000 2 240 000,00 2 240 000,00

PP
Montáž a dodání železobetonové kontejnerové měnírny – 
prefabrikovaná konstrukce s tl. Obvodových stěn 100mm vč. 
povrchových úprav a výplní otvorů, kabelových průchodek dle TOS

D PSV Práce a dodávky PSV 2 520,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 520,00
2 K 741990041R Montáž bezpečnostní tabulka výstražná a označovací 

pro rozvodny vč. tabulky kus 21,000 120,00 2 520,00

PP Montáž bezpečnostní tabulka výstražná a označovací pro rozvodny vč. 
tabulky

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 600,00
3 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 15 600,00 15 600,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN4 Inženýrská činnost 16 500,00
4 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

PP Inženýrská činnost

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

PS 001.8 - Kontejner

Strana 35 z 47



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 200 648,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 200 648,20 21,00% 1 092 136,12

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 292 784,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

SO 01 - Dráhové kabely
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 200 648,20

HSV - HSV 2 922 247,80
    21-M - Elektromontáže 2 834 916,00

    RZ - Revize a Zkoušky 87 331,80

M - Práce a dodávky M 2 278 400,40
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 278 400,40

SO 01 - Dráhové kabely

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 200 648,20

D HSV HSV 2 922 247,80

D 21-M Elektromontáže 2 834 916,00

1 K 210900611
Montáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných 
žíla 400 až 500 mm2 (např. AY, AYY) bez ukončení 
uložených volně

m 3 080,000 98,00 301 840,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných (např. AY, AYY) uložených volně průřezu žíly 400 až 500 
mm2

2 M 34115020
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému 
šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 
PE 6/10kV (10-AXEKVCE) 1x500/35mm2

m 3 080,000 621,00 1 912 680,00 CS ÚRS 2025 02

PP
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod 
pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE 6/10kV (10-AXEKVCE) 
1x500/35mm2

P  Poznámka k položce:
kabel typ 3/6-AHYKCY 1x500/35

3 K 210950101 Označení kabelů nebo vodičů štítkem kus 6,000 14,50 87,00 CS ÚRS 2025 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označení kabelů nebo 

vodičů štítkem

P  Poznámka k položce:
NÚ 23,27,35

4 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 6,000 9,50 57,00 CS ÚRS 2025 02
PP štítek plastový - čísla svodů

5 K 210950121 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 65,000 35,00 2 275,00 CS ÚRS 2025 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně 

odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

P
 Poznámka k položce:

 Ul ant. Sochora  20m+25m+10m NB 23+10m NB35

6 K 210950203 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů m 3 080,000 63,00 194 040,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za 
zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů 
hmotnosti kabelů do 4 kg

7 K 218050751 Demontáž ukončení vodičů vn v kotevní svorce 
(přerušení vodiče/kabelu) kus 4,000 382,00 1 528,00 CS ÚRS 2025 02

PP Demontáž proudových spojů demontáž ukončení vodiče v kotevní 
svorce úsekového odpojovače

P  Poznámka k položce:
Přerušení vodičů u NB23,NB27

8 K 460742113 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy bez obsypu průměru přes 15 do 20 cm m 3 080,000 55,00 169 400,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 
plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního 
průměru přes 15 do 20 cm

9 M 34571374 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 75/90mm m 3 080,000 38,60 118 888,00 CS ÚRS 2025 02

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV 
stab (chránička) D 75/90mm

10 K 210100278 Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou 
nebo páskou bez letování průřezu žíly do 500 mm2 kus 2,000 560,00 1 120,00 CS ÚRS 2025 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 
záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 500 mm2

P  Poznámka k položce:
Zaslepení páru kabelu u NB35

11 K 210101003 Ukončení vodičů s pancířem koncovkou do 6 kV 
venkovní KVJ průřezu žíly do 240 mm2 kus 4,000 2 560,00 10 240,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 6 kV venkovní vodičů s 
papírovou izolací, stíněním nebo pancířem [typ KVJ] průřezu žíly do 240 
mm2

12 M 35436562 koncovka kabelová venkovní, 150-240mm2 dl 
1200mm kus 4,000 6 980,00 27 920,00 CS ÚRS 2025 02

PP koncovka kabelová venkovní, 150-240mm2 dl 1200mm

P  Poznámka k položce:
NB23_odpojovač,NB35 odpojovač / EVPC 3-1×500

13 K 210100763 Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 10 kV 
staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2 kus 4,000 2 730,00 10 920,00 CS ÚRS 2025 02

PP Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 10 kV staniční vodičů 
celoplastových [typ KSJ], průřezu žíly do 240 mm2

14 M 35436544 koncovka kabelová vnitřní, 150-240mm2 dl 1200mm kus 4,000 4 560,00 18 240,00 CS ÚRS 2025 02
PP koncovka kabelová vnitřní, 150-240mm2 dl 1200mm

15 K 210102008 Propojení vodičů celoplastových spojkou do 10 kV 
venkovní páskovou Svpe 1-5 žíly do 240 mm2 kus 4,000 4 980,00 19 920,00 CS ÚRS 2025 02

PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 10 kV venkovní páskovou 
vodičů celoplastových [typ SVpe 1 až 5], průřezu žíly do 240 mm2

16 M 35436172 spojka 22kV venkovní pro kabely s plastovou izolací, 
300-500mm2 kus 4,000 6 930,00 27 720,00 CS ÚRS 2025 02

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

SO 01 - Dráhové kabely
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PP spojka 22kV venkovní pro kabely s plastovou izolací, 300-500mm2

P  Poznámka k položce:
NB 23,NB27 /  IJPC 1x 03 1x500

17 K 210020811 Montáž se zhotovením přepážek v kabelovém kanálu 
průchozím včetně dveří m2 2,000 6 759,00 13 518,00 CS ÚRS 2025 02

PP Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení 
ucpávek v kabelovém kanálu průchozím včetně dveří

P  Poznámka k položce:
ucpávky kabelů 12ks

18 K 210021364 Utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní kus 2,000 1 029,00 2 058,00 CS ÚRS 2025 02
PP Montáž ocelových konstrukcí rozvoden vvn dokončovací práce (čištění a 

konzervace) utěsnění skříňových rozvaděčů

P  Poznámka k položce:
Utěsnění u TM

19 K 210021059 Montáž příchytek kovových průměru přes 90 do 120 
mm kus 18,000 48,00 864,00 CS ÚRS 2025 02

PP Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 
průměru přes 90 do 120 mm

P
 Poznámka k položce:

Uchycení chráničky kabelu páskem na trakční podpěru  6ks vývod na  
TP*3ks

20 M 34572333 páska stahovací kabelová 12,6x730mm 100 
kus 1,000 1 601,00 1 601,00 CS ÚRS 2025 02

PP páska stahovací kabelová 12,6x730mm

P  Poznámka k položce:
Uchycení chráničky kabelu páskem na trakční podpěru

D RZ Revize a Zkoušky 87 331,80
21 K HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN hod 25,000 579,00 14 475,00 CS ÚRS 2025 02

PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při 
externích montážích elektromontér VN a VVN

P  Poznámka k položce:
další oplňkové práce rozvaděče TM

22 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 35,000 850,00 29 750,00 CS ÚRS 2025 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
revizní technik specialista

23 K HZS4222 Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista hod 16,000 850,00 13 600,00 CS ÚRS 2025 02
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

geodet specialista

24 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 35,000 750,00 26 250,00 CS ÚRS 2025 02
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

technik odborný

25 K 580101005 Kontrola stavu rozvodu přípojnicového systému nebo 
zapouzdřeného rozvaděče rozvodných zařízení kus 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2025 02

PP Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvodu přípojnicového systému nebo 
rozvaděče zapouzdřeného

P  Poznámka k položce:
2*NB23,27,35

26 K 580107001 Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého 
stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí kus 6,000 92,80 556,80 CS ÚRS 2025 02

PP Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého 
stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí

P
 Poznámka k položce:

 2*NB 23,27,35

D M Práce a dodávky M 2 278 400,40

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 278 400,40
27 K 460161263 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v 

hornině tř II skupiny 4 m 1 115,000 311,50 347 322,50 CS ÚRS 2025 02

PP

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

P  Poznámka k položce:
dle TZ 20m+25m+2*10m NB23,35+1050m trasa ČEZ

28 K 460431273 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
70 cm z horniny tř II skupiny 4 m 1 115,000 180,00 200 700,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

P  Poznámka k položce:
dle TZ 20m+25m+2*10m NB23,35+1050m trasa ČEZ

29 K 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu m 1 115,000 85,00 94 775,00 CS ÚRS 2025 02

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu

P  Poznámka k položce:
dle TZ 20m+25m+2*10m NB23,35+1050m trasa ČEZ

30 K 460481122 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 2 230,000 54,00 120 420,00 CS ÚRS 2025 02

PP Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

P  Poznámka k položce:
2*65m dle TZ 20m+25m+2*10m NB23,35+2*1050

31 K 460661314 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté betonovou 
deskou š lože přes 50 do 60 cm m 1 115,000 240,00 267 600,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky 
přes 50 do 60 cm

P  Poznámka k položce:
dle TZ 20m+25m+2*10m NB23,35+1050m trasa ČEZ

32 M 59213006 deska krycí betonová 500x310/210x55mm m 1 115,000 247,00 275 405,00 CS ÚRS 2025 02
PP deska krycí betonová 500x310/210x55mm

P  Poznámka k položce:
dle TZ 20m+25m+2*10m NB23,35+1050m trasa ČEZ

33 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 62,440 560,00 34 966,40 CS ÚRS 2026 01
PP štěrkopísek frakce 0/8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
1115m*0,035=39,025m3*1,6t

34 K 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm m 1 115,000 5,40 6 021,00 CS ÚRS 2025 02

PP Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm

P  Poznámka k položce:
dle TZ 20m+25m+2*10m NB23,35

35 M JTA.0013703.UR
S

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm 
s potiskem m 1 115,000 4,50 5 017,50

PP EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem

36 K 460191114 Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně 
včetně zásypu v hornině tř II skupiny 4 kus 2,000 3 420,00 6 840,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně 
zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 
10 kV v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

37 K 460631222
Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 
hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího 
průměru přes 450 do 500 mm

m 11,000 8 750,00 96 250,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 450 do 500 mm

38 M 14033234 trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 
1375.1 D 426mm m 11,000 3 950,00 43 450,00 CS ÚRS 2025 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm

39 K 460641112 Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15 m3 5,500 2 650,00 14 575,00 CS ÚRS 2025 02

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z 
monolitického betonu tř. C 12/15

P  Poznámka k položce:
obetonování chrániček 11 m v protlaku

40 M 58939055 beton válcovaný C12/16 m3 5,500 2 120,00 11 660,00 CS ÚRS 2025 02
PP beton válcovaný C12/16

P  Poznámka k položce:
obetonování chrániček 12m v protlaku

41 K 460632114 Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně 
v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4 kus 2,000 5 839,00 11 678,00 CS ÚRS 2025 02

PP Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 
zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

42 K 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu m 1 050,000 39,00 40 950,00 CS ÚRS 2025 02

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu

43 K 460731121 Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu 
z desek betonových m 1 050,000 78,00 81 900,00 CS ÚRS 2025 02

PP Oddělení kabelů přepážkou s utěsněním, ve výkopu z betonových desek

P  Poznámka k položce:
deska pro oddělení kabelů s kabelem ČEZ

44 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm (deska 
pro oddělení kabelů) m 1 050,000 96,00 100 800,00 CS ÚRS 2025 02

PP obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

P  Poznámka k položce:
deska pro oddělení kabelů s kabelem ČEZ

45 K 460761113 Odkrytí a zakrytí žlabů betonových vnější šířky přes 25 
do 35 cm m 1 050,000 69,00 72 450,00 CS ÚRS 2025 02

PP Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny 
poškozených vík vnější šířky přes 25 do 35 cm

P  Poznámka k položce:
stávající trasa ČEZ kabelů

46 K 468121141 Odstranění plastové fólie pro zakrytí kabelového lože š 
do 50 cm m 1 050,000 2,90 3 045,00 CS ÚRS 2025 02

PP Odstranění zakrytí kabelového lože plastové fólie, šířky lože do 50 cm

P  Poznámka k položce:
stávající trasa ČEZ kabelů

47 K 113107542 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 1 050,000 96,50 101 325,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o 
tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

P
 Poznámka k položce:

stávající trasa ČEz kabelů uvedení asfaltového chodníku do původního 
stavu 1050m

48 K 577154011 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 60 mm 
š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 050,000 325,00 341 250,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s 
rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

P

 Poznámka k položce:
Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích 
asfaltovým betonem tl 6 cm, stávající trasa ČEz kabelů uvedení 
asfaltového chodníku do původního stavu 1050m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 331 805,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 331 805,87 21,00% 69 679,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 401 485,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

SO 02 - Základy měnírny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 331 805,87

HSV - Práce a dodávky HSV 173 501,04
    1 - Zemní práce 129 935,27

    5 - Komunikace pozemní 43 565,77

M - Práce a dodávky M 146 880,83
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 146 880,83

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 424,00

SO 02 - Základy měnírny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 331 805,87

D HSV Práce a dodávky HSV 173 501,04

D 1 Zemní práce 129 935,27

1 K 122152611
Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu 
železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 100 m3 strojně

m3 51,910 359,00 18 635,69 CS ÚRS 2025 02

PP Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu železnic strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3

P  Poznámka k položce:
(0,75+0,02+0,2+0,5)m*6,2m*5,695m

2 K 122152618
Příplatek k odkopávkám zapaženým pro spodní stavbu 
železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 za 
ztížení při rekonstrukci

m3 519,100 59,30 30 782,63 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu železnic strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 Příplatek k cenám za ztížení při 
rekonstrukcích

3 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 51,910 98,00 5 087,18 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 038,200 21,00 21 802,20 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P
 Poznámka k položce:

 do 20 km

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 51,910 155,00 8 046,05 CS ÚRS 2025 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

6 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 51,910 129,00 6 696,39 CS ÚRS 2025 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 93,438 314,00 29 339,53 CS ÚRS 2025 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

P  Poznámka k položce:
51,91m3*1,8t

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 25,120 380,00 9 545,60 CS ÚRS 2025 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

P  Poznámka k položce:
1,47mv*5,695m d*3m š

D 5 Komunikace pozemní 43 565,77

9 K 564730001 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 7,410 207,00 1 533,87 CS ÚRS 2025 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 
100 mm

P  Poznámka k položce:
štěrk 8/16 pod prahy

10 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 1,222 732,00 894,50 CS ÚRS 2025 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

11 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 7,410 98,50 729,89 CS ÚRS 2025 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

P  Poznámka k položce:
štěrk 4/8 pod prahy

12 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 0,611 832,00 508,35 CS ÚRS 2025 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

13 K 564771101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 29,610 388,00 11 488,68 CS ÚRS 2025 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 
250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
štěrk mezi prahy 0,25tl

14 K 564771101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 29,610 388,00 11 488,68 CS ÚRS 2025 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 
250 mm

P  Poznámka k položce:
štěrk mezi prahy 0,25tl

15 M 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD t 23,700 714,00 16 921,80 CS ÚRS 2025 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD

P  Poznámka k položce:
29,61m2*0,5m tl*1,6t , štěk mezi prahy

D M Práce a dodávky M 146 880,83

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 146 880,83
16 K 460641126 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 

30/37 bez zvláštních nároků na prostředí m3 3,701 6 389,00 23 645,69 CS ÚRS 2025 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z 
monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 30/37

P  Poznámka k položce:
betonové prahy 2*(0,4*0,5*5,695)+0,5*0,5*5,695

17 M 58933322 beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 3,701 6 189,00 22 905,49 CS ÚRS 2025 02
PP beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8

P  Poznámka k položce:
betonové prahy 2*(0,4*0,5*5,695)+0,5*0,5*5,695

18 K 460641126 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 
30/37 bez zvláštních nároků na prostředí m3 7,061 6 389,00 45 112,73 CS ÚRS 2025 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z 
monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na 
prostředí tř. C 30/37

P  Poznámka k položce:
základová deska 0,2m*35,309 m2

19 M 58933322 beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 7,061 6 189,00 43 700,53 CS ÚRS 2025 02
PP beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8

P  Poznámka k položce:
základová deska 0,2m*35,309 m2

20 K 460641211 Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích 
betonářskou ocelí 10 216 t 0,194 33 569,00 6 512,39 CS ÚRS 2025 02

PP Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 206

P
 Poznámka k položce:

 Výstuž do základové desky36m2 :  6ks x32,4kg

21 M 31316007 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 
150x150mm drát D 8mm m2 36,000 139,00 5 004,00 CS ÚRS 2025 02

PP síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm

P  Poznámka k položce:
6ks x 6m2

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 424,00
22 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 16,000 714,00 11 424,00 CS ÚRS 2025 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
technik odborný
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sagasta s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 620 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 620 000,00 21,00% 130 200,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 750 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 620 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 620 000,00
    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 428 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 16 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 75 000,00

VON - VRNy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 3. 2026

Zadavatel:  Projektant: Sagasta s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 620 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 620 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 428 500,00
1 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí % 0,005 5 000 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2025 02

PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

2 K 012234000 Vytyčení obvodu stavby kpl 1,000 19 500,00 19 500,00 CS ÚRS 2025 02
PP Vytyčení obvodu stavby

3 K 012344000 Vytyčovací práce kpl 1,000 69 000,00 69 000,00 CS ÚRS 2025 02
PP Vytyčovací práce

4 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby % 0,010 5 000 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2025 02
PP Geodetické měření skutečného provedení stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 265 000,00 265 000,00 CS ÚRS 2025 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN2 Příprava staveniště 16 500,00
6 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2025 02

PP Příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,015 5 000 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2025 02

PP Zařízení staveniště

8 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště % 0,005 5 000 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2025 02
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 75 000,00
9 K 070001000 Provozní vlivy % 0,015 5 000 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2025 02

PP Provozní vlivy

P  Poznámka k položce:
vč. Dopravně inženýrského opatření

Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II

VON - VRNy

Strana 47 z 47




