Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Č. 191/OD/2018

Dílo: „Parkoviště a stezka pro chodce v ul. Jateční“
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 


ve věcech smluvních:    Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.  

                                                   417 510 920                                        

           technický dozor objednatele: (TDO): tel.: 417 510 933, e-mail lasik@teplice.cz 

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, na základě plné moci                                   

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové



provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice



sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
8787063/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních: 
Zuzana Řepková, obchodní zástupce 




tel.: 493 645 527, 724 169 861 



e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 
Petr Mareš, provozní technik 



tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  


ve věcech realizace a předání díla: 



Petr Mareš, provozní technik 



tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  

             zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Změna smlouvy

Důvodem změny smlouvy - úpravy termínu jsou nejasné hydrogeologické podmínky v místě stavby schodiště. Po vykácení vzrostlých stromů, odstranění zbytků stávajícího schodiště posoudí projektant současné hydrogeologické podmínky a navrhne řešení odvodnění schodiště korespondující se současným stavem.

Znění článku V. – Čas plnění, odst. 1  se nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení prací: termín zahájení stavebních prací je stanoven na den převzetí staveniště ze strany zhotovitele, nejpozději však 07.05.2018
Termín dokončení prací:  8 týdnů od předání upravené dokumentace  odvodnění schodiště zhotoviteli.
Článek II. -  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích dne 2.08.2018                                         V Teplicích  dne  8.08.2018
.......................................................                               ............................................................
        za zhotovitele:                                                                       za objednatele:
Jiří Hodač





    Bc. Ivana Müllerová
 zplnomocněný k jednání




vedoucí  odboru dopravy
2

