Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„Výstavba sociálního zařízení řidičů MHD – točna Prosetice“
č. objednatele: 174/OD/2018 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2/2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú.: 19-226501/0100

osoby oprávněné k jednání: a) ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417 510 902, mullerova@teplice.cz                                                                                      


b) ve věcech technických + technický dozor objednatele (TDO)


Jakub Číže, odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice  


tel. 417 510 923, cize@teplice.cz                                                                                       

Zhotovitel: 
UniWel STAVBY spol. s.r.o.
jednající/zastoupen: 
Ing. Vladimírem Veltruským, jednatelem společnosti
sídlo:
Zemská 1894, 415 01 Teplice
IČ:
613 24 043
DIČ:
CZ61324043 

bankovní spojení: 
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
5037531369/0800
e-mail:
veltrusky2@uniwel.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: 


Ing. Vladimír Veltruský, jednatel
     
ve věcech technických: 


Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí 
 
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí
zápis v OR (nebo ŽR) : 
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833
ČLÁNEK I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 13. 4. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 174/OD/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla „Výstavba sociálního zařízení řidičů MHD – točna Prosetice“ dle podkladů pro uzavření smlouvy uvedených v článku 2 Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu Smlouvy v článku 6 odst. 1 Smlouvy upravujícím termíny a dobu plnění díla dle Smlouvy.

ČLÁNEK II.
POZMĚŇOVACÍ USTANOVENÍ
1. Původní znění Smlouvy článku 6 odstavce 1 je od podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

„6.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

· Zahájení: 16. 4. 2018







· Dokončení díla: do 14. 12. 2018. 
V případě nevhodných klimatických podmínek nebo prodlení, které nebylo zaviněno ani z části zhotovitelem je možné termín po předchozí vzájemné dohodě obou smluvních stran adekvátně prodloužit.“
2. Důvodem posunu termínu dokončení díla je posun termínu realizace ze strany třetí osoby, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 247 29 035 – jako provozovatele distribuční soustavy, který je na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV, ve znění pozdějšího dodatku, povinen zajistit realizaci odběrného místa v místě realizace díla dle Smlouvy a pro jeho účel, a to v termínu do 11 měsíců od podpisu výše uvedené smlouvy, tj. do 22. 5. 2018. S ohledem na oznámení provozovatele distribuční soustavy o vzniku překážky při realizaci odběrného místa ze dne 4. 6. 2018 a změnu dodavatele elektromontážních prací pro provozovatele distribuční soustavy oznámenou dne 29. 6. 2018, je termín realizace odběrného místa nezávisle na obou smluvních stranách dle Smlouvy posunut do 15. 11. 2018.

3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku je mezi smluvními stranami uzavírán tento dodatek ke Smlouvě.

ČLÁNEK III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke Smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako dodatek samotný.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady statutárního města Teplice č. 0623/18 ze dne 27. 7. 2018.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Teplicích dne 24. 8. 2018  

V Teplicích dne 8. 8. 2018 

...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Ing. Vladimír Veltruský 

Bc. Ivana Müllerová 

jednatel společnosti 

vedoucí odboru dopravy 


