Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele:  




          č. objednavatele: 508/OŽP/2018
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí OŽP
        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č. ú. 226501/0100
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, tel.: 417510903
                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací, tel.: 417510920  

                                             
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                tel.: 417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
                Way to Nature s.r.o.
jednající/zastoupen:        Mgr. Jaroslav Vašut
sídlo:


     Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ:

                 29246954
DIČ:                                CZ29246954
bankovní spojení:            Komerční banka a.s., č. ú. 43-8558450277/0100
e-mail:                             vasut@w2nature.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Vašut
                                                  ve věcech technických:Ing. Stanislav Machač
                                              ve věcech realizace a předání díla: Ing. Stanislav Machač 

zápis v OR (nebo ŽR) : firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61186
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 21. 06. 2018  

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Pumptrack Teplice na p.p.č. 2496/1 k.ú. Teplice-Trnovany“ zpracovaná projekční kanceláří, Way to Nature s.r.o., Svatoplukova 1222/24, Ostrava-Vítkovice 703 00.
Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD bez DPH                                                     2.147.924,70 Kč
Celková cena víceprací 
      223.626,84 Kč

Zvýšení oproti původní ceně dle SoD 
223.626,84 Kč

Celková cena bez DPH                                                                   2.371.551,54 Kč

DPH 21 %  
498.025,81 Kč
Cena díla celkem vč. DPH                                                              2.869.578,- Kč 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0764/18  ze dne  24.08.2018
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.
Příloha: položkový rozpočet stavby
V Teplicích dne 28. 08. 2018                                              V Teplicích  dne  28. 08. 2018
...........................................................                                               ..................................

            za zhotovitele:                                                                             za objednatele:

         Mgr. Jaroslav Vašut                                                             Ing. Dagmar Teuschelová 

                 jednatel                                                                vedoucí  odboru životního prostředí
1

