Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 507/OD/2018 
č. zhotovitele: 57/18
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací, tel. 417510920  

                                             
technický dozor objednatele (TDO):  Lukáš Lasík, 

                                                tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: 
                INSKY spol. s r.o.
jednající/zastoupen:       Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti
sídlo:


    Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:

                00671533
DIČ:                               CZ00671533
bankovní spojení:           Česká spořitelna a.s., pobočka UL, č. ú. 40272/0800
e-mail:                            insky@insky.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal
                                             ve věcech technických: Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel
                                             ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Koranda 

zápis v OR (nebo ŽR) :  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 20.6.2018  

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Úprava přechodu pro chodce u křižovatky Jankovcova - Hrázní“,  zpracovaná firmou Rapid Most spol. s r.o. ,

Marš. Rybalka 1020, Most 434 01.
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD bez DPH 
1 106 111,43 Kč
Celková cena víceprací 
8 968,45 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 
8 968,45 Kč

Celková cena bez DPH 
1 115 079,88 Kč

DPH 21 %  
234 166,77 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  
1 349 246, 65 Kč 

Článek V. -  Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
Dokončení prací: nejpozději do 31.10.2018 

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z důvodu nutnosti dodržení technologické přestávky na provedení vodorovného dopravního značení po pokládce asfaltových povrchů s termínem provedení vodorovného dopravního značení nejpozději do 1.10.2018 a s ohledem na dlouhé dodací lhůty stožárů a svítidel používaných na této stavbě.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Ústí nad Labem  dne  30.08.2018
                       

V Teplicích  dne  30.08.2018 

...........................................................                                         ..................................

za zhotovitele:                                                                                  za objednatele:

Ing. Jaroslav Štráchal                                                                   Bc. Ivana Müllerová 
jednatel společnosti                                                                   vedoucí odboru dopravy
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